

地域づくり県土警察常任委員会資料

(令和5年5月19日)

- 一般国道313号車両衝突事故損害賠償請求訴訟(令和4年(ワ)第21号)に係る判決について
【道路企画課】……………2ページ
- 令和5年GW期間中における鳥取砂丘周辺道路の渋滞状況について
【道路企画課】……………3ページ
- 令和5年度鳥取県水防訓練の実施について
【河川課】……………4ページ
- 鳥取県営境港水産物地方卸売市場及び境漁港の指定管理者審査要項(案)の概要について
【空港港湾課】……………7ページ
- 一定額以上の工事又は製造の請負契約の報告について
【道路企画課・道路建設課・河川課・治山砂防課・空港港湾課】……………9ページ

県土整備部

一般国道 313 号車両衝突事故損害賠償請求訴訟（令和 4 年（ワ）第 21 号） に係る判決について

令和 5 年 5 月 19 日
道 路 企 画 課

標記載判の判決が 5 月 15 日にありましたので、その内容等について次のとおり報告します。

<判決：鳥取地方裁判所>

【勝訴】

主文

- 1 原告の請求を棄却する。
- 2 訴訟費用は原告の負担とする。

1 訴訟の概要

(1) 原告 岡山県真庭市蒜山下長田 1751 番地 小谷 朱美ほか 2 名
訴訟代理人 弁護士 佐野 泰弘

(2) 被告 鳥取県（代表者 鳥取県知事）

(3) 請求の趣旨

被告は原告に対し、小谷一二治の死亡慰謝料 3,000 万円及び弁護士費用 300 万円並びにこれらに対する平成 31 年 2 月 12 日から支払済みまで年 5 分の割合による金員を支払え。

訴訟費用は被告の負担とする。

(4) 請求の原因

① 事実経過等

ア 平成 31 年 2 月 12 日 午前 7 時 42 分

一般国道 313 号において、原告の夫の運転する軽トラックと 4 トントラックによる正面衝突事故が発生し、原告の夫が死亡。

イ 令和元年 9 月 11 日

倉吉市内の弁護士から、平成 31 年 2 月 1 日から同月 12 日までの間の同路線における除雪、凍結防止剤散布及び道路パトロールの実施状況等について公文書開示請求。

② 原告の主張概要

事故原因が路面凍結によるとの主張であり、道路への凍結防止剤の散布、パトロール及び通行規制等の措置を怠ったことによる、本件道路の設置又は管理に瑕疵があったとして、国家賠償法第 2 条第 1 項により死亡慰謝料等の支払を求めるもの。

(5) 経緯

- ・平成 31 年 2 月 12 日 事故発生
- ・令和元年 9 月 11 日 倉吉市内弁護士から同路線における除雪、凍結防止剤散布及び道路パトロールの実施状況等の開示請求
- ・令和 4 年 2 月 10 日 訴訟提起(令和 4 年（ワ）第 21 号)
- ・令和 5 年 5 月 15 日 終結⇒5 月 15 日（13：10）判決言い渡し

2 今後の見込み

今回の判決を受け、原告側が控訴するかは不明。

令和5年GW期間中における鳥取砂丘周辺道路の渋滞状況について

令和5年5月19日
道路企画課

例年、鳥取市周辺渋滞対策検討協議会*でゴールデンウィーク期間中における鳥取砂丘周辺の渋滞対策に取り組んでおり、今年度の観光入込客数と周辺道路の交通混雑状況を報告します。

*鳥取市周辺渋滞対策検討協議会・・・中国地方整備局鳥取河川国道事務所、鳥取県、鳥取市、鳥取県警で構成

- ゴールデンウィーク期間中（4/29～5/7の9日間）の鳥取砂丘周辺の観光入込客数は約15.6万人で令和4年度（4/29～5/7の9日間）の約12.6万人に対して大幅に増加しました（約1.2倍）。
- 入込客は5月4日（木・祝）にピーク（35,798人/日）となり、同日午後1時頃には県道湯山鳥取線で最大1.5km程度（砂丘入口交差点から砂丘トンネル先まで）の渋滞が発生しましたが、渋滞長が国道9号まで及ぶことはありませんでした。なお、5月3日と5日にも多少の渋滞が発生しましたが短時間で解消しました。
- イベント主催者が臨時駐車場を開設しシャトルバスを運行するなどの渋滞対策を行ったほか、円滑な交通誘導及びTwitter・HPによる情報提供が奏功し、渋滞抑制に繋がったと考えます。

<砂丘周辺施設の入込客数(4/29～5/7)> (鳥取市集計)

※鳥取砂丘、砂丘リフト、砂の美術館、こどもの国、フィールドハウスの入込客数の集計値です。

※鳥取市より記者発表が行われた13.2万人は砂丘東側(鳥取砂丘、砂丘リフト、砂の美術館)のみの集計(速報値)であり、本資料の集計値と異なります。

R5入込客数		
日付(曜日)	人	対前年比
4/29(土)	8,371	2.74
4/30(日)	12,247	0.74
5/1(月)	10,830	0.83
5/2(火)	12,034	1.06
5/3(水祝)	29,650	1.15
5/4(木祝)	35,798	1.28
5/5(金祝)	32,688	1.98
5/6(土)	11,225	1.84
5/7(日)	2,941	0.49
合計	155,784	1.23

(参考) R4入込客数		
日付(曜日)	人	
4/29(金祝)	3,052	
4/30(土)	16,512	
5/1(日)	13,032	
5/2(月)	11,404	
5/3(火祝)	25,754	
5/4(水祝)	27,873	
5/5(木祝)	16,517	
5/6(金)	6,088	
5/7(土)	6,000	
合計	126,232	

(参考) H29入込客数 ※R5と同じ曜日構成		
日付(曜日)	人	
4/29(土)	12,832	
4/30(日)	12,467	
5/1(月)	6,440	
5/2(火)	9,312	
5/3(水祝)	25,857	
5/4(木祝)	38,585	
5/5(金祝)	33,973	
5/6(土)	12,989	
5/7(日)	9,781	
合計	162,236	

<砂丘周辺の最大渋滞長(5月4日午後1時頃)>



<砂丘東エリア駐車場台数>

	名称	駐車台数
常設	鳥取砂丘駐車場	1,045台
	砂丘民間駐車場	
	砂美展望駐車場	
	弁天宮駐車場	
臨時	オアシス広場	800台
	岩戸(オアシス広場満車時のみ)	200台
	合計	2,045台

<砂丘西エリア駐車場台数>

	名称	駐車台数
常設	市営浜坂駐車場	520台
	こどもの国駐車場(園内外)	
	フィールドハウス	
臨時	旧砂丘パレス	100台
	こどもの国キャンプ場	100台
	中国運輸局駐車場	300台
	中央病院駐車場	400台
	合計	1,420台

<渋滞対策の概要>

【臨時駐車場・臨時シャトルバス】

- ・オアシス広場臨時駐車場(約800台)の開設及び有料臨時バス運行(5/3～5/6)【市】
- ・岩戸臨時駐車場(約200台)の開設及び無料臨時バス運行(5/4)【市】

【交通誘導】

- ・砂丘及び駐車場周辺における交通誘導員の配置(5/3～5/6)【県・市】
- ・こどもの国～浜坂地区を結ぶ市道を対象に一般車両の通行規制を実施(5/4～5/5)【警察】

【案内看板・チラシ】

- ・国道、県道に混雑箇所の迂回を誘導する現地誘導看板を設置(4/28～5/7)【県・国交省】
- ・混雑箇所の迂回を誘導する道路情報チラシ(約1,400部)を周辺の道の駅等で配布【県】

【情報発信】

- ・混雑状況を配信する臨時ライブカメラを設置し、鳥取砂丘周辺渋滞情報及び駐車場満空情報をホームページやツイッターで配信(5/3～5/6)【県】

令和5年度鳥取県水防訓練の実施について

令和5年5月19日
河川課

出水期を前に、河川における洪水を想定した標記訓練を4年ぶりに実地開催することとなりましたので、開催概要について次のとおり報告します。

1 目的

出水期に備えて、河川における洪水を想定し、市町村（水防管理団体）を始めとする関係機関及び地域住民等の参加のもと、水防に係る各種訓練を実施し、関係機関の意識高揚を図り、県民への意識啓発などを進める。

2 開催日時

令和5年5月28日（日）
午前9時～正午（小雨決行）

3 場所

天神川左岸河川敷（倉吉市東巖城町^{ひがしいわきちょう}）

4 日程

- (1) 開会（午前9時）
 - ・水防本部長（知事）挨拶
 - ・来賓挨拶
- (2) 訓練（午前9時20分～11時50分）
 - ・水防工法訓練、避難訓練、人命救助訓練、情報伝達訓練等
- (3) 閉会（午前11時55分）
 - ・講評（県土整備部長）

5 主催 鳥取県

6 参加団体（予定）

鳥取県警察本部、倉吉警察署、中国管区警察局鳥取県情報通信部、陸上自衛隊第8普通科連隊、日本赤十字社鳥取県支部、国土交通省倉吉河川国道事務所、鳥取県中部ふるさと広域連合消防局、倉吉市消防団、三朝町消防団、湯梨浜町消防団、琴浦町消防団、北栄町消防団、東鴨新町自治公民館、老人福祉施設セラトピア、鳥取県中部建設業協会、鳥取大学地域安全工学センター、倉吉市、三朝町、湯梨浜町、琴浦町、北栄町、中部総合事務所、消防防災航空センター、鳥取県水防本部

7 その他

令和元年度に鳥取市・千代川河川敷で開催して以来、4年ぶりの実地開催となる。

【水防訓練会場位置図】



鳥取県水防訓練のお知らせ

訓練当日はヘリコプター等により音が発生します。

ヘリを使用した訓練



水防工法訓練



令和5年

5月28日(日) 9:00~12:00

小雨決行

会場: 倉吉市東巖城町(天神川: 竹田橋上流河川敷付近)

洪水等による災害を未然に防止し、被害を最小限にするためには、河川改修等の整備の促進はもちろんですが、市町村等の水防団・消防団の活動が重要な役割を担っています。

このため、今年度も出水期に備え、水防団等による水防工法訓練を実施します。その他、自衛隊・警察・広域消防による救助訓練も行います。

※異常気象等の状況によっては中止する場合があります。

※ヘリ等により音が発生し、近隣の皆様にご迷惑をおかけしますがご容赦願います。

倒壊家屋救出訓練



埋没車両救出訓練



消防団・水防団員募集中

地域の身近なところで、地域の安全・安心を守るために活動する消防団・水防団員を募集しています。「自分たちの地域は自分たちで守る」ため、消防団・水防団に入団し、地域のために活動してみませんか？

鳥取県 からのお知らせ

強い雨が予想される場合は雨量や河川の水位情報に注意し、早めの行動を心がけて浸水被害等に備えてください。

こんなときのために



最新情報を手に入れよう!

河川防災情報

① あんしんトリピーメール

- あんしんトリピーメールは登録いただいた方の携帯電話やスマートフォン等に鳥取県内の防災情報等をメールでお送りするサービスです。
- 登録料は無料です。
※メールの送受信に必要な通信料は利用者の負担となります。



かんたん! 登録方法

e-tottori-safe@xpressmail.jp

上記アドレスに、件名・本文を入力せずにメールを送信してください。



QRコードからもアクセスできます▲


② 鳥取県 防災情報

鳥取県内の雨量、水位情報のほか、気象情報（注意報、警報）や土砂災害警戒情報などが確認できます。

鳥取県防災情報のアドレスはこちら
<http://tottori.bosai.info/>



▲QRコードからもアクセスできます



各観測地点の雨量・水位情報を確認できます!

③ 鳥取県河川監視カメラ提供システム

各観測地点の水位状況が一目で分かる

鳥取県内の主な河川のライブカメラ画像が見られます。

<http://kasenkanshi-data.users.tori-info.co.jp/>



▲鳥取県河川監視カメラ提供システムへのアドレスはこちら

◀ QRコードからもアクセスできます



地図上の観測地点を選択すると...



④ ご家庭のテレビで [データ放送による河川水位・雨量情報の提供]

テレビ（地上デジタル放送）のデータ放送でも雨量、河川の水位情報の提供を行っています

例：NHK総合テレビの場合

NHK総合にチャンネルを合わせてリモコンの **d** ボタンを押します



トップ画面のメニューで「防災・生活情報」を選択 → 「河川水位・雨量」を選択 → 詳細を確認できます

鳥取県営境港水産物地方卸売市場及び境漁港の指定管理者審査要項（案）の概要について

令和5年5月19日
境港水産事務所・空港港湾課

令和6年度から鳥取県営境港水産物地方卸売市場（以下「境港市場」という。）及び境漁港の管理運営を行う指定管理者について、次のとおり審査することを報告します。なお、審査要項は、鳥取県農林水産部指定管理候補者審査委員会での審査を踏まえて決定します。

1 指名団体とその理由

境港水産物市場管理株式会社
(指名理由)

本会社は境港市場の卸売業者である境港魚市場株式会社、鳥取県漁業協同組合、漁業協同組合JFしまねの共同出資により設立され、平成21年度より本市場・漁港の施設管理等の指定管理を受託しており、関係者との信頼関係が構築されていることに加え、施設設備の保守・管理に細やかな気配りを行う等誠実に管理されている。

2 指定管理者が行う業務

(1) 指定管理者が行う業務の内容

- ア 施設設備の維持管理に関する業務
- イ 施設の利用許可、施設利用料の徴収等に関する業務
- ウ その他施設の管理運営に必要な業務
 - ・清掃業務について、民間の創意工夫による効率化を目的として、性能発注を行うこととした。

(2) 管理の基準（基本的事項）

- ア 開場時間、休場日等については、あらかじめ知事の承認を得て決定する。
- イ 卸売予定数量等の報告・掲示、施設の利用の許可・制限、利用の許可の取消しは、鳥取県営境港水産物地方卸売市場の設置及び管理に関する条例（以下「市場条例」という。）に基づいて行う。
- ウ 措置命令、危険物の制限、放置物件の除去命令、境漁港甲種漁港施設の利用の調整、利用届の受理は、鳥取県漁港管理条例（以下「漁港条例」という。）に基づいて行う。

(3) その他、管理上の条件等

- ア 境港市場内「境港おさかなパーク」は、市場利用者に限らず広く一般向けに利用促進するものとし、その運営について管理業務の範囲とする。

3 使用料の取扱い

市場施設の使用料は、指定管理者に徴収委託し、県の収入とする。

4 指定管理料

県は、指定期間中の管理運営に必要な経費として、総額996,808千円（境港市場分962,158千円、境漁港分34,650千円）（消費税及び地方消費税の額90,619千円を含む）を上限として、指定管理料を支払う。

なお、急激な物価上昇に対応するため、募集時の指定管理料には燃料・光熱費を含めず、物価指数等を考慮して算定した指定管理料を毎年度追加で予算措置し、別枠の指定管理料として県が負担する。

各年度の指定管理料に余剰金が生じた場合は、その1/3の額を県に返納する。

5 指定期間

令和6年4月1日～令和11年3月31日〔5年間〕

6 スケジュール

- | | |
|-------------------|------------------------|
| (1) 審査要項の送付 | 令和5年6月上旬 |
| (2) 書類の提出期限 | 令和5年7月下旬 |
| (3) 審査委員会（候補者の選定） | 令和5年8月上旬 |
| (4) 審査結果の通知・公表 | 令和5年8月上旬 |
| (5) 指定管理者の指定 | 令和5年10月下旬（議会の議決を経て行う。） |

7 審査方法等

(1) 審査方法

学識経験者等で構成する審査委員会を開催し、面接審査等により指定管理候補者として適当かどうかを審査

(2) 審査委員会委員

学識経験者、税理士、水産振興に関する有識者（2名）、水産振興局長〔計5名〕

(3) 審査基準

選 定 基 準	審 査 項 目	配 点
施設の平等な利用を確保するのに十分なものであること。 (指定手続条例第5条第1号)	○管理の基本的な考え方の適合性 (施設設置目的の理解、管理運営の方針等)	配点なし ※平等な利用が確保できないと認められる場合は失格
施設の効用を最大限に発揮させるものであること。 (指定手続条例第5条第2号)	○施設の設置目的に沿ったサービス・事業の内容 (サービス向上策、事業の企画、利用促進策等) ○管理の基準 〔 開館時間、休館日、 個人情報保護、情報の公開 〕 ○施設設備の維持及び衛生管理の水準 ○事故・事件の防止措置、緊急時の対応	50点
管理に係る経費の効率化が図られるものであること。 (指定手続条例第5条第2号)	○収支計画及び見積内容	15点
管理を安定して行うために必要な人員及び財政的基礎を有しており、又は確保できる見込みがあること。 (指定手続条例第5条第3号)	○組織及び職員の配置等 ○法人等の財政基盤、経営基盤 ○関係法令に係る監督行政機関からの指導等の状況 ○法人等の社会的責任の遂行状況 〔 障がい者雇用 男女共同参画推進企業の認定等 ISO14001・TEAS I 種規格等の認証等 あいサポート企業等の認定等 〕 ○当該施設の管理運営状況の実績評価	35点

※ 指定手続条例：鳥取県公の施設における指定管理者の指定手続等に関する条例

- ・県の重視するポイントに沿った具体的な提案を促進するため、具体の配点を示した審査表を募集開始時に公表する。

一定額以上の工事又は製造の請負契約の報告について

【新規分】

県土整備部

主務課	工事名	工事場所	契約の相手方	契約金額	工期	契約年月日	入札方式
道路企画課 (中部総合事務所 県土整備局)	県道羽合東伯線(天神橋)橋梁補強工事(8工区)(補助)(国補正)	東伯郡 北栄町 江北	エスエー塗装工業株式会社 代表取締役 阪本 阿羅志	118,470,000円 (予定価格) 128,256,700円	令和5年3月22日 ～ 令和6年1月22日	令和5年3月1日	制限付 一般競争入札 (6社)
道路建設課	県道大山佐摩線(豊房～今在家工区)前橋橋梁上部工事(防災安全交付金)(国補正)	西伯郡 大山町 前	県道大山佐摩線前橋橋梁上部工事 日本ピーエス・美保テクノス特定建設工事共同企業体 代表者 株式会社日本ピーエス鳥取営業所 所長 石井 和正	273,460,000円 (予定価格) 298,460,000円	令和5年3月31日 ～ 令和6年3月15日	令和5年3月31日	制限付 一般競争入札 (2社)
道路建設課 (八頭県土整備 事務所)	県道津山智頭八東線(大呂2工区)改良工事(4工区)(交付金改良)(国補正)	八頭郡 智頭町 大呂	県道津山智頭八東線(大呂2工区)改良工事(4工区)(交付金改良)(国補正) こおげ建設・吉田建設特定建設工事共同企業体 代表者 こおげ建設株式会社 代表取締役 山根 敏樹	98,890,000円 (予定価格) 106,651,600円	令和5年3月14日 ～ 令和5年11月24日	令和5年3月14日	制限付 一般競争入札 (3社)
道路建設課 (中部総合事務所 県土整備局)	国道313号(倉吉関金道路)改良工事(小鴨工区)(39工区)(補助改良)(国補正)	倉吉市 小鴨	打吹建設株式会社 代表取締役 小谷 裕司	102,080,000円 (予定価格) 111,161,600円	令和5年3月1日 ～ 令和5年11月24日	令和5年3月1日	制限付 一般競争入札 (8社)
道路建設課 (西部総合事務所 米子県土整備局)	街路両三柳中央線改良工事(10工区)(補助)(国補正)	米子市 両三柳	株式会社みたこ土建 代表取締役 美田 耕一郎	141,570,000円 (予定価格) 150,064,200円	令和5年3月23日 ～ 令和6年1月4日	令和5年3月22日	制限付 一般競争入札 (7社)

一定額以上の工事又は製造の請負契約の報告について

【新規分】

県土整備部

主務課	工事名	工事場所	契約の相手方	契約金額	工期	契約年月日	入札方式
河川課 〔鳥取県土整備事務所〕	日置川河川改修工事(9工区)(国補正)	鳥取市 青谷町 青谷	株式会社藤原組 取締役社長 藤原 正	149,050,000円 (予定価格) 162,610,800円	令和5年3月16日 ～ 令和5年11月27日	令和5年3月16日	制限付 一般競争入札 (17社)
河川課 〔鳥取県土整備事務所〕	塩見川広域河川改修工事(6工区)(国補正)	鳥取市 福部町 細川	株式会社興洋工務店 代表取締役 野藤 悦男	122,100,000円 (予定価格) 132,733,700円	令和5年3月22日 ～ 令和5年11月22日	令和5年3月22日	制限付 一般競争入札 (17社)
河川課 〔鳥取県土整備事務所〕	佐治川ダム堰堤改良工事(利水放流設備改良)(国補正)	鳥取市 佐治町 尾際	株式会社大和エンジニアリング 代表取締役 後藤 浩美	190,630,000円 (予定価格) 191,469,300円	令和5年3月31日 ～ 令和7年3月14日	令和5年3月31日	制限付 一般競争入札 (1社)
河川課 〔西部総合事務所 米子県土整備局〕	賀祥ダムテレメータ放流警報設備更新工事(国補正)	西伯郡 南部町 下中谷外	協和テクノロジズ株式会社 岡山事業所長 中野 英一	167,530,000円 (予定価格) 180,167,900円	令和5年3月20日 ～ 令和7年3月14日	令和5年3月17日	制限付 一般競争入札 (6社)
空港港湾課 〔鳥取港湾事務所〕	鳥取港8号岸壁改良工事(1工区)(交付金)	鳥取市 港町	東洋建設株式会社山陰営業所 所長 吉田 涼	144,650,000円 (予定価格) 149,897,000円	令和5年3月15日 ～ 令和5年11月16日	令和5年3月15日	制限付 一般競争入札 (2社)

一定額以上の工事又は製造の請負契約の報告について

【変更分】

県土整備部

主務課	工事名	工事場所	契約の相手方	契約金額	工期	契約年月日	変更理由
道路企画課 〔鳥取県土整備事務所〕	県道金沢伏野線(金沢工区)改良工事(1工区)(交付金改良)(国補正)	鳥取市 金沢	有限会社徳吉建設 代表取締役 八田 富士夫	(当初契約額) 101,090,000円	令和4年3月25日 ～ 令和4年12月12日	(当初契約年月日) 令和4年3月25日	-
				(第1回変更後契約額) 118,455,700円 (変更額) 〔 17,365,700円 〕	(変更後工期) 令和5年3月15日	(第1回変更契約年月日) 令和4年12月6日	・土工用仮設防護柵に係る土工、基礎工及び復旧工等を追加したことによる工事費の増 ・上記の作業量が増加したことによる工期の延伸
				(第2回変更後契約額) 116,680,300円 (変更額) 〔 Δ1,775,400円 〕	(変更後工期) 令和5年3月22日	(第2回変更契約年月日) 令和5年3月14日	・排水系統を見直し、水路断面を変更したことによる工事費の減 ・掘削斜面の一部が硬質で掘削効率が低下したことによる工期の延伸
道路企画課 〔鳥取県土整備事務所〕	県道網代港岩美停車場線(浦富2工区)改良工事(5工区)(交付金交安)	岩美郡 岩美町 浦富	有限会社中信建設 代表取締役 中村 砂雄	(当初契約額) 85,360,000円	令和4年2月28日 ～ 令和4年11月7日	(当初契約年月日) 令和4年2月28日	-
				(第1回変更後契約額) 106,310,600円 (変更額) 〔 20,950,600円 〕	(変更後工期) 令和5年3月15日	(第1回変更契約年月日) 令和4年11月7日	・門型カルバードの施工で鋼矢板による土留工を追加したことによる工事費の増 ・上記の計画変更期間を要したことによる工期の延伸
				(第2回変更後契約額) 178,410,100円 (変更額) 〔 72,099,500円 〕	(変更後工期) 令和5年3月20日	(第2回変更契約年月日) 令和5年3月15日	・下流のボックスカルバート施工箇所について地盤ががさらに軟弱であることが判明し、鋼矢板の安定のために薬液注入工を追加したことによる工事費の増 ・上記に伴い施工日数が増加したことによる工期延伸

一定額以上の工事又は製造の請負契約の報告について

【変更分】

県土整備部

主務課	工事名	工事場所	契約の相手方	契約金額	工期	契約年月日	変更理由
道路企画課 (鳥取県土整備事務所)	県道郡家鹿野気高線(河原歩道橋)橋梁塗装工事(2工区)(補助橋補修)	鳥取市 河原町 今在家	株式会社技工社 代表取締役 藪田 伸一	(当初契約額) 106,700,000円	令和4年8月30日 ～ 令和5年3月15日	(当初契約年月日) 令和4年8月30日	-
					(変更後工期) 令和5年5月31日	(第1回変更契約年月日) 令和5年3月3日	工事中の交通規制にかかる地元調整に時間を要し、足場設置開始が遅れたことによる工期の延伸
道路企画課 (鳥取県土整備事務所)	県道鳥取砂丘線(浜坂江津橋)耐震補強工事(補助橋補修)	鳥取市 浜坂	県道鳥取砂丘線(浜坂江津橋)耐震補強工事(補助橋補修)ピーエス三菱・國本建設特定建設工事共同企業体 代表者 株式会社ピーエス三菱鳥取営業所 所長 小倉 徳男	(当初契約額) 181,280,000円	令和4年7月7日 ～ 令和5年3月15日	(当初契約年月日) 令和4年7月7日	-
				(第1回変更後契約額) 193,503,200円 (変更額) 12,223,200円	(変更後工期) 令和5年6月9日	(第1回変更契約年月日) 令和5年3月3日	・現地測量の結果、P1橋脚基礎部の堆積土の掘削土量等が当初設計と比べて増となったことによる工事費の増 ・上記に伴い、施工日数が増加したことによる工期の延伸
道路企画課 (西部総合事務所 米子県土整備局)	県道淀江琴浦線(大名橋)外橋梁補修工事(補助)	西伯郡 大山町 神原外	株式会社みたこ土建 代表取締役 美田 耕一郎	(当初契約額) 98,560,000円	令和4年10月13日 ～ 令和5年3月24日	(当初契約年月日) 令和4年10月12日	-
				(第1回変更後契約額) 107,386,400円 (変更額) 8,826,400円	(変更後工期) 令和5年5月10日	(第1回変更契約年月日) 令和5年3月20日	・補修する下部工の床掘の結果、湧水が発生したため水替え工を追加したことによる工事費の増 ・近接工事との調整の結果、工程を見直したことによる工期の延伸

一定額以上の工事又は製造の請負契約の報告について

【変更分】

県土整備部

主務課	工事名	工事場所	契約の相手方	契約金額	工期	契約年月日	変更理由
道路企画課 (西部総合事務所 米子県土整備局)	県道淀江琴浦線(大名橋)橋梁塗装工事(補助)	西伯郡 大山町 神原	有限会社小倉興産 代表取締役 小倉 将利	(当初契約額) 104,500,000円	令和4年9月8日 ～ 令和5年3月15日	(当初契約年月日) 令和4年9月7日	—
				(第1回変更後契約額) 103,167,900円 (変更額) △1,332,100円	(変更後工期) 令和5年3月22日	(第1回変更契約年月日) 令和5年3月14日	・塗膜剥離剤塗布量の試験施工の結果、面積当たりの塗布量を減量したことによる工事費の減 ・現地確認の結果、施工面積が増加したことによる工期の延伸
道路企画課 (西部総合事務所 米子県土整備局)	県道米子大山線(尾高橋)橋梁下部工事(A2橋台)(補助)	米子市 尾高	平井工業株式会社 代表取締役 平井 圭一	(当初契約額) 148,940,000円	令和4年9月20日 ～ 令和5年3月25日	(当初契約年月日) 令和4年9月16日	—
					(変更後工期) 令和5年6月30日	(第1回変更契約年月日) 令和5年3月14日	近隣の住人から騒音、振動への懸念があり、作業時間を制約したことによる工期の延伸
道路建設課 (鳥取県土整備 事務所)	街路大工町土居叶線(大宮橋)歩道設置工事(1工区)(交付金)	鳥取市 大覚寺 ～ 的場	株式会社さくら建設 代表取締役 松本 勇一	(当初契約額) 184,800,000円	令和4年4月28日 ～ 令和5年3月24日	(当初契約年月日) 令和4年4月28日	—
				(第1回変更後契約額) 238,815,500円 (変更額) 54,015,500円		(第1回変更契約年月日) 令和5年2月8日	警察、地元等と協議した結果、交通誘導員や安全施設の追加配置が必要となったことによる工事費の増
				(第2回変更後契約額) 259,151,200円 (変更額) 20,335,700円	(変更後工期) 令和5年4月28日	(第2回変更契約年月日) 令和5年3月14日	・週休2日モデル工事実施による追加経費の計上による工事費の増 ・橋梁上部工に損傷が見つかり、補修工事を追加したことによる工期の延伸

一定額以上の工事又は製造の請負契約の報告について

【変更分】

県土整備部

主 務 課	工 事 名	工事場所	契 約 の 相 手 方	契 約 金 額	工 期	契 約 年 月 日	変 更 理 由
道路建設課 (中部総合事務所 県土整備局)	国道313号(北条倉吉道路(延伸))地盤改良工事(補助改良)(国補正)	東伯郡 北栄町 弓原	株式会社井中組 代表取締役 井中 紳二	(当初契約額) 178,090,000円	令和4年4月1日 ～ 令和5年2月6日	(当初契約年月日) 令和4年3月11日	—
					(変更後工期) 令和5年3月20日	(第1回変更契約年月日) 令和5年2月1日	隣接工事との施工時期の調整を行ったことによる工期の延伸
				(第2回変更後契約額) 218,170,700円 (変更額) 40,080,700円	(変更後工期) 令和5年5月31日	(第2回変更契約年月日) 令和5年3月13日	施工基盤の土質が想定より悪く、追加で基盤の土質改良を行う必要が生じたことによる工事費の増及び工期の延伸
道路建設課 (中部総合事務所 県土整備局)	国道313号(倉吉道路及び倉吉関金道路)橋梁下部工事(県道橋A2)(補助改良)	倉吉市 小鴨	株式会社共栄組 代表取締役 山崎 稔	(当初契約額) 167,310,000円	令和3年11月15日 ～ 令和4年9月14日	(当初契約年月日) 令和3年11月9日	—
				(第1回変更後契約額) 183,421,700円 (変更額) 16,111,700円	(変更後工期) 令和4年11月14日	(第1回変更契約年月日) 令和4年6月24日	先行工事と調整した結果、切土の掘削範囲を追加したことによる工事費の増及び工期の延伸
					(変更後工期) 令和4年12月26日	(第2回変更契約年月日) 令和4年10月31日	埋戻し土砂を他工事発生土としていたが、相手方の搬出時期が遅れたことによる工期の延伸
				(第3回変更後契約額) 184,097,100円 (変更額) 675,400円	(変更後工期) 令和5年2月28日	(第3回変更契約年月日) 令和4年12月19日	関係工事との調整の結果、発生土運搬先を変更したことによる工事費の増及び工期の延伸
					(変更後工期) 令和5年4月28日	(第4回変更契約年月日) 令和5年2月21日	隣接工事との施工時期の調整を行ったことによる工期の延伸
				(第5回変更後契約額) 184,682,300円 (変更額) 585,200円		(第5回変更契約年月日) 令和5年4月19日	橋台背面の湧水対策を追加したことによる工事費の増

一定額以上の工事又は製造の請負契約の報告について

【変更分】

県土整備部

主務課	工事名	工事場所	契約の相手方	契約金額	工期	契約年月日	変更理由
道路建設課 (中部総合事務所 県土整備局)	町道立子大熊線(大山橋 工区)橋梁上部工事(交 付金代行)(国補正)	東伯郡 琴浦町 高岡	株式会社富士ピー・エス鳥取 営業所 所長 大村 康三郎	(当初契約額) 147,180,000円	令和4年7月11日 ～ 令和5年3月24日	(当初契約年月日) 令和4年7月11日	—
				(第1回変更後契約額) 154,036,300円 (変更額) 6,856,300円		(第1回変更契約年月日) 令和5年1月16日	週休2日モデル工事実 施による追加経費の計 上による工事費の増
					(変更後工期) 令和5年4月7日	(第2回変更契約年月日) 令和5年3月20日	施工時期が近隣の畑等 の繁忙期と重なったた め、耕作者との調整が必 要となったことによる工 期の延伸
道路建設課 (中部総合事務所 県土整備局)	県道倉吉由良線(和田～ 大谷茶屋工区)橋梁下部 工事(7工区)(交付金改 良)(国補正)	倉吉市 和田 ～ 大谷茶屋	株式会社共栄組 代表取締役 山崎 稔	(当初契約額) 122,760,000円	令和4年4月1日 ～ 令和5年1月18日	(当初契約年月日) 令和4年3月17日	—
					(変更後工期) 令和5年3月24日	(第1回変更契約年月日) 令和5年1月11日	地質調査の結果、支持 層が当初想定より深く、 杭長の変更及び橋台の 設計照査等に不測の日 数要したことによる工期 の延伸
				(第2回変更後契約額) 127,139,100円 (変更額) 4,379,100円	(変更後工期) 令和5年3月28日	(第2回変更契約年月日) 令和5年3月22日	・週休2日モデル工事実 施による追加経費の計 上による工事費の増 ・護岸復旧において、湧 水量が多く、仮締切の施 工に不測の日数を要した ことによる工期の延伸

一定額以上の工事又は製造の請負契約の報告について

【変更分】

県土整備部

主務課	工事名	工事場所	契約の相手方	契約金額	工期	契約年月日	変更理由
道路建設課 (中部総合事務所 県土整備局)	国道313号(倉吉関金道路)函渠工事(小鴨工区) (補助改良)(国補正)	倉吉市 小鴨	有限会社前嶋組 代表取締役 前嶋 辰雄	(当初契約額) 97,900,000円	令和4年5月20日 ～ 令和5年2月9日	(当初契約年月日) 令和4年5月20日	—
				(第1回変更後契約額) 91,484,800円 (変更額) △6,415,200円	(変更後工期) 令和5年3月15日	(第1回変更契約年月日) 令和5年1月30日	・盛土材の流用元との調整により、一部の施工を取りやめたことによる工事費の減 ・隣接工事との施工時期の調整を行ったことによる工期の延伸
				(第2回変更後契約額) 101,041,600円 (変更額) 9,556,800円		(第2回変更契約年月日) 令和5年3月14日	週休2日、ICT施工及び熱中症対策に係る必要経費の計上による工事費の増
道路建設課 (中部総合事務所 県土整備局)	国道313号(倉吉関金道路)改良工事(福山工区) (30工区)(補助改良)(国補正)	倉吉市 福山	株式会社北和 代表取締役 伊藤 孝一	(当初契約額) 87,230,000円	令和4年4月15日 ～ 令和5年1月6日	(当初契約年月日) 令和4年3月25日	—
				(第1回変更後契約額) 107,054,200円 (変更額) 19,824,200円	(変更後工期) 令和5年2月28日	(第1回変更契約年月日) 令和4年11月22日	路体盛土工の追加施工、再生砕石の不足による新材の使用等による工事費の増及び工期の延伸
					(変更後工期) 令和5年3月17日	(第2回変更契約年月日) 令和5年2月17日	隣接工事との施工時期の調整を行ったことによる工期の延伸
				(第3回変更後契約額) 101,788,500円 (変更額) △5,265,700円		(第3回変更契約年月日) 令和5年3月6日	隣接工事との施工時期の調整を行ったことにより、路盤工事の施工を別工事対応とすることによる工事費の減

一定額以上の工事又は製造の請負契約の報告について

【変更分】

県土整備部

主務課	工事名	工事場所	契約の相手方	契約金額	工期	契約年月日	変更理由
道路建設課 (西部総合事務所 米子県土整備局)	県道大滝白水線(大坂工区)改良工事(3工区)(防災安全交付金)	西伯郡 伯耆町 大坂	美保テクノス株式会社 代表取締役社長 野津 健市	(当初契約額) 128,150,000円	令和4年10月4日 ～ 令和5年3月24日	(当初契約年月日) 令和4年10月3日	—
				(第1回変更後契約額) 133,302,400円 (変更額) 5,152,400円	(変更後工期) 令和5年7月19日	(第1回変更契約年月日) 令和5年3月22日	・伐木処分を追加したことによる工事費の増 ・現場発生土土質が悪く、その対応検討のための工期の延伸
道路建設課 (西部総合事務所 米子県土整備局)	国道181号(佐川～根雨原工区)改良工事(1工区)(防災安全交付金)	日野郡 江府町 佐川	株式会社みたこ土建 代表取締役 美田 耕一郎	(当初契約額) 101,860,000円	令和4年4月1日 ～ 令和4年12月23日	(当初契約年月日) 令和4年3月2日	—
				(第1回変更後契約額) 143,578,600円 (変更額) 41,718,600円	(変更後工期) 令和5年3月24日	(第1回変更契約年月日) 令和4年12月21日	・山切り掘削において想定以上に岩盤が硬く、静的破砕剤による掘削に変更することによる工事費の増 ・上記により施工に時間を要したことによる工期の延伸
				(第2回変更後契約額) 158,947,800円 (変更額) 15,369,200円		(第2回変更契約年月日) 令和5年3月15日	山切り掘削を進めた結果、想定よりも岩盤範囲が広がったため、静的破砕剤による掘削範囲が拡大したことによる工事費の増

一定額以上の工事又は製造の請負契約の報告について

【変更分】

県土整備部

主務課	工事名	工事場所	契約の相手方	契約金額	工期	契約年月日	変更理由
道路建設課 (西部総合事務所 日野県土整備局)	国道181号江府道路俣野 地区道路改良工事(7工 区)(補助改良)(国補正)	日野郡 江府町 俣野	有限会社住田組 代表取締役 住田 孝昭	(当初契約額) 168,300,000円	令和4年8月1日 ～ 令和5年1月31日	(当初契約年月日) 令和4年3月29日	—
					(変更後工期) 令和4年6月1日 ～ 令和5年1月31日	(第1回変更契約年月日) 令和4年5月31日	本工事は、余裕期間設定工事であり、受注者の意向で工事開始日を前倒しすることによる工期の変更
					(変更後工期) 令和5年3月20日	(第2回変更契約年月日) 令和5年1月17日	関連工事であるトンネル工事の掘削作業が遅延し、本工事の残土搬出時期を調整したことによる工期の延伸
				(第3回変更後契約額) 159,106,200円 (変更額) △9,193,800円		(第3回変更契約年月日) 令和5年3月14日	関連工事であるトンネル工事との調整により、運搬及び盛土量が減となったことによる工事費の減
河川課	大路川広域河川改修工事(西大路排水機場)(2工区)	鳥取市 西大路	山陰クボタ水道用材株式会社 代表取締役社 杉谷 雅祥	368,060,000円	令和4年2月14日 ～ 令和5年3月15日	(当初契約年月日) 令和4年2月14日	—
				(第1回変更後契約額) 369,631,900円 (変更額) 1,571,900円	(第1回変更後工期) 令和5年3月24日	(第1回変更契約年月日) 令和5年3月10日	他工事にて実施予定であった水替工について、工程調整の結果、本工事にて実施したことによる工事費の増及び工期の延伸

一定額以上の工事又は製造の請負契約の報告について

【変更分】

県土整備部

主務課	工事名	工事場所	契約の相手方	契約金額	工期	契約年月日	変更理由
河川課	水貫川河川改修工事(2工区)(補助)	米子市 皆生新田	水貫川河川改修工事(2工区)(補助)大協組・船越建設 特定建設工事共同企業体 代表者 株式会社大協組 代表取締役 小山 典久	(当初契約額) 495,000,000円	令和3年8月18日 ～ 令和4年11月30日	(当初契約年月日) 令和3年8月17日	-
				(第1回変更後契約額) 499,522,100円 (変更額) 4,522,100円	(変更後工期) 令和5年3月24日	(第1回変更契約年月日) 令和4年11月21日	・床掘完了後、当初想定を上回る湧水量が確認されたため、排水処理方法を変更したことによる工事費の増 ・上記の湧水量に対応する排水計画の検討及びその施工に不測の日数を要することによる工期の延伸
				(第2回変更後契約額) 498,890,700円 (変更額) △631,400円		(第2回変更契約年月日) 令和5年3月16日	試掘工の仮締切を取りやめたことによる工事費の減
河川課	西大路排水機場修繕工事(3工区)(交付金)	鳥取市 西大路	株式会社日立インダストリアル プルダクツ 取締役社長 小林 圭三	222,200,000円	令和4年11月26日 ～ 令和5年3月24日	(当初契約年月日) 令和4年11月26日	-
				(第1回変更後契約額) 228,332,500円 (変更額) 6,132,500円		(第1回変更契約年月日) 令和5年3月6日	補修予定の主ポンプについて、吐出側主配管の腐食等により追加の補修が必要になったことによる工事費の増

一定額以上の工事又は製造の請負契約の報告について

【変更分】

県土整備部

主務課	工事名	工事場所	契約の相手方	契約金額	工期	契約年月日	変更理由
河川課 〔鳥取県土整備事務所〕	佐治川ダム堰堤改良工事(クレストゲート改良)	鳥取市 佐治町 尾際	株式会社大和エンジニアリング 代表取締役 後藤 浩美	(当初契約額) 127,380,000円	令和3年5月18日 ～ 令和4年3月15日	(当初契約年月日) 令和3年5月18日	—
					(変更後工期) 令和4年6月30日	(第1回変更契約年月日) 令和4年3月15日	開閉装置更新に伴う可搬式エンジンの設置位置が既設建屋に収まらないことが判明したため、可搬式エンジン規格の再検討を追加実施したこと等による工期延伸
				(第2回変更後契約額) 143,155,100円 (変更額) 15,775,100円	(変更後工期) 令和5年3月15日	(第2回変更契約年月日) 令和4年6月27日	・クレストゲートの軸継手の規格再検討に伴い、規格変更が必要となったこと等による工事費の増 ・上記作業に不測の日数を要すること等による工期の延伸
	(第3回変更後契約額) 144,196,800円 (変更額) 1,041,700円		(第3回変更契約年月日) 令和5年3月9日	右岸側器具類(ドラム・ギヤ等)に機械カバーを設置すること等による工事費の増			
河川課 〔鳥取県土整備事務所〕	塩見川広域河川改修工事(3工区)(国補正)	鳥取市 福部町 細川	やまこう建設株式会社 代表取締役社長 岡田 幸一郎	172,700,000円	令和4年6月24日 ～ 令和5年3月13日	(当初契約年月日) 令和4年6月24日	—
				(第1回変更後契約額) 221,383,800円 (変更額) 48,683,800円	(変更後工期) 令和5年3月24日	(第1回変更契約年月日) 令和5年3月10日	仮締切の大型土のう設置を鋼矢板打込みに変更したことに伴う工事費の増及び工期の延伸

一定額以上の工事又は製造の請負契約の報告について

【変更分】

県土整備部

主務課	工事名	工事場所	契約の相手方	契約金額	工期	契約年月日	変更理由
河川課 (鳥取県土整備 事務所)	塩見川広域河川改修工 事(5工区)	鳥取市 福部町 細川	八幡コーポレーション株式会 社 代表取締役 中山 忠雄	114,730,000円	令和4年9月6日 ～ 令和5年3月15日	(当初契約年月日) 令和4年9月6日	—
				(第1回変更後契約額) 141,028,800円 (変更額) 26,298,800円	(変更後工期) 令和5年4月28日	(第1回変更契約年月日) 令和5年3月10日	・地盤改良に係るセメント 添加量の増による工事 費の増等 ・地権者調整及び追加作 業に不測に日数を要した ことによる工期延伸
				(第2回変更後契約額) 150,379,900円 (変更額) 9,351,100円		(第2回変更契約年月日) 令和5年4月28日	週休2日モデルを実施し たこと等による工事費の 増
河川課 (鳥取県土整備 事務所)	日置川河川改修工事(6 工区)(国補正)	鳥取市 青谷町 青谷	株式会社大晃工業 代表取締役 高田 重利	88,110,000円	令和4年4月11日 ～ 令和5年12月2日	(当初契約年月日) 令和4年4月11日	—
					(第1回変更後工期) 令和5年3月17日	(第1回変更契約年月日) 令和4年11月28日	当初予定にない埋設物 があったことから、矢板 法線変更等を行うにあた り、水道局との調整に日 数を要したこと等による 工期の延伸
				(第2回変更後契約額) 108,785,600円 (変更額) 20,675,600円		(第2回変更契約年月日) 令和5年3月10日	工事請負契約第25条第 5号(スライド条項)に基 づき、鋼材類において変 更請求があったことによ る工事費の増

一定額以上の工事又は製造の請負契約の報告について

【変更分】

県土整備部

主務課	工事名	工事場所	契約の相手方	契約金額	工期	契約年月日	変更理由
河川課 (鳥取県土整備事務所)	湖山池整備工事(吹上地復旧工)(2工区)	鳥取市	春千興業有限会社 代表取締役 岡村 文美子	32,230,000円	令和4年9月28日 ～ 令和5年3月15日	(当初契約年月日) 令和4年9月28日	—
				(第1回変更後契約額) 104,407,600円 (変更額) 〔 72,177,600円 〕		(第1回変更契約年月日) 令和5年3月14日	現場仮置き土(湖山池の浚渫土)を復旧農地の表土及び基盤材に使用するため、石灰改良を実施したことによる工事費の増
河川課 (西部総合事務所 米子県土整備局)	小松谷川河川改修工事(9工区)(防災安全交付金)	米子市 下安曇 ～上安曇	株式会社所子建設 代表取締役 中川 郁夫	(当初契約額) 96,800,000円	令和4年2月28日 ～ 令和4年11月22日	(当初契約年月日) 令和3年12月24日	—
				(第1回変更後契約額) 107,985,900円 (変更額) 〔 11,185,900円 〕	(変更後工期) 令和5年3月15日	(第1回変更契約年月日) 令和4年11月16日	現場発生土が軟弱であり、仮置場へ積込運搬し曝気処理後に処分したこと等による工事費の増及び工期延伸
				(第2回変更後契約額) 108,781,200円 (変更額) 〔 795,300円 〕		(第2回変更契約年月日) 令和5年3月8日	残土処分単価が上昇したことによる工事費の増
治山砂防課 (西部総合事務所 米子県土整備局)	佐陀川砂防堰堤(K2)工事(7工区)(補助)(国補正)	西伯郡 伯耆町 丸山	イワタ建設株式会社 代表取締役 岩田 義美	(当初契約額) 136,730,000円	令和4年6月23日 ～ 令和5年3月27日	(当初契約年月日) 令和4年6月22日	—
				(第1回変更後契約額) 143,864,600円 (変更額) 〔 7,134,600円 〕		(第1回変更契約年月日) 令和5年3月3日	砂防土工にICT活用したことによる工事費の増

一定額以上の工事又は製造の請負契約の報告について

【変更分】

県土整備部

主務課	工事名	工事場所	契約の相手方	契約金額	工期	契約年月日	変更理由
空港港湾課 (西部総合事務所 米子県土整備局)	米子港物揚場(-3.5m)改良工事(4工区)(補助)	米子市 灘町	株式会社大門建設工業 代表取締役 内田 洋二	(当初契約額) 143,000,000円	令和4年8月10日 ～ 令和5年3月15日	(当初契約年月日) 令和4年8月9日	—
				(第1回変更後契約額) 144,799,600円 (変更額) 1,799,600円	(変更後工期) 令和5年3月22日	(第1回変更契約年月日) 令和5年3月14日	・残土の脱水処理に必要な作業ヤードの整地を追加したことによる工事費の増 ・残土処分先との受入調整が難航したことによる工期の延伸
空港港湾課 (西部総合事務所 米子県土整備局)	米子港物揚場(-4.5m岸壁)上部工補修工事(2工区)(防災安全交付金)	米子市 灘町	美保テクノス株式会社 代表取締役社長 野津 健市	(当初契約額) 138,600,000円	令和4年9月5日 ～ 令和5年3月15日	(当初契約年月日) 令和4年9月2日	—
				(第1回変更後契約額) 144,063,700円 (変更額) 5,463,700円		(第1回変更契約年月日) 令和5年3月3日	濁水防止対策のため汚濁防止フェンスの設置を追加したことによる工事費の増