

令和6年6月定例会

議案説明資料  
予算に関する説明書  
(令和6年度6月補正予算等関係)

企業局

# 令和6年6月定例会議案説明資料目次

企 業 局

## 【予算関係以外】

(報告)

報告番号	件 名	課名等	頁
第6号	令和5年度鳥取県営電気事業会計継続費繰越計算書について	経営企画課	3
第7号	令和5年度鳥取県営電気事業会計予算繰越計算書について	〃	4

## 令和5年度鳥取県営電気事業会計継続費繰越計算書

款	項	事業名	継続費の総額	令和5年度継続費予算現額			支払義務発生額	残額	翌年度 通次 繰越額	翌年度通次繰越額に係る財源内訳			翌年度通次繰越額に係る繰越を要するたな卸資産の購入限度額
				予算計上額	前年度通次繰越額	計				企業債	建設助成金	その他	
1	電気事業費	1 営業費用	発電施設被害復旧費	円 478,000,000	円 94,600,000	円 94,600,000	円 990,000	円 93,610,000	円 93,610,000	円	円	円 93,610,000	円
1	資本的支出	1 建設改良費	発電施設被害復旧費	円 572,000,000	円 228,800,000	円 228,800,000		円 228,800,000	円 228,800,000	円 228,800,000	円		
計			円 1,050,000,000	円 323,400,000	円 323,400,000		円 990,000	円 322,410,000	円 322,410,000	円 228,800,000	円	円 93,610,000	

## 令和5年度鳥取県営電気事業会計予算繰越計算書

地方公営企業法第26条第1項の規定による建設改良費の繰越額

款	項	事業名	予算計上額	支払義務発生額	翌年度繰越額	左の財源内訳			不用額	翌年度繰越額を卸入額に係るたなひの購入に要する資産限度	説明
						企業債	建設助成金	その他			
1 資本的支出	1 建設改良費	新幡郷発電所精密分 解点検に伴う改修事 業	円 477,343,000	円 448,925,400	円 28,417,600	円 28,400,000		円 17,600	円		業界全体の引き合いが急増したことにより、ケーブル製作会社の製作遅延が発生し、制御盤等機器の納品遅延が発生したため。

地方公営企業法第26条第2項ただし書の規定による事故繰越額

款	項	事業名	予算計上額	支払義務発生額	翌年度繰越額	左の財源内訳			不用額	翌年度繰越額に係る資産の購入に要する額	説明
						企業債	建設助成金	その他			
1 電気事業費	1 営業費用	新幡郷発電所精密分解点検に伴う改修事業	円 44,648,000	円 31,810,900	円 866,800	円	円	円 866,800	円 11,970,300	円	業界全体の引き合いが急増したことにより、ケーブル製作会社の製作遅延が発生し、制御盤等機器の納品遅延が発生したため。
		佐治発電所北谷川取水場災害復旧工事「測量及び詳細設計業務委託」	円 19,169,700		円 10,314,700			円 10,314,700	円 8,855,000		台風第7号による復旧工事に関する測量・設計業務を優先したこと及び1月の大雪により測量作業のための現地立入が不可能となったため。
		佐治発電所佐治川ダム取水塔修繕工事	円 23,162,000		円 23,161,600			円 23,161,600	円 400		1月の大雪により現場への立ち入りが困難となったため。
		小鹿第一発電所中津ダム法面補修工事	円 14,988,000	円 5,570,000	円 8,367,000			円 8,367,000	円 1,051,000		1月の大雪により現場への立ち入りが困難となったため。
		茗荷谷ダム浚渫に係る測量及び修正設計業務委託	円 12,972,000		円 11,880,000			円 11,880,000	円 1,092,000		湖面凍結、大雪等の影響で測量着手が遅れ、その後の検討作業を年度内に完成させるのが困難となったため。
		鳥取放牧場風力発電所防振ブッシュほか購入	円 5,500,000	円 1,693,400	円 1,705,000			円 1,705,000	円 2,101,600		当該物品の製作過程で、部品供給先からの供給遅延が発生し、期限内の納品が困難であることが判明したため。
		計		円 120,439,700	円 39,074,300	円 56,295,100			円 56,295,100	円 25,070,300	