

移設作業

日程(第1期、第2期)

		9月 (第1期)																														
整理 No.																																
	9月	10月	11月	12月	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日										
1	事務室 (執務室①)																															
2	事務室 (執務室②)																															
3	出土品整理作業室 1																															
4	出土品整理作業室 2																															
5	第1 収蔵室		●	●	●	●																							予		予	
6	第2 収蔵室		●	●																												
7	作業室 1		●	●	●	●																							予		予	
8	作業室 2		●	●	●	●																							予		予	
9	収蔵展示室		●	●	●	●																							予		予	
10	資料保管庫				●	●																							予		予	

		12月 (第2期)																															
整理 No.																																	
	2月	3月	4月	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日											
1	事務室 (執務室①)									●	●																						予
2	事務室 (執務室②)									●	●																						予
3	出土品整理作業室 1									●	●																						予
4	出土品整理作業室 2									●	●																						予
5	第1 収蔵室																																
6	第2 収蔵室									●																							予
7	作業室 1																																
8	作業室 2																																
9	収蔵展示室																																
10	資料保管庫																																

※ 別途工事

NTT (光・電話回線)

情報センター (ICカード機、LAN配線)