

報告事項才

海洋練習船「若鳥丸」の代船建造に係る工事請負契約の締結について

海洋練習船「若鳥丸」の代船建造に係る工事請負契約の締結について、別紙のとおり報告します。

令和6年9月11日

鳥取県教育委員会教育長 足羽英樹

海洋練習船「若鳥丸」の代船建造に係る工事請負契約の締結について

令和6年9月11日
教育環境課

境港総合技術高等学校の海洋練習船「若鳥丸」の代船建造工事の一般競争入札を実施したところ、次のとおり落札業者が決定し、9月13日開会の9月定例県議会に工事請負契約の締結について附議することとしたので報告する。

1 これまでの経緯

海洋練習船「若鳥丸」の代船について、令和6年度から2ヵ年度での建造を予定して本年5月に入札を実施したが、資材や人件費等の高騰により不調となった。

船価の高騰分を反映するとともに生徒の安全性が損なわれないようにしながら、新たな教育課程の実施に要する設備を確保しつつ、現船から移設可能なものは活用するなどの仕様の見直しを行い、業者の参入機会を増やすため納期を令和9年2月までに延長した上で、7月に再度の入札を実施した。

2 入札結果

- (1) 工事名 鳥取県立境港総合技術高等学校海洋練習船建造工事
- (2) 落札者 新潟造船株式会社（新潟県新潟市中央区入船町四丁目3776番地）
- (3) 落札金額 2,343,000,000円（税込）
- (4) 工事完成期限 令和9年2月25日
- (5) 入札の方法 一般競争入札

3 建造のスケジュール

| 時 期 | 事 由 |
|--------------|---------------------|
| 令和6年 7月 | 入札 |
| 8月 | 仮契約 |
| 9月 | 請負契約の締結について議会の附議 |
| 10月 | 請負契約について議会議決、本契約に移行 |
| 10月 | 建造工事着工（工期約29ヵ月） |
| 令和8年 1月頃（想定） | 起工式 |
| 7月頃（想定） | 進水式 |
| 令和9年 2月 | 建造工事竣工、竣工式（3月頃） |
| 3月以降 | 代船就航、現船売却 |

<参考>代船の概要

| 区分 | 代 船（令和9年2月下旬竣工予定） | 現 船（平成15年3月竣工） |
|--------|---------------------------------|--------------------------------|
| 総トン数 | 約400トン | 516トン |
| 船 価 | 23億4,300万円 | 15億654万円 |
| 主要寸法 | 長さ：約43m 幅：約9m 深さ：6.2/3.9m | 長さ：50.5m 幅：9.5m 深さ：6.25/3.95m |
| 最大搭載人員 | 49名 （船員17名、教官2名、生徒28名、調査員2名） | 68名 （船員18名、教官2名、生徒45名、予備3名） |
| 航行区域 | 国内航海 | 国際航海 |