

## 第64回全国植樹祭 開催までのスケジュール(案)

年度	四半期	重要事項	準備・実施組織・検討事項	方針・計画	備考
21	1	開催 申し出● (6月26日)			
	2	開催 内定● (8月27日)	8月20日 立ち上げ		
	3		11月5日・12月22日 開催候補地検討		
	4		3月23日 開催候補地(案)の決定、基本構想(素案)の 検討		
22	1		6月 立ち上げ		
	2	開催決定 (8月)●	大会計画策定(基本構想・総合企画選定) 植栽樹木検討 ベンチプランター等 作製検討		
	3	開催地※ 決定 (秋)●	全国植樹祭鳥取県実行委員会	基本構想 決定 (11月)■	※開催地とは、 式典会場と植樹 会場をいう
	4		苗木養成検討 プレイベント 検討	基本計画 策定開始	大会テーマ(標語) 募集(2月)



年度	四半期	重要事項	準備・実施組織・検討事項	方針・計画	備考
23	1				大会テーマ(標語)決定(5月)●
	2		広報・PR検討 イベント企画展示検討		大会シンボルマーク、PRポスター募集(7月)
	3		大会計画策定(基本計画・実施計画) プレイベント検討		全国豊かな海づくり大会(9~10月) 大会シンボルマーク、PRポスター決定(10月)■
	4		運営・実施検討	基本計画決定(2月)●※	※衆議院議長へ説明
24	1		全国植樹祭鳥取県実行委員会 食のみやこ鳥取推進検討 歓迎レセプション検討	実施計画策定開始	プレ植樹祭(1年前リハーサル)
	2	開催日決定(8月)●			
	3				
	4			実施計画決定(2月)●※	※衆議院議長へ説明
25	1	第64回全国植樹祭(平成25年5月下旬から6月上旬)			全国林業後継者大会(植樹祭前日に開催)
	2				
	3				
	4				

※凡例 ●: 社団法人国土緑化推進機構との協議等 ■: 同機構への報告