

今後のスケジュール(案)

資料3

		平成24年度																		平成25年度																																			
		4月			5月			6月			7月			8月			9月			10月			11月			12月			1月			2月			3月			4月			5月			6月											
		上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬															
(社)国土緑化推進機構・宮内庁		●招待計画等協議																		●開催日の決定						●宮内庁実施計画案説明						●実施計画の決定						●宮内庁実地調査						●衆議院議長説明						●宮内庁実地調査					
	総会																			実施計画中間検討						実施計画(案)策定																													
	全国植樹祭鳥取県実行委員会	幹事会	各幹事会・専門委員会との調整、検討事項・決定事項の反映																		各種マニュアル作成																																		
			実施業務委託契約																		実施計画案作成						実施計画案作成																												
大会計画策定	宿泊・輸送業務委託契約	招待者配宿計画策定																		駐車計画策定						招待実施計画策定																													
		宿泊施設調査																		輸送時間、駐車計画の調整						マニュアル調整、各種リハーサル運行計画調整																													
公式弁当検討	(公式弁当イラストコンテスト)	弁当試作品の審査																		包装等の決定						屋食実施マニュアル検討																													
		締切																																																					
公式弁当公表	公式弁当公表	出演者選考																		出演者の決定						出演者合同説明会																													
		楽曲・楽譜の作成 演出シナリオ作成																		定期練習・個別練習・練習指導						定期練習・個別練習						式典リハ 総合リハ						前日リハ																	
式典・音楽検討	式典音楽・演出案決定	演出シナリオ更新、全体台本・登壇者行動表検討・作成(荒天対応含む)																		合同練習開始						合同練習																													
備考	備考	●プレ植樹祭5/20																		※ボランティアセンター設置						※実施本部設置						※お野立所完成																							
		●第63回全国植樹祭山口県開催 5/27																		カウントダウンイベント開催						交流会・スタッフ研修												全国植樹祭																	
		●後催県指導会議(山口→鳥取・新潟)																																																					