
 

地域づくり県土警察常任委員会資料 

 

（令和３年８月２０日） 

 

１ ７月７日以降の大雨・台風による被害状況について（県土整備部関連） 

【技術企画課】・・・・・・２ページ 

２ 土石流の危険性が懸念される盛土等の緊急点検について 

【技術企画課・治山砂防課】・・・・・・３ページ 

３ 「（仮称）鳥取県斜面の安全の確保に関する条例」について 

【技術企画課】・・・・・・４ページ 

４ 「高速道路のミッシングリンクを解消し日本の再生を実現する 10 県知事会議」の要望について

【道路企画課】・・・・・・５ページ 

５ ７月７日からの大雨を踏まえた砂防堰堤の緊急点検について 

【治山砂防課】・・・・・・６ページ 

６ 一定額以上の工事又は製造の請負契約の報告について 

【道路建設課・河川課】・・・・・・７ページ 

 

県 土 整 備 部  
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７月７日以降の大雨・台風による被害状況について（県土整備部関連） 

令 和 3 年 8 月 20 日 
技 術 企 画 課 

 
７月７日以降の大雨、台風による公共土木施設の被害について報告します。 
 

１ 公共土木施設に係る被害状況等（8月16日現在） 

（１）７月豪雨による公共土木施設被害状況等（8月16日現在）     （単位：千円） 
 県 市町村 計 

箇所数 金 額 箇所数 金 額 箇所数 金 額 
 
 

国交省 
所 管 

河 川  86 1,656,000  23   377,000 109 2,033,000 
砂 防  17   295,000   0         0  17   295,000 
急傾斜   1    3,200   0         0   1    3,200 
道 路  43   829,500  72 1,187,500 115 2,017,000 
橋 梁   1    100,000   0         0   1    100,000 
港 湾   1    60,000   0         0   1    60,000 
下 水   0         0   0         0   0         0 
公 園   0         0   5    50,000   5    50,000 
小 計 149 2,943,700 100 1,614,500 249 4,558,200 

農水省 
所 管 

治 山  6    315,000   0         0  6    315,000 
小 計   6    315,000   0         0  6    315,000 

合   計 155 3,258,700 100 1,614,500 255 4,873,200 
 

（２）台風９号による公共土木施設被害状況等（8月16日現在） 

被害なし 

（３）８月秋雨前線豪雨による公共土木施設被害状況等（8月16日現在） 

＜箇所数＞  6箇所（市町村は調査中） 道路5箇所、砂防1箇所 

   ＜被害額＞  調査中 
 

＜参考：平成30年災害の被害額＞                       （単位：千円） 
    県 市町村 計 

箇所数 金 額 箇所数 金 額 箇所数 金 額 

7月豪雨 315 8,039,216 65 533,835 380 8,573,051 

台風24号 175 2,908,301 126 1,128,196 301 4,036,497 

 

【主な被災箇所と対応状況】 

 
 
 
 
 
 
 

 

２ 今後の予定 

（１）７月豪雨 

9月下旬から10月 災害査定 

11月～      優先順位の高いものから、順次工事発注・工事着手 

（２）８月秋雨前線豪雨 

今後、災害査定に向けた準備を進める。 

 

被災直後 応急復旧工事完了後 

7月豪雨による富海川（倉吉市富海）の応急復旧状況 
 

被災直後 応急復旧工事完了後 

8月秋雨前線豪雨による県道多里伯太線（日南町萩原）の応急復旧状況 
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土石流の危険性が懸念される盛土等の緊急点検について 
 

令和 3 年 8 月 20 日 
技術企画課、治山砂防課 

 
静岡県熱海市伊豆山で発生した大規模な土石流災害を受け、県内で同様の危険性が懸念される盛土 223

箇所、及びこのたびの豪雨災害を踏まえ、崖崩れの危険性が懸念される急傾斜地 102 箇所の点検を実施す
ることとしましたので、その概要について報告します。 
 
１ 緊急点検の概要 
（１）盛土の点検 

① 緊急点検の対象 
・土石流に係る土砂災害警戒区域の上流域の渓流（谷部）に盛土した箇所 

② 緊急点検箇所の抽出方法 
   ・既存の航空写真、詳細地形図などの資料を参考に、机上調査により抽出 

③ 点検箇所の抽出結果 
   ・223 箇所：道路 30 箇所、農道・林道 172 箇所、残土処分場 4 箇所、民間開発 11 箇所 等 
（２）急傾斜地の点検 

① 緊急点検の対象 
・民家等の保全対象がある裏山の斜面の勾配が急な箇所 

② 緊急点検箇所の抽出方法 
   ・既存の航空写真、詳細地形図（勾配分布図）などの資料を参考に、机上調査により抽出 

③ 点検箇所の抽出結果 
   ・102 箇所：民家の裏山 等 
 
２ 点検の実施方法 
（１）点検期間：7月 30 日(金)～台風シーズンまで 
（２）点検主体（実施者） 

①盛土の点検 
・原則として施設管理者が実施する。 
・施設管理者が県以外の国、市町村、民間の場合は原則として施設所有者に要請する。 

  ③急傾斜地の点検 
   ・県が実施する。 
（３）点検方法 
   チェックシートに基づき、盛土や斜面の安全性を確認する。 

＜点検（チェックシート）の着眼点＞ 

盛 土 急傾斜地 
・計画以上の盛土の有無 

・排水設備の不備等の有無 

・のり面の変状（亀裂、段差、はらみだし､侵食、湧水、小

崩壊，軟弱化等） 

・排水施設の変状（排水溝の土砂堆積等による閉塞、亀裂、

破損、目地部分の開口やずれ、周辺の侵食状況） 等 

・斜面の亀裂や段差等の有無 

・斜面へのはらみ出しの有無 

・侵食・崩壊の有無 

・落石の恐れの有無   等 

 

 
３ 点検結果を踏まえた対応 
（１）盛土の点検結果 
  ・緊急点検の結果、盛土に変状等が認められた場合は、詳細調査や追加調査を実施し、必要に応じて

水路の土砂撤去等の対策を実施する。（県以外の公共施設については、施設管理者に対応を求める。） 

  ・また、民間施設で変状等が認められた場合は、所有者に適切な対応を求める。 
  ・点検結果については、公表する。 
（２）急傾斜地の点検結果 
  ・点検結果について住民に周知するとともに、恒久的な対応が必要な場合は、急傾斜対策事業等を活

用して対策を検討する。 
  ・点検結果については、集計表のみ公表する。（個人情報を含むため） 
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「（仮称）鳥取県斜面の安全の確保に関する条例」について 
  令和3年8月20日 

住まいまちづくり課・技術企画課  
令和3年7月3日に静岡県熱海市で発生した土石流災害を受け、土砂災害の防止を目的に盛土、切土

及び斜面（以下「盛土等」）を規制する新たな条例の制定に向け、アドバイザー会議を設置して検討を

開始したので、その概要を報告する。  
１ 条例案の概要 

（１）規制の対象とする行為 

①一定規模以上の盛土等により斜面を生じさせる行為 
②一定規模以上の工作物を一定勾配以上の斜面に設置する行為 
③一定規模以上の建設発生土の搬出 

（２）盛土等及び斜面地の工作物設置の許可 

・盛土等の施工及び工作物を設置する場合 
・一定規模以上の盛土等の施工及び工作物の設置許可に係る技術基準を設定する。 
・盛土等の施工又は工作物の設置に係る事業計画の近隣関係者への事前説明を義務付ける。 
・事業完了後、完了検査を受け、点検結果を定期的に知事に報告する。 

（３）建設発生土搬出の許可 

・一定規模以上の建設発生土を場外に搬出する場合に知事の許可を必要とする。 
（４）罰則 

   ・罰則及び保証金の預入を検討する。  
２ 「盛土等安全確保アドバイザー」会議 

条例の制定に当たり、盛土等の技術基準等を検討するため、専門家によるアドバイザー会議を設置

し、8月11日に第1回会議を開催した。 

（１）検討項目 

   ①盛土及び切土の安全性 

   ②工作物を設置する斜面の安全性 

   ③建設発生土の処分に係る安全性 

   ④許可制・罰則等の手続 

（２）アドバイザー 

条例の技術基準等に関連する分野を専門に研究されている方を対象として、各分野から1名ずつ選

出し、4名の構成とする。 

氏名 分野 所属 

柗
マツ

見
ミ

 吉
ヨシ

晴
ハル

 防災 鳥取大学 前学長顧問（研究推進担当） 

中村
ナカムラ

 公一
コウイチ

 砂防 
鳥取大学 工学部社会システム土木系学科（准教授） 

鳥取県防災顧問（土砂災害対策） 

酒井
サ カ イ

 哲
テツ

弥
ヤ

 地質 島根大学 総合理工学部地球科学科（教授） 

小野
オ ノ

 祐
ユウ

輔
スケ

 土質 鳥取大学 工学部社会システム土木系学科（教授） 
 
（３）第1回会議の概要 

  ○日時：8月11日（水）16時～17時 

  ○場所：とりぎん文化会館 第2会議室 

      ※柗見アドバイザー（座長）は対面参加、その他のアドバイザーはweb参加。 

  ○主な意見 

   ・盛土の安全基準は、盛土の地盤や土質を考慮した検討が必要。 

   ・あまり細かい区分をせず、大まかな区分分けをしながら技術的な基準を検討してはどうか。 

・許可手続きについて、県による設計審査、施工及び維持管理状況の点検などの「仕組みづくり」

が必要。 

   ・建設発生土について、県外から県内への持ち込みや、県内から県外への持ち出しについても

検討が必要。  
３ 今後の予定 

 令和3年9月中     アドバイザー会議の中間取りまとめ 

 10月以降    議会に条例骨子案の報告、パブリックコメント、条例案の提出 

  令和4年6月（出水期） 条例の施行 
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「高速道路のミッシングリンクを解消し日本の再生を実現する 

10 県知事会議」の要望について 

 

令和 3年 8月 20 日 

道 路 企 画 課 

「高速道路のミッシングリンクを解消し日本の再生を実現する 10 県知事会議」の要望活動を以

下のとおり行いました。 

【自由民主党】 
日 時：令和 3年 7月 20 日(火) 13 時 30 分～13 時 45 分 
面会者：野田幹事長代行 
要望者：平井知事、吉村知事(山形県) 
場 所：県庁 応接室（Web 要望） 

【国土交通省】 
日 時：令和 3年 7月 20 日(火) 14 時 00 分～14 時 15 分 
面会者：鳩山政務官 

 要望者：平井知事、吉村知事(山形県)、河野知事(宮崎県) 
場 所：県庁 応接室（Web 要望） 
 

○主な要望内容 

・国土強靱化を進めるため、ミッシングリンクの早期解消を図り、高速道路ネットワークの早期

形成を図ること。 

・「高速道路における安全・安心基本計画」において４車線化の優先整備箇所として位置付けら

れた区間の早期整備を図ること。 

 

○発言要旨 

 ＜自由民主党 野田幹事長代行＞ 

  ・東京一極集中の解消やアフターコロナを考えるとミッシングリンク解消は必要不可欠だ。今

後もミッシングリンク解消に向けてしっかり取り組んでいきたい。 

 ＜国土交通省 鳩山政務官＞ 

  ・高規格道路の整備やミッシングリンクの解消は災害復旧や企業進出に果たす役割は非常に大

きいため、国交省としてもミッシングリンク解消に向けた予算確保に努力する。 

○要望状況 

 自由民主党                国土交通省 
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7月7日からの大雨を踏まえた砂防堰堤の緊急点検について 
令和 3 年 8 月 20 日 

治 山 砂 防 課 

 

 7月 7日からの大雨により、県内では40箇所を超える多くの土砂災害が発生しました。一部の砂防堰堤で

は流出した土砂を捕捉し、下流への影響を未然に防いでいましたが、これにより砂防堰堤の堆砂敷（ポケッ

ト）が満砂になり、更なる流出土砂への備えが不十分となっている状況が見られました。 

 このため、今後の台風等による豪雨に備え、降雨量が多かった地域にある砂防堰堤について、土砂堆積状況

の緊急点検を実施しました。 

 

１ 調査地域 

  7月7日からの大雨で連続雨量400ミリ以上を観測している地域。 

    鳥取市西部、旧倉吉市、湯梨浜町、三朝町、北栄町、琴浦町、旧中山町 
 
 
２ 点検対象の砂防堰堤 

  これまでの定期点検で、堰堤水通し高から堆砂面までが3m未満のもの（堆砂ポケットが少ないもの）。 

   [これまでの点検概要]  
     H29～H30に県内全施設の一斉定期点検を行い、以降、5年で1巡の頻度で各施設の定期点検を実施している。 

     点検結果を受け、例年2～3箇所の除石作業を行っている。 

     砂防堰堤は満砂となっても土砂を捕捉する機能を持つが、計画土砂量以上の異常堆積の有無、土砂の流下による保全

対象施設への影響の度合い等を考慮して、土砂撤去を実施している。 
 
 
３ 緊急点検対象箇所の抽出結果   

鳥取市 倉吉市 湯梨浜町 三朝町 琴浦町 合 計 

11 3 7 10 1 32 
 
 
４ 緊急点検の実施方法 

（１）点検期間  令和3年8月上旬 

（２）点検方法  水通し高から堆砂面までの測定(右写真） 

          目視やドローンによる堆砂状況（異常堆砂や 

流木の有無）の確認 
 
 
５ 点検結果 

  点検対象：32基、うち、土砂撤去が必要なもの：4基（倉吉市：岩倉川、三朝町：段谷川、源谷川、下谷川） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 写真1 土砂を捕捉し満砂となった砂防堰堤の例（岩倉川（倉吉市）） 写真2 土砂を捕捉し満砂となった砂防堰堤の例（下谷川（三朝町）） 

 

６ 点検結果を踏まえた対応 

  緊急に土砂撤去が必要なものは、令和 3 年度当初予算及び 9 月補正等を活用し、速やかに土砂撤去を行

う。 

  全ての点検結果は、市町や地域住民等へ情報提供し、豪雨時の避難行動に役立てていただく。 
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金
　

額
工

　
　

　
　

　
期

契
約

年
月

日
変

更
理

由

道
路

建
設

課
岩

美
郡

（
当

初
契

約
額

）
令

和
3
年

1
月

1
2
日

(当
初

契
約

年
月

日
）

鳥
取

県
土

岩
美

町
1
6
9
,4

0
0
,0

0
0
円

  
～

令
和

3
年

1
月

1
2
日

-

整
備

事
務

所
陸

上
令

和
3
年

7
月

3
0
日

（第
１

回
変

更
後

契
約

額
）

（
第

１
回

変
更

契
約

年
月

日
）

1
8
0
,4

2
6
,4

0
0
円

  
令

和
3
年

7
月

3
0
日

（
変

更
額

）
1
1
,0

2
6
,4

0
0
円

  

道
路

建
設

課
岩

美
郡

矢
田

工
業

株
式

会
社

広
島

営
業

所
（
当

初
契

約
額

）
令

和
2
年

7
月

3
0
日

(当
初

契
約

年
月

日
）

鳥
取

県
土

岩
美

町
所

長
  
久

留
間

　
義

伸
1
2
4
,0

8
0
,0

0
0
円

  
～

令
和

2
年

7
月

3
0
日

-

整
備

事
務

所
浦

富
令

和
3
年

3
月

1
5
日

（第
１

回
変

更
後

契
約

額
）

（
変

更
後

工
期

）
（
第

１
回

変
更

契
約

年
月

日
）

1
2
4
,0

8
0
,0

0
0
円

  
令

和
3
年

7
月

1
5
日

令
和

3
年

2
月

8
日

（
変

更
額

）
0
円

  

（第
２

回
変

更
後

契
約

額
）

（
第

２
回

変
更

契
約

年
月

日
）

1
2
1
,8

0
4
,1

0
0
円

  
令

和
2
年

3
月

2
5
日

令
和

3
年

7
月

1
5
日

（
変

更
額

）
～

△
2
,2

7
5
,9

0
0
円

  
令

和
4
年

7
月

1
5
日

・
週

休
２

日
モ

デ
ル

工
事

の
実

施
に

よ
る

経
費

補
正

を
行

っ
た

こ
と

に
よ

る
工

事
費

の
増

・
上

部
工

の
足

場
防

護
工

に
つ

い
て

、
後

続
の

床
版

工
事

と
の

調
整

に
よ

り
、

設
置

必
要

範
囲

の
見

直
し

を
行

っ
た

こ
と

に
よ

る
工

事
費

の
減

国
道

１
７

８
号

（
岩

美
道

路
）

法
面

工
事

（
２

工
区

）
（
補

助
）

一
定

額
以

上
の

工
事

又
は

製
造

の
請

負
契

約
の

報
告

に
つ

い
て

国
道

１
７

８
号

（
岩

美
道

路
）
法

面
工

事
（
２

工
区

）
（
補

助
）
武

晃
建

設
・
オ

オ
ク

ボ
特

定
建

設
工

事
共

同
企

業
体

代
表

構
成

員
　

株
式

会
社

武
晃

建
設

代
表

取
締

役
山

根
　

千
鶴

子

国
道

１
７

８
号

（
岩

美
道

路
）

橋
梁

上
部

工
事

（
浦

富
高

架
橋

（
オ

フ
ラ

ン
プ

）
）
（
補

助
）

・
作

業
ヤ

ー
ド

の
制

約
か

ら
、

上
部

工
架

設
の

施
工

時
期

に
つ

い
て

隣
接

工
区

と
工

程
調

整
を

図
っ

た
こ

と
に

よ
る

工
期

延
伸
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主
　

務
　

課
工

　
　

　
事

　
　

　
名

工
事

場
所

契
　

約
　

の
　

相
　

手
　

方
契

　
約

　
金

　
額

工
　

　
　

　
　

期
契

約
年

月
日

変
更

理
由

道
路

建
設

課
岩

美
郡

株
式

会
社

栗
山

組
（
当

初
契

約
額

）
令

和
2
年

1
0
月

1
日

(当
初

契
約

年
月

日
）

鳥
取

県
土

岩
美

町
代

表
取

締
役

社
長

  
栗

山
　

和
大

1
1
3
,6

3
0
,0

0
0
円

  
～

令
和

2
年

1
0
月

1
日

-

整
備

事
務

所
牧

谷
令

和
3
年

3
月

1
5
日

（第
１

回
変

更
後

契
約

額
）

（
変

更
後

工
期

）
（
第

１
回

変
更

契
約

年
月

日
）

円
  

令
和

3
年

7
月

3
0
日

令
和

3
年

3
月

1
5
日

（
変

更
額

）

（第
２

回
変

更
後

契
約

額
）

（
変

更
後

工
期

）
（
第

２
回

変
更

契
約

年
月

日
）

1
1
4
,9

7
5
,3

0
0
円

  
令

和
3
年

8
月

3
1
日

令
和

3
年

7
月

3
0
日

（
変

更
額

）
1
,3

4
5
,3

0
0
円

  

道
路

建
設

課
八

頭
郡

株
式

会
社

竹
内

組
（
当

初
契

約
額

）
令

和
2
年

1
0
月

7
日

(当
初

契
約

年
月

日
）

八
頭

県
土

整
備

智
頭

町
代

表
取

締
役

　
竹

内
　

秀
彦

1
2
1
,0

0
0
,0

0
0
円

  
～

令
和

2
年

1
0
月

7
日

-
事

務
所

芦
津

令
和

3
年

3
月

1
8
日

（第
１

回
変

更
後

契
約

額
）

（
変

更
後

工
期

）
（
第

１
回

変
更

契
約

年
月

日
）

1
2
1
,6

8
8
,6

0
0
円

  
令

和
3
年

7
月

3
0
日

令
和

3
年

3
月

1
5
日

（
変

更
額

）
6
8
8
,6

0
0
円

  

（
第

２
回

変
更

後
契

約
額

）
（
変

更
後

工
期

）
（
第

２
回

変
更

契
約

年
月

日
）

1
1
6
,3

1
1
,8

0
0
円

  
令

和
3
年

1
0
月

1
8
日

令
和

3
年

7
月

1
9
日

（
変

更
額

）

△
5
,3

7
6
,8

0
0
円

  

・
IC

T
活

用
施

工
を

実
施

し
た

こ
と

に
よ

る
工

事
費

の
増

。
・
盛

土
に

使
用

す
る

他
工

区
ら

の
流

用
土

の
土

質
が

想
定

以
上

に
悪

く
、

現
場

内
で

の
仮

置
（
曝

気
）
が

必
要

と
な

っ
た

こ
と

に
よ

る
工

期
延

伸・
ト

ン
ネ

ル
工

事
の

掘
削

残
土

を
受

け
入

れ
て

盛
土

を
進

め
る

も
の

で
あ

る
が

、
当

該
ト

ン
ネ

ル
工

事
と

の
工

程
調

整
を

し
た

こ
と

に
よ

る
工

期
延

伸

国
道

１
７

８
号

（
岩

美
道

路
）

改
良

工
事

（
２

工
区

）
（
補

助
）

県
道

津
山

智
頭

八
東

線
（
芦

津
工

区
）
改

良
工

事
（
５

工
区

）
(交

付
金

改
良

）

・
別

発
注

し
て

い
た

橋
梁

上
部

工
事

と
の

工
程

調
整

に
よ

り
、

橋
面

舗
装

の
施

工
を

本
工

事
と

し
た

こ
と

に
よ

る
工

事
費

の
増

・
上

記
理

由
に

よ
る

工
期

延
伸 ・
仮

橋
撤

去
後

の
復

旧
護

岸
の

範
囲

を
減

じ
た

こ
と

に
よ

る
工

事
費

の
減

・
移

設
が

必
要

な
電

線
路

等
に

つ
い

て
、

停
電

期
間

の
調

整
に

よ
り

工
事

を
一

時
部

分
中

止
し

た
こ

と
に

よ
る

工
期

延
伸
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主
　

務
　

課
工

　
　

　
事

　
　

　
名

工
事

場
所

契
　

約
　

の
　

相
　

手
　

方
契

　
約

　
金

　
額

工
　

　
　

　
　

期
契

約
年

月
日

変
更

理
由

道
路

建
設

課
倉

吉
市

（
当

初
契

約
額

）
令

和
2
年

1
0
月

1
日

(当
初

契
約

年
月

日
）

中
部

総
合

事
務

所
石

塚
1
7
2
,7

0
0
,0

0
0
円

  
～

令
和

2
年

7
月

2
1
日

-
県

土
整

備
局

令
和

3
年

3
月

1
5
日

（
変

更
後

工
期

）
（
第

１
回

変
更

契
約

年
月

日
）

令
和

3
年

7
月

3
0
日

令
和

3
年

3
月

1
1
日

（第
２

回
変

更
後

契
約

額
）

（
第

２
回

変
更

契
約

年
月

日
）

1
7
4
,7

6
4
,7

0
0
円

  
令

和
3
年

7
月

1
6
日

（
変

更
額

）
2
,0

6
4
,7

0
0
円

  

道
路

建
設

課
倉

吉
市

（
当

初
契

約
額

）
令

和
2
年

6
月

2
3
日

(当
初

契
約

年
月

日
）

中
部

総
合

事
務

所
小

鴨
1
7
8
,4

2
0
,0

0
0
円

  
～

令
和

2
年

6
月

2
3
日

-
県

土
整

備
局

令
和

3
年

3
月

1
5
日

（第
１

回
変

更
後

契
約

額
）

（
変

更
後

工
期

）
（
第

１
回

変
更

契
約

年
月

日
）

1
8
4
,0

9
2
,7

0
0
円

  
令

和
3
年

7
月

3
1
日

令
和

3
年

3
月

8
日

（
変

更
額

）
5
,6

7
2
,7

0
0
円

  

（第
２

回
変

更
後

契
約

額
）

（
第

２
回

変
更

契
約

年
月

日
）

1
7
8
,2

1
4
,3

0
0
円

  
令

和
3
年

7
月

2
1
日

（
変

更
額

）
△

5
,8

7
8
,4

0
0
円

  

掘
削

土
の

状
態

が
想

定
よ

り
も

悪
く
、

搬
出

に
先

立
ち

仮
置

き
（
曝

気
）
が

必
要

と
な

っ
た

た
め

、
こ

れ
に

か
か

る
運

搬
・
整

地
費

が
増

え
た

こ
と

に
よ

る
工

事
費

の
増

及
び

工
期

延
伸

国
道

３
１

３
号

（
倉

吉
関

金
道

路
）
橋

梁
下

部
工

事
（
県

道
橋

Ａ
１

）
（
補

助
改

良
）

馬
野

建
設

株
式

会
社

代
表

取
締

役
社

長
  
馬

野
　

慎
一

郎

先
行

す
る

埋
蔵

文
化

財
調

査
の

遅
延

に
よ

る
工

期
延

伸 掘
削

土
の

状
態

が
想

定
よ

り
も

悪
く
、

搬
出

に
先

立
ち

仮
置

き
（
曝

気
）
が

必
要

と
な

っ
た

た
め

、
こ

れ
に

か
か

る
運

搬
・
整

地
費

が
増

え
た

こ
と

に
よ

る
工

事
費

の
増

橋
台

背
面

盛
土

に
使

用
す

る
材

料
を

購
入

土
（
真

砂
土

）
か

ら
流

用
土

へ
変

更
し

た
こ

と
に

よ
る

工
事

費
の

減

国
道

３
１

３
号

（
倉

吉
関

金
道

路
）
橋

梁
下

部
工

事
（
石

塚
橋

Ｐ
７

，
Ｐ

８
，

Ａ
２

）
（
補

助
改

良
）

株
式

会
社

井
木

組
代

表
取

締
役

  
井

木
　

敏
晴
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主
　

務
　

課
工

　
　

　
事

　
　

　
名

工
事

場
所

契
　

約
　

の
　

相
　

手
　

方
契

　
約

　
金

　
額

工
　

　
　

　
　

期
契

約
年

月
日

変
更

理
由

有
限

会
社

住
田

組
（
当

初
契

約
額

）
令

和
2
年

1
0
月

1
9
日

  
(当

初
契

約
年

月
日

）
道

路
建

設
課

代
表

取
締

役
　

住
田

　
孝

昭
1
4
0
,6

9
0
,0

0
0
円

  
～

令
和

2
年

1
0
月

1
9
日

  
-

西
部

総
合

事
務

所
令

和
3
年

7
月

2
2
日

　

（第
１

回
変

更
後

契
約

額
）

（
第

１
回

変
更

契
約

年
月

日
）

1
4
8
,9

8
6
,2

0
0
円

  
令

和
3
年

7
月

2
1
日

　
（
変

更
額

）
8
,2

9
6
,2

0
0
円

  

道
路

建
設

課
米

子
市

（
当

初
契

約
額

）
令

和
2
年

9
月

2
9
日

(当
初

契
約

年
月

日
）

西
部

総
合

事
務

所
両

三
柳

1
5
4
,0

0
0
,0

0
0
円

  
～

令
和

2
年

9
月

2
8
日

-
米

子
県

土
整

備
局

令
和

3
年

3
月

1
5
日

（第
１

回
変

更
後

契
約

額
）

（
変

更
後

工
期

）
（
第

１
回

変
更

契
約

年
月

日
）

1
5
4
,0

0
0
,0

0
0
円

  
令

和
3
年

6
月

3
0
日

令
和

3
年

3
月

9
日

（
変

更
額

）

0
円

  

（第
２

回
変

更
後

契
約

額
）

（
変

更
後

工
期

）
（
第

２
回

変
更

契
約

年
月

日
）

1
5
4
,0

0
0
,0

0
0
円

  
令

和
3
年

7
月

3
0
日

令
和

3
年

6
月

1
0
日

（
変

更
額

）

0
円

  

（第
３

回
変

更
後

契
約

額
）

（
第

３
回

変
更

契
約

年
月

日
）

1
5
8
,7

5
5
,3

0
0
円

  
令

和
3
年

7
月

2
6
日

（
変

更
額

）

4
,7

5
5
,3

0
0
円

  

日
野

郡
日

南
町

河
上

国
道

１
８

３
号

（
河

上
Ⅱ

期
工

区
）
道

路
改

良
工

事
（
５

工
区

）
（
交

付
金

改
良

）

施
工

区
間

内
の

水
道

工
事

の
遅

延
に

よ
り

、
一

部
区

間
の

施
工

が
遅

延
し

た
こ

と
に

よ
る

工
期

の
延

伸

床
掘

の
結

果
、

地
下

水
位

が
高

い
こ

と
が

確
認

さ
れ

、
構

造
物

の
施

工
に

影
響

す
る

こ
と

か
ら

、
水

替
工

が
必

要
と

な
っ

た
こ

と
に

よ
る

工
事

費
の

増

　 ・
地

元
及

び
警

察
と

協
議

し
た

結
果

、
交

通
誘

導
員

の
追

加
配

置
が

必
要

と
な

っ
た

こ
と

に
よ

る
工

事
費

の
増

・
週

休
2
日

モ
デ

ル
工

事
の

実
施

に
よ

り
経

費
補

正
を

行
っ

た
こ

と
に

よ
る

工
事

費
の

増

街
路

両
三

柳
中

央
線

改
良

工
事

（
３

工
区

）
（
防

災
安

全
交

付
金

）

イ
ワ

タ
建

設
株

式
会

社
代

表
取

締
役

　
岩

田
　

義
美

工
事

の
施

工
に

伴
い

市
道

・
農

道
の

全
面

通
行

止
が

必
要

と
な

る
が

、
規

制
時

期
及

び
迂

回
路

の
調

整
に

日
数

を
要

し
た

こ
と

に
よ

る
工

期
の

延
伸
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主
　

務
　

課
工

　
　

　
事

　
　

　
名

工
事

場
所

契
　

約
　

の
　

相
　

手
　

方
契

　
約

　
金

　
額

工
　

　
　

　
　

期
契

約
年

月
日

変
更

理
由

河
川

課
鳥

取
市

（
当

初
契

約
額

）
令

和
2
年

8
月

6
日

(当
初

契
約

年
月

日
）

鳥
取

県
土

佐
治

町
1
7
4
,6

8
0
,0

0
0
円

  
～

令
和

2
年

8
月

6
日

-

整
備

事
務

所
栃

原
令

和
3
年

3
月

1
5
日

～
鳥

取
市

（第
１

回
変

更
後

契
約

額
）

（
変

更
後

工
期

）
（
第

１
回

変
更

契
約

年
月

日
）

用
瀬

町
1
7
4
,6

8
0
,0

0
0
円

  
令

和
2
年

8
月

6
日

令
和

3
年

3
月

1
5
日

別
府

（
変

更
額

）
～

0
円

  
令

和
3
年

3
月

1
5
日

（第
２

回
変

更
後

契
約

額
）

（
第

２
回

変
更

契
約

年
月

日
）

1
7
6
,2

4
3
,1

0
0
円

  
令

和
2
年

8
月

6
日

令
和

3
年

7
月

2
9
日

（
変

更
額

）
～

1
,5

6
3
,1

0
0
円

  
令

和
3
年

7
月

3
0
日

佐
治

川
ダ

ム
テ

レ
メ

ー
タ

放
流

警
報

設
備

改
良

２
期

工
事

Ｎ
Ｅ

Ｃ
プ

ラ
ッ

ト
フ

ォ
ー

ム
ズ

株
式

会
社

代
表

取
締

役
　

福
田

　
公

彦

・
雨

量
局

の
機

器
更

新
に

つ
い

て
、

市
道

と
林

道
を

使
用

し
機

器
搬

入
を

行
う

予
定

で
あ

っ
た

が
、

昨
年

9
月

の
豪

雨
に

よ
り

市
道

と
林

道
が

被
災

を
受

け
た

た
め

、
道

路
の

復
旧

が
6
月

頃
と

な
る

こ
と

に
よ

る
工

期
延

伸

・
山

王
雨

量
局

の
鋼

管
柱

に
亀

裂
が

確
認

さ
れ

、
空

中
線

・
太

陽
電

池
の

取
付

け
に

あ
た

り
、

支
柱

強
度

が
確

保
で

き
な

い
た

め
、

新
規

に
鋼

管
柱

を
建

柱
す

る
こ

と
に

よ
る

増
工

・
令

和
２

年
９

月
に

発
生

し
た

豪
雨

に
よ

り
、

山
王

雨
量

局
へ

の
進

入
路

（
市

道
山

王
谷

線
）
が

多
数

被
災

し
た

た
め

、
安

全
通

行
の

確
保

の
た

め
道

路
補

修
を

行
う

こ
と

に
よ

る
増

工
・
新

型
コ

ロ
ナ

ウ
ィ

ル
ス

感
染

症
対

策
の

た
め

、
県

内
に

転
入

す
る

作
業

者
に

P
C

R
検

査
を

実
施

す
る

こ
と

に
よ

る
増

工
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主
　

務
　

課
工

　
　

　
事

　
　

　
名

工
事

場
所

契
　

約
　

の
　

相
　

手
　

方
契

　
約

　
金

　
額

工
　

　
　

　
　

期
契

約
年

月
日

変
更

理
由

河
川

課
鳥

取
市

株
式

会
社

原
田

建
設

（
当

初
契

約
額

）
令

和
2
年

1
0
月

7
日

(当
初

契
約

年
月

日
）

鳥
取

県
土

鹿
野

町
代

表
取

締
役

  
原

田
　

實
1
1
0
,8

8
0
,0

0
0
円

  
～

令
和

2
年

1
0
月

7
日

-

整
備

事
務

所
岡

木
令

和
3
年

3
月

2
3
日

（第
１

回
変

更
後

契
約

額
）

（
変

更
後

工
期

）
（
第

１
回

変
更

契
約

年
月

日
）

1
1
0
,8

8
0
,0

0
0
円

  
令

和
2
年

1
0
月

7
日

令
和

3
年

3
月

1
9
日

（
変

更
額

）
～

0
円

  
令

和
3
年

7
月

3
0
日

（第
２

回
変

更
後

契
約

額
）

（
第

２
回

変
更

契
約

年
月

日
）

1
3
1
,6

8
2
,1

0
0
円

  
令

和
2
年

1
0
月

7
日

令
和

3
年

7
月

2
8
日

（
変

更
額

）
～

2
0
,8

0
2
,1

0
0
円

  

浜
村

川
河

川
改

修
工

事
（
橋

梁
下

部
工

）

・
工

事
用

車
両

進
入

路
の

見
直

し
及

び
安

全
対

策
の

実
施

に
つ

い
て

、
関

係
者

と
の

調
整

に
不

測
の

日
数

を
要

し
た

こ
と

に
よ

る
工

期
延

伸 ・
仮

設
土

留
工

の
鋼

矢
板

打
込

み
に

つ
い

て
、

当
初

想
定

し
て

い
た

工
法

で
は

打
込

み
不

可
で

あ
っ

た
た

め
、

硬
質

地
盤

に
対

応
し

た
工

法
に

変
更

し
た

こ
と

に
よ

る
工

事
費

の
増
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