
地域づくり県土警察常任委員会資料 

（令和４年２月２５日） 

 

１ 「第２回米子・境港間の高規格道路地元懇談会」及び「米子自動車道の４車線化と 

米子・境港間の高規格道路の事業化の要望」について 

【道路企画課】……２ページ 

 

２ 県道杣小屋曳田線「曳田バイパス」の供用開始について 

【道路建設課】……３ページ 

 

３ 令和３年度県管理河川の減災対策協議会の開催結果について 

【河川課】・・・・・・４ページ 

 

４ 「鳥取県淀江産業廃棄物処理施設計画地地下水等調査会」第 8 回会議の開催時期について 

【淀江産業廃棄物処理施設計画審査室】・・・・・・５ページ 

 

５ 枠予算（単県公共事業）の執行状況について 

【技術企画課・河川課・治山砂防課・空港港湾課】・・・・・・６ページ 

 

６ 一定額以上の工事又は製造の請負契約の報告について 

【技術企画課・道路企画課・道路建設課・河川課・治山砂防課】・・・・・８ページ 

県 土 整 備 部  
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「第２回米子・境港間の高規格道路地元懇談会」及び「米子自動車道
の４車線化と米子・境港間の高規格道路の事業化の要望」について 

 

令和 4 年 2 月 25 日 

道 路 企 画 課 

 
米子・境港間の高規格道路の計画の具体化に向け、地元が真に必要とする高規格道路をあら

ゆる角度から幅広い検討を行うことを目的に、令和 3 年 10 月に行政に加え学識経験者、商工・

観光団体で構成する地元懇談会を設立しましたが、この度、『地元意見』をとりまとめるにあた

り、第２回米子・境港間の高規格道路地元懇談会を開催し、併せて地元懇談会でとりまとめた

地元意見を盛り込み、米子自動車道の要望活動を行いました。 
 
１ 第２回米子・境港間の高規格道路地元懇談会 
日 時：令和 4年 2 月 7 日（月）午後 2時～午後 3 時 30 分 
場 所：オンライン開催  

出 席 者：鳥取大学工学部、米子商工会議所、境港商工会議所、米子日吉津商工会、米子市観光 

     協会、境港観光協会、鳥取県（県土整備部、鳥取県西部総合事務所）、米子市、境港市、

日吉津村、境港管理組合 

議 題：第１回アンケート結果、地元意見のとりまとめ 

内  容：①第１回アンケート結果 

  ・「産業」「観光」「医療」「渋滞」「事故」「防災」各分野で当該圏域の道路ネットワー 

     クに課題があると回答した人が回答者全体の 6～8 割を占めていた。 

   ・米子・境港間の道路整備について、回答者全体の 8～9割が期待している。 

   ・アンケート回答数 1,503 件のうち、701 件（全体の約 47％）が自由意見を記載して 

おり、米子・境港間の道路整備に関する関心度が高いことが確認できた。 

    ②地元意見のとりまとめ 

・地元懇談会で地域・道路・交通の課題を議論し、住民アンケートを実施した結果、 

当地域には道路を要因とする「地域の課題」があると確認された。 

・『当該圏域が発展し、地域住民が思い描く当該地域の将来像実現のためには米子・ 

境港間における高規格道路が不可欠であり、一日も早い整備が必要である。』との 

とりまとめとなった。 

  

２ 米子自動車道の４車線化と米子・境港間の高規格道路の事業化の要望 
日 時：令和 4年 2 月 10 日（木）午後 2 時 30 分～午後 3 時 
場 所：オンライン要望  

面 会 者：国土交通省、西日本高速道路株式会社、地元国会議員 

要 望 者：鳥取県平井知事、米子市伊木市長、境港市伊達市長、日吉津村中田村長 

要望内容：米子境港間の高規格道路の早期事業化、米子自動車道の全線 4車線化の早期実現 

発言要旨：<国土交通省道路局 村山局長> 

      ・米子・境港間の高規格道路については、何がなんでも境港まで繋がないといけない

という強い気持ちを持っている。相当な事業費がかかるものの、実現しなければな

らないと考えている。 

<西日本高速道路株式会社 芝村代表取締役専務執行役員> 

      ・事業化された区間から順次４車線化を進めているところであるが、残る区間につい

ても一日も早い完成を目指していきたい。 
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県道杣小屋曳田線「曳田バイパス」の供用開始について 

 

令和 4 年 2 月 25 日  

道 路 建 設 課  

 

 県道杣
そま

小屋
ご や

曳田
ひ け た

線の曳田
ひ け た

バイパス（鳥取市河原町天神
てんじん

原
ばら

～曳田
ひ け た

）を下記のとおり供用開始

します。 

 これにより、現道が幅員狭小で、交通隘路区間となっている八
や

上
かみ

地区の通過交通が、バイ

パスに転換されるため、安全性が向上し、地域住民の方々の安心、安全な生活に大きく寄与す

るとともに、「工芸の郷
さと

」と称される西郷
さいごう

地区や「三滝渓
みたきけい

」等へのアクセス性が向上し、観

光振興に寄与することが期待されます。 

記 

 

1 供用開始日時 3月 19日（土） 午後2時 

 

2 事業概要 

 （1）延 長 1,520ｍ 

 （2）幅 員 9.25ｍ（車道2.75ｍ×2車線、歩道2.5ｍ） 

 （3）全体事業費 約 9億 5千万円 

 （4）事 業 期 間 平成24年度～令和3年度 

 ※ 新型コロナウイルス感染拡大防止のため、開通記念式典は実施しません。 

 

3 位置図 

 

-3-



令和３年度県管理河川の減災対策協議会の開催結果について 

令 和 ４年 ２月 ２５日 
河 川 課 

東中西の３圏域における県管理河川の減災対策協議会を開催し、協議会内に流域治水の取組を推進するた

めの「分科会」を設置することについて協議しましたので、次のとおり報告します。 

１．県管理河川の減災対策協議会について 

県内の東中西３圏域毎に開催 
【開催日 】 
２月１６日：第 10 回 天神川圏域減災対策協議会（Web 会議） 
２月１７日：第 9 回 千代川圏域減災対策協議会（書面開催） 
２月１７日：第 9 回 日野川圏域減災対策協議会（Web 会議） 

【構成員】 

 

 

 

 

 

２．議事概要 

●今後の減災対策協議会について （流域治水の進め方の提案）  

・本協議会への「分科会」の設置、これに伴う協議会名を「（東・中・西各地区の）流域治水及び減災対策協議会」

と改名し、規約改正等の提案について承認いただいた。 
※今後は、流域治水の個別箇所毎の課題を本協議会の「分科会」において関係者が課題を共有し、解決に向けた 

協議を行い、流域治水の推進を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．協議会における市町村長等の主な意見 

【全体】 ・本協議会に新たな議論の場を設置し、取り組んでいくことに異議なし 《承認》。 

【その他意見】 ・内水排水強化のため排水ポンプ車導入を検討しており、排水先の国管理河川の河道掘削や伐採も継続的に実施 
していくことをお願いしたい。 

・役場周辺の道路が冠水するなど深刻な状況があり、排水先の河川樋門の管理も含め、関係機関で連携しながら対 
応を協議したい。 

・新興住宅地や避難所となる教育施設など浸水被害が懸念される箇所もあり、引き続き県と町で連携しながら取り 
組んでいきたい。 

・農業用水路からの氾濫も度重なり、排水先河川とも調整しながら浸水対策に取り組んでいきたい。 
・浸水常襲地を抱えているが、抜本的な対策となる県の河川整備と連携しながら一緒に取り組んでおり、引き続き連 
携していきたい。 

４．今後の取り組み 

・今後は流域治水の個別箇所毎に設置した「分科会」において関係者が十分に連携して取り組めるよう、 

課題を共有し、目標とスケジュールを立て、役割を明確にして対策を着実に実行していく。 

・また、各分科会相互で情報共有や意見交換することにより、各分科会における取り組み内容の充実に繋 

げるなど、分科会自身の活性化を図る。 

・さらに、これらの取り組み内容や進捗状況を協議会が公表することで「流域治水」の取り組みの「見える 

化」を図り、地域住民との情報共有を進めるともに、取り組みの着実な推進を図る。 

〈 委 員 〉 
 
 

〈ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ〉
〈事 務 局 〉 

市町村長、気象台長、国土交通省（河川国道事務所長等）、 
鳥取県 危機管理局長、県土整備部長、県土整備局(事務所)長、 
県企業局長 
国土交通省中国地方整備局河川部 
鳥取県県土整備部河川課 

〈日野川圏域 第９回協議会 [Web 会議]〉 
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「鳥取県淀江産業廃棄物処理施設計画地地下水等調査会」第 8 回会議の開催時期について 

 

令和 4 年 2 月 25 日 

淀江産業廃棄物処理施設計画審査室 

 

「鳥取県淀江産業廃棄物処理施設計画地地下水等調査会」第 8 回会議の開催時期について、次の

とおり報告します。 

 

1 当初の第 8 回会議開催予定 

     1 月末頃（前回会議(12/25)時点） 

 

2 第 8 回会議の開催見込み時期 

   新型コロナウイルスの感染状況を見ながら開催時期を調整しているが、オミクロン株の感染

拡大を踏まえ、3 月下旬を目途に開催を検討していく。 

 

 

＜参考＞（調査の経過） 

 R2. 2.16 第 1 回調査会 … 調査方針決定 

   5.17 第 2 回調査会 … 調査計画決定 

7. 6  パイロット調査開始（パイロットボーリング(3 本)、塩川流量連続観測等） 

9.22 第 3 回調査会 … パイロット調査結果を踏まえ調査計画の見直し 

(＊)パイロット調査により計画地周辺では概ね３つの帯水層を確認 

      → 本格調査(ボーリング(28 本)、地下水位連続観測、水質調査、シミュレーション解析等)へ移行 

11 月 各種通年観測スタート 

R3. 2.23 第 4 回調査会 … 地質構造、地層及び地下水（帯水層）の分布を概ね推定  

 (＊)3 つの帯水層と 2 つの難透水層が広く概ね連続して分布 

5.22 第 5 回調査会 … 水理地質構造（地下水の賦存状態を含む地質構造）の解析（途中段階）とシミュ 

レーションモデルの設定条件の検討 

(＊)第 3 帯水層(地表から 3 番目の地下水の地層)は、孝霊山や鍋山など周辺の山

で貯えられた地下水が流れ込んでいる可能性がある。 

(＊)モデルの平面分解能(格子の大きさ)は約 30～150m、モデルの底面は標高マイ

ナス 1000ｍ程度。〔参考〕解析領域：140 ㎢（うち詳細評価範囲：30 ㎢） 

9.25 第 6 回調査会 … 水理地質構造の解析（途中段階）とシミュレーションモデルの検証（初期設定値に 

よる解析） 

(＊)地下水位の等高線図（コンター図）によると、福井水源地の主要供給源であ 

る第３帯水層は、計画地周辺及び淀江平野では、概ね南東→北西方向へ流れ 

ていると考えられる。 

(＊)シミュレーションモデルに用いた地質データ等を検証し、更に詳細な地下水 

の流れ等を解析する。 

12.25 第７回調査会 … 水理地質構造を見直し、三次元シミュレーションの現況再現解析（途中段階）の 

検証 

(＊)水理地質構造の見直しや解析モデルの改善の状況を含むシミュレーションの 

解析の方法は適切であり、実測値と計算値がだんだんと整合してきた。 

(＊)シミュレーションでは、水理地質構造による解析から推定された地下水の流 

れ（南東→北西方向）と概ね同じ方向の流れが解析された。 
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令和4年2月25日 

県土整備部   

※百万円以下の工事はまとめて記載

技術企画課

地区(路線)名 事業箇所
執行見込額
（千円）

工期 事業概要 緊急対応を要した理由

○河川維持修繕費（河川（海岸）緊急修繕費）【現計予算：４０，０００千円、執行見込額：４０，０００千円】

河川課

河川・海岸名 事業箇所
執行見込額

（千円）
工期 事業概要 緊急対応を要した理由

大路川 鳥取市越路 1,500
R3.6.3

～
R3.12.20

河床掘削 N=1箇所
河川内へ土砂流出し閉塞したため堆積土砂
を撤去した。

佐治川
鳥取市佐治町

余戸
1,500

R3.6.4
～

R4.3.15
河床掘削 N=1箇所

河川内へ土砂流出し閉塞したため堆積土砂
を撤去した。

大江川
八頭郡八頭町

下野
1,135

R3.4.6
～

R3.10.12
転落防止策取替　L=63m

既設転落防止柵（木柵）が破損したため、取
替を行った。

北股川
八頭郡智頭町

西野
1,300

R3.10.21
～

R4.3.17
袋詰玉石　N=12袋

護岸下部が洗堀されていたため、洗堀の進
行防止として袋詰玉石を設置した。

大江川
八頭郡八頭町

塩上
1,600

R3.11.1
～

R4.3.17
じゃかご　L=50m 護岸の一部が破損したため、復旧を行った。

円谷川 倉吉市円谷町 1,500
R3.8.17

～
R4.6.30

護岸補修　N=１箇所 護岸の一部が破損したため、補修を行った。

剣見川 倉吉市鴨河内 1,500
R3.8.17

～
R4.6.30

帯工補修　N=１箇所 帯工の一部が破損したため、補修を行った。

今田川 琴浦町今田 8,400
R3.7.19

～
R3.11.27

倒木処理　一式
R3.7月豪雨により、河道内に倒木が発生し、
流水を阻害する恐れがあることから、倒木の
除去を実施した。

朝鍋川 南部町朝鍋 1,800 R3.6 樹木伐採　一式
河川断面を阻害する樹木について、緊急的
に伐採を実施したもの。

加茂新川 米子市加茂 1,124 R3.12 河口浚渫、養浜一式
冬季風浪により加茂新川に土砂が堆積し、閉
塞したため、緊急的に掘削を実施したもの。

塩川
米子市淀江町

小波浜
2,100 R4.1 河口浚渫、養浜一式

冬季風浪により塩川河口に土砂が堆積し、閉
塞したため、緊急的に掘削を実施したもの。

石見川外３箇所
日野郡日南町

外
5,000

R3.3.23
～

R4.3.25
危険木撤去　N=４箇所

倒木による河川断面の阻害、下流の河川施
設への悪影響を除去するため行った。

28,459

枠予算（単県公共事業）の執行状況について

　県の管理する土木施設等について、年度当初に想定していなかった突発的事態に迅速に対応し、必要な
調査又は維持・修繕を実施するための枠予算を設定している。
　令和３年度における当該枠予算の執行状況は、次のとおりである。

小沢見海岸の修繕対応　ほか２４件　　11,541千円

○事業化検討基礎調査費【現計予算：６，４９７千円　執行見込額：６，４９７千円】 

現時点で未執行であるが、今後の突発的事項に対応するための予算として確保している。

小計
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○砂防施設緊急修繕費【現計予算額：３，２００千円　　執行見込額：３，２００千円】

治山砂防課

地区(路線)名 事業箇所
執行見込額
（千円）

工期 事業概要 緊急対応を要した理由

山志谷川
八頭郡八頭町

山志谷
3,000

R3.7.10
～

R3.7.31
流木撤去　一式

７月豪雨により、山志谷川に流木が異常
堆積し、隣接する県道通行に支障が出て
いることから、緊急的に堆積した流木撤
去を行った。

○治山施設緊急修繕費【現計予算額：１，５００千円　　執行見込額：１，０７３千円】

治山砂防課

地区(路線)名 事業箇所
執行見込額
（千円）

工期 事業概要 緊急対応を要した理由

○漁港施設緊急維持修繕費【現計予算額：１,６００千円　　執行見込額：１，６００千円】

空港港湾課

地区(路線)名 事業箇所
執行見込額
（千円）

工期 事業概要 緊急対応を要した理由

網代漁港
岩美郡岩美町

網代
1,600

R3.8.1
～

R4.1.31

防舷材修繕　1式
漂着物撤去　1式
照明灯修繕　1式

防舷材が破損し漁業活動を行う船舶等へ
の影響が懸念されることから、補修を
行った。葦等の漂着物が堆積し、漁業活
動に支障が出ることから撤去処分を行っ
た。暴風により照明施設が傾いたため、
基礎部の補強を行った。

○港湾施設緊急維持修繕費【現計予算額：３，０００千円　　執行見込額：３，０００千円】

空港港湾課

地区(路線)名 事業箇所
執行見込額
（千円）

工期 事業概要 緊急対応を要した理由

米子港 米子市祇園町 3,000
R4.2.9
～

R4.3.15
舗装工　A=230m2

承水路管理道（通学路）に植栽桝の破損
箇所があり、歩行者通行に危険が伴うた
め、桝を撤去し舗装復旧を行った。

山根地区の修繕対応　ほか１件　　1,073千円

天木川の修繕対応　１件　　200千円
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 【新規分】 県土整備部　
主　務　課 工　　　事　　　名 工事場所 契　約　の　相　手　方 契　約　金　額 工　　　　　期 契約年月日 入札方式

技術企画課 東伯郡 107,800,000円  令和4年4月1日 令和4年1月19日 制限付
中部総合事務所 湯梨浜町 ～ 一般競争入札

県土整備局 佐美外 （予定価格） 令和4年12月22日 （1社）
112,174,700円  

道路建設課 倉吉市 621,390,000円  令和4年1月6日 令和4年1月6日 制限付
石塚 ～ 一般競争入札

（予定価格） 令和5年5月31日 （4社）
682,256,300円  

治山砂防課 東伯郡 159,500,000円  令和4年1月28日 令和4年1月11日 制限付
中部総合事務所 三朝町 ～ 一般競争入札

県土整備局 横手 （予定価格） 令和4年12月12日 （2社）
170,052,300円  

有限会社若建設工業
代表取締役　若原　麻記

一定額以上の工事又は製造の請負契約の報告について

横手地区林地荒廃防止
施設災害復旧工事（３年
災第２号）

国道３１３号（倉吉関金道
路）橋梁上部工事（石塚
高架橋（Ａ１～Ｐ５））（補
助改良）

県道倉吉青谷線外道路
災害復旧工事（３年災第
１３３，１３４，１３６号）

株式会社チュウブ
代表取締役社長　小柴　雅央

国道３１３号（倉吉関金道路）橋
梁上部工事（石塚高架橋（Ａ１～
Ｐ５））日本ピーエス・打吹建設特
定建設工事共同企業体
代表者　株式会社日本ピーエス
鳥取営業所
所長　石井　和正

-
8
-



 【変更分】 県土整備部　
主　務　課 工　　　事　　　名 工事場所 契　約　の　相　手　方 契　約　金　額 工　　　　　期 契約年月日 変更理由

道路企画課 日野郡 （当初契約額） 令和2年12月21日 (当初契約年月日）
江府町 336,600,000円  ～ 令和2年10月7日 -
下蚊屋 令和3年12月6日

（第１回変更後契約額） （変更後工期） （第１回変更契約年月日）

393,965,000円  令和4年3月18日 令和3年9月8日
（変更額）

57,365,000円  

（第２回変更後契約額） （第２回変更契約年月日）

408,630,200円  令和4年1月21日
（変更額）

14,665,200円  

　
国道４８２号(箸建橋)耐震補
強工事(補助橋梁補修)ピーエ
ス三菱・馬野建設特定工事共
同企業体
代表者
株式会社ピーエス三菱　鳥取
営業所
所長　小倉　徳男

国道４８２号(箸建橋)耐震
補強工事(補助橋梁補修)

・水中測量調査の結果、
浚渫工の土量の増及び
土質変更に伴う施工方
法を変更したことによる
工事費の増
・施工方法変更に伴い作
業効率が低下したことに
よる工期延伸

・ダム湖内の橋脚工事で
あり、ダム貯水位の変動
に伴い仮設ヤードの再
設置が必要になったこと
による工事費の増
・新型コロナウィルス感
染症感染警戒地域から
の転入者に対する感染
拡大防止対策を実施し
たことによる工事費の増

一定額以上の工事又は製造の請負契約の報告について

-
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 【変更分】 県土整備部　
主　務　課 工　　　事　　　名 工事場所 契　約　の　相　手　方 契　約　金　額 工　　　　　期 契約年月日 変更理由

一定額以上の工事又は製造の請負契約の報告について

道路企画課 米子市 （当初契約額） 令和3年1月18日 (当初契約年月日）
西部総合事務所 上福原外 103,400,000円  ～ 令和3年1月15日 -
米子県土整備局 令和3年9月13日

（第１回変更後契約額） （変更後工期） （第１回変更契約年月日）

103,400,000円  令和4年1月31日 令和3年9月6日

（変更額）

0円  

（第２回変更後契約額） （第２回変更契約年月日）

112,539,900円  令和4年1月28日

（変更額）
9,139,900円  

道路建設課 岩美郡 （当初契約額） 令和3年3月18日 (当初契約年月日）
鳥取県土 岩美町 184,800,000円  ～ 令和3年3月18日 -

整備事務所 陸上 令和4年1月7日

（第１回変更後契約額） （変更後工期） （第１回変更契約年月日）

223,203,200円  令和4年3月10日 令和4年1月7日

（変更額）
38,403,200円  

県道皆生西原線（新開
橋）外橋梁補修工事（補
助）

株式会社みたこ土建
代表取締役　美田　耕一郎

用水路にかかる三柳境
橋と陳少橋の施工に伴
い用水路管理者と止水
時期の調整をした結果、
灌漑期以降の止水及び
施工となったことによる
工期延伸

高欄の腐食（新開橋）が
進行していることが確認
されたので、取替を実施
したことによる工事費の
増

掘削土を他工事へ流用
したことによる工事費の
増及びその調整に期間
を要したことによる工期
延伸

国道１７８号（岩美道路）
改良工事（３工区）（補
助）（国補正）

国道１７８号（岩美道路）改良
工事（３工区）（補助）（国補
正）
田中組・プロテクト
特定建設工事共同企業体
代表構成員
株式会社田中組
代表取締役
田中　弘文

-
1
0
-



 【変更分】 県土整備部　
主　務　課 工　　　事　　　名 工事場所 契　約　の　相　手　方 契　約　金　額 工　　　　　期 契約年月日 変更理由

一定額以上の工事又は製造の請負契約の報告について

道路建設課 鳥取市 （当初契約額） 令和3年5月28日 (当初契約年月日）
鳥取県土 良田 109,560,000円  ～ 令和3年5月28日 -

整備事務所 令和4年1月31日

（第１回変更後契約額） （変更後工期） （第１回変更契約年月日）

131,305,900円  令和4年3月15日 令和4年1月18日

（変更額）
21,745,900円  

道路建設課 倉吉市 （当初契約額） 令和3年4月1日 (当初契約年月日）
中部総合事務所 石塚 167,420,000円  ～ 令和3年3月15日 -

県土整備局 令和4年1月31日

（第1回変更後契約額） （第1回変更契約年月日）

174,654,700円  令和4年1月20日
（変更額）

7,234,700円  

国道３１３号（倉吉関金道
路）橋梁下部工事（石塚
橋Ｐ２，Ｐ３，Ｐ４）（補助改
良）（国補正）

株式会社井中組
代表取締役  井中　紳二

週休２日モデル工事の
実施により経費補正を
行ったことによる工事費
の増

県道鳥取鹿野倉吉線（高
住～良田工区）改良工事
（５工区）（交付金改良）
（国補正）

県道鳥取鹿野倉吉線（高住～
良田工区）改良工事（５工区）
（交付金改良）（国補正）
武晃建設・オオクボ
特定建設工事共同企業体
代表構成員
株式会社武晃建設
代表取締役
山根　千鶴子

・ICT活用工事の実施に
必要な費用を計上したこ
とによる工事費の増
・切土斜面の土質不良に
より、斜面対策として鉄
筋挿入工を追加したこと
による工事費の増及び
工期延伸

-
1
1
-



 【変更分】 県土整備部　
主　務　課 工　　　事　　　名 工事場所 契　約　の　相　手　方 契　約　金　額 工　　　　　期 契約年月日 変更理由

一定額以上の工事又は製造の請負契約の報告について

道路建設課 西伯郡 （当初契約額） 令和3年4月5日 (当初契約年月日）
西部総合事務所 伯耆町 98,340,000円  ～ 令和3年3月24日 -
米子県土整備局 大坂 令和3年12月7日

（第１回変更後契約額） （変更後工期） （第１回変更契約年月日）

126,909,200円  令和4年1月17日 令和3年11月1日

（変更額）

28,569,200円  

（第２回変更後契約額） （第２回変更契約年月日）

131,998,900円  令和4年1月13日

（変更額）

5,089,700円  

道路建設課 （当初契約額） 令和3年10月19日 (当初契約年月日）
西部総合事務所 92,840,000円  ～ 令和3年10月19日
日野県土整備局 令和4年3月25日

（第１回変更契約額） （第１回変更契約年月日）

94,323,900円  令和4年1月12日
（変更額）

1,483,900円  

盛土施工時における現
道交通の通行帯確保の
ため、補強土壁工を追加
施工したことによる工事
費の増

国道１８３号（河上Ⅱ期工
区）道路改良工事（７工
区）（交付金改良）

日野郡
日南町
河上

県道大滝白水線（大坂工
区）改良工事（１工区）
（防災安全交付金）（国補
正）

山陰緑化建設株式会社
代表取締役　西谷　勝之

・他工事からの流用土に
ついて、搬入時期の調整
により仮置きが必要とな
り、積込・運搬が追加と
なったことによる工事費
の増
・仮置土の積込・運搬の
追加作業に日数が必要
になったことによる工期
延伸

週休２日モデル工事の
実施したことによる工事
費の増

　
サワタ建設株式会社
代表取締役　澤田　信介

-
1
2
-



 【変更分】 県土整備部　
主　務　課 工　　　事　　　名 工事場所 契　約　の　相　手　方 契　約　金　額 工　　　　　期 契約年月日 変更理由

一定額以上の工事又は製造の請負契約の報告について

河川課 鳥取市 （当初契約額） 令和2年3月25日 (当初契約年月日）
鳥取県土 吉成南町 147,400,000円  ～ 令和2年3月25日 -

整備事務所 令和3年3月17日

（第１回変更後契約額） （変更後工期） （第１回変更契約年月日）

147,400,000円  令和3年6月17日 令和3年3月10日
（変更額）

0円  

（第２回変更後契約額） （変更後工期） （第２回変更契約年月日）

147,400,000円  令和4年1月31日 令和3年6月17日
（変更額）

0円  

（第３回変更後契約額） （変更後工期） （第３回変更契約年月日）

147,063,400円  令和4年1月31日 令和4年1月31日
（変更額）

△336,600円  

工程が密接に関係する
躯体工事の完成時期が
延伸となったことにより、
本工事において現地着
手までに不測の期間を
要したことによる工期延
伸

工程が密接に関係する
建築工事との工程調整
により、工期内での工事
完成が困難となったこと
による工期延伸

現地精測精査の結果、
配管の施工数量が減と
なったことによる工事費
の減

大路川広域河川改修工
事（清水川排水機場）（２
工区）

山陰クボタ水道用材株式会社
代表取締役社長　杉谷　雅祥

-
1
3
-



 【変更分】 県土整備部　
主　務　課 工　　　事　　　名 工事場所 契　約　の　相　手　方 契　約　金　額 工　　　　　期 契約年月日 変更理由

一定額以上の工事又は製造の請負契約の報告について

河川課 鳥取市 （当初契約額） 令和3年4月13日 (当初契約年月日）
鳥取県土 西大路 121,220,000円  ～ 令和3年4月13日 -

整備事務所 令和4年1月11日

（第１回変更後契約額） （変更後工期） （第１回変更契約年月日）

138,853,000円  令和3年7月30日 令和3年8月26日
（変更額）

17,633,000円  

（第２回変更後契約額） （変更後工期） （第２回変更契約年月日）

137,834,400円  令和4年3月22日 令和4年1月11日
（変更額）

△1,018,600円  

河川課 西伯郡 （当初契約額） 令和3年3月25日 (当初契約年月日）
西部総合事務所 南部町 127,600,000円  ～ 令和3年3月24日 -
米子県土整備局 鶴田外 令和4年2月15日

（第１回変更後契約額） （第１回変更契約年月日）

127,684,700円  令和4年1月28日

（変更額）

84,700円  

朝鍋ダムテレメータ放流
警報設備改良工事（防災
安全交付金）（国補正）

協和テクノロジィズ株式会社
岡山事業所
岡山事業所長　中野　英一

大路川広域河川改修工
事（西大路排水機場）（１
工区）（国補正）

・仮設土留工の鋼矢板
打込みについて、硬質地
盤に対応した工法に変
更したことによる工期延
伸
・工程調整の結果、排水
機場躯体工事の施工を
一部取り止めたことによ
る工事費の減

仮設土留工の鋼矢板打
込みについて、当初想定
していた工法では打込み
不可であったため、硬質
地盤に対応した工法に
変更したことによる工事
費の増

公共工事設計労務費単
価の運用に係る特例措
置による工事費の増

やまこう建設株式会社
代表取締役社長
岡田　幸一郎

-
1
4
-



 【変更分】 県土整備部　
主　務　課 工　　　事　　　名 工事場所 契　約　の　相　手　方 契　約　金　額 工　　　　　期 契約年月日 変更理由

一定額以上の工事又は製造の請負契約の報告について

治山砂防課 東伯郡 （当初契約額） 令和3年4月1日 (当初契約年月日）
中部総合事務所 湯梨浜町 80,520,000円  ～ 令和3年3月23日 -

県土整備局 藤津 令和4年2月1日

（第1回変更後契約額） （第1回変更契約年月日）

104,527,500円  令和4年1月7日
（変更額）

24,007,500円  

治山砂防課 西伯郡 （当初契約額） 令和3年2月1日 (当初契約年月日）
西部総合事務所 伯耆町 111,540,000円  ～ 令和2年12月8日 -
米子県土整備局 丸山 令和3年11月1日

（第１回変更後契約額） （変更後工期） （第１回変更契約年月日）

129,598,700円  令和4年1月31日 令和3年10月28日

（変更額）

18,058,700円  

（第２回変更後契約額） （第２回変更契約年月日）

141,707,500円  令和4年1月26日

（変更額）

12,108,800円  

佐陀川砂防堰堤（Ｋ２）工
事（６工区）（補助）

平井工業株式会社
代表取締役　平井　圭一

豪雨出水により、施工済
の床堀箇所が土砂埋そ
くしたことから、復旧のた
めの工事費の増、及び
工期延伸

・当初、仮置きを予定し
ていた発生残土におい
て、他工事へ流用する調
整ができたことにより、運
搬が追加となったことに
よる工事費の増
・週休2日モデル達成及
び熱中症対策として真夏
日補正費用を計上したこ
とによる工事費の増

藤津地区復旧治山工事
（５工区）（国補正）

株式会社高野組
代表取締役　高力　久美

落石防護網工について、
凹凸の著しい転石群を
対象とした施工であった
ことから、現地割り付け
の結果、落石防護網の
施工面積が増えたことに
よる工事費の増

-
1
5
-


