
繰　越　理　由　一　覧

事業名 地区（路線等）名 事業箇所 繰越額 繰越理由
防災・安全交付金（国
道改築）

一般国道
１８３号（宮内工区）

日南町宮内 29,500
測量に伴う土地の立入りについて、地元調整に不測の
日数を要したため。（約105日）

〃
一般国道
１８３号（河上工区）

日南町河上 116,275
工事に伴う通行規制について、地元調整に時間を要した
ため。（約105日）

防災・安全交付金（県
道改良）

一般県道
俵原青谷線（山根工
区）

鳥取市青谷町山
根

1,337
工事に伴う家屋への補償について、関係者との調整に
不測の日数を要したため。（約45日）

〃
主要地方道
鳥取河原用瀬線（嶋
～野坂工区）

鳥取市嶋～野坂 14,000
新型コロナウイルス感染症拡大防止対策が必要となった
ため。（約60日）

〃
主要地方道三朝中
線（片柴橋工区）

三朝町片柴 1,000
新型コロナウイルス感染症拡大防止対策が必要となった
ため。（約60日）

〃
一般県道
国安桂木線（蔵田工
区）

鳥取市蔵田 9,279
水路形状について、関係者との調整に不測の日数を要
したため。（約60日）

〃
一般県道
小河内加茂線（小河
内～神馬工区）

鳥取市河原町小
河内

18,000
工事の計画について、地元との調整に不測の日数を要
したことによる。（約30日）

〃
主要地方道
鳥取鹿野倉吉線（高
住～良田工区）

鳥取市吉田 20,000
補償物件について、移転先の調整に不測の日数を要し
たため。（約180日）

〃
一般県道
杣小屋曳田線（天神
原～曳田工区）

鳥取市河原町天
神原～曳田

92,970
工事にあたり、想定外の水道が発見されたことにより、そ
の移設に不測の日数を要したため。（約60日）

〃
一般県道
倉吉江北線（巌城工
区）

倉吉市巌城 3,000
工事の計画について、地元との調整に不測の日数を要
したことによる。（約60日）

〃
一般県道仙隠岡田
線（北野工区）

倉吉市北野 9,580
新型コロナウイルス感染症拡大防止対策が必要となった
ため。（約60日）

〃
主要地方道
東伯関金線（杉下工
区）

琴浦町杉下 3,000
工事に伴う通行規制について、地元調整に時間を要した
ため。（約150日）

〃
一般県道
倉吉東伯線（津原工
区）

倉吉市津原 20,000
地質が当初想定と異なることにより、盛土材の調整や改
良に不測の日数を要したことによる。（約60日）

〃
一般県道
大滝白水線（大坂工
区）

伯耆町大坂 7,694
電柱移転にあたり、移転先の調整に不測の日数を要し
たため。（約80日）

〃
主要地方道
倉吉江府溝口線（大
山工区）

大山町大山 8,600
工事にあたり、想定外の通信線が発見されたことによ
り、その移設に不測の日数を要したため。（約60日）

〃
一般県道
境車尾線（観音寺～
車尾工区）

米子市観音寺～
車尾

35,000
井戸施設の補償にあたり代替機能の確保について、関
係者との調整に不測の日数を要したため。（約90日）

防災・安全交付金（山
村代行）

町道立子大熊線（大
山橋工区）

琴浦町高岡 45,600

地質が当初想定と異なることにより、基礎杭の施工能率
が低下したことにより不測の日数を要したため。（約60
日）

 ICアクセス道路整備
事業

一般国道
１７９号（田後～は
わい長瀬工区）

湯梨浜町田後～
はわい長瀬

17,000
用地測量に伴う境界確定にあたり、関係者の調整に不
測の期間を要したため。（約170日）

単県道路調査費
南北線関連道路網
検討業務

－ 8,500
新型コロナウイルスの影響により、関係機関との意見交
換に不測の日数を要したため。（約30日）

防災・安全交付金（街路） 

美萩野覚寺線（湖山
町西～湖山町北工
区）

鳥取市湖山町西
～湖山町北

20,000
工事実施に伴う補償について、補償交渉に不測の日数
を要したため。（約105日）

〃
立川甑山線（卯垣工
区）

鳥取市卯垣 50,000
電柱移転にあたり、移転先の調整に不測の日数を要し
たため。（約105日）

〃
大工町土居叶線（吉
成～宮長工区）

鳥取市吉成～宮
長

30,000
工事に伴う通行規制について、地元調整に時間を要した
ため。（約105日）

〃
両三柳中央線（両三
柳工区）

米子市両三柳 48,000
補償物件について、移転先の調整に不測の日数を要し
たため。（約210日）

事業名 地区（路線等）名 事業箇所 繰越額 繰越理由
防災・安全交付金（河
川情報基盤整備事業）

箇所なし － 29,230
設置場所などについて、町、地元、水防団等関係者との
意見調整に不測の日数を要したため。（約90日）

河川・堤防診断事業 箇所なし － 4,000
７月と８月に発生した豪雨災害により、災害復旧業務を
優先した結果、災害対応に不測の日数を要したため。
（約30日）

狐川水質浄化対策事
業

狐川 鳥取市富安 16,179
流量確保に関する対策方針について、関係者との調整
に不測の日数を要したため。（約60日）

河川課（単位：千円）
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繰　越　理　由　一　覧

事業名 地区（路線等）名 事業箇所 繰越額 繰越理由

河川安全・安心対策
推進事業（予防保全）

箇所なし － 265,675
７月と８月に発生した豪雨災害により、災害復旧業務を
優先した結果、災害対応に不測の日数を要したため。
（約60日）

河川維持管理費 箇所なし － 23,650
工事の実施に当たり、農道を工事用道路として利用する
予定だったが、農業関係者との交渉に不測の日数を要し
たため。（約60日）

ダム管理費 東郷ダム 湯梨浜町別所 6,464
点検を実施したところ、水温計のアンテナが破損してお
り、部品交換のための調整が必要となったことから、不
測の日数を要したため。（約75日）

海岸維持管理費 箇所なし － 70,259
測量船による沖合施設の点検を行う予定だったが、漁協
との調整に不測の日数を要したため。（約30日）

水辺のネットワーク再
生事業

河内川
鳥取市鹿野町河
内

21,100
7月豪雨による河川内の地形変化により、測量設計業務
に不測の日数を要したため。（約90日）

樹木伐採・河道掘削
等緊急対策事業

箇所なし － 279,370
工事の実施に当たり、河川内への進入路を借地する予
定だったが、地権者との交渉に不測の日数を要したた
め。（約60日）

避難につなげる水防
対策事業（鳥取方式）

箇所なし － 131,293
新型コロナウイルス感染症の影響により、地元関係者と
の調整に不測の日数を要したため。（約90日）

地域のみんなで取り
組み流域治水

箇所なし － 2,000
新型コロナウイルス感染症の影響により、地元関係者と
の調整に不測の日数を要したため。（約90日）

大規模特定河川事業 大路川 鳥取市吉成南 148,168
先行工事の湧水処理に不測の日数を要したため。（約60
日）

〃 私都川 八頭町下坂 72,000 用地境界の確定に不測の日数を要したため。（約60日）

〃 水貫川 米子市皆生新田 187,780
工事に伴い発生する残土の流用について、流用先との
工程調整に不測の日数を要したため。（約60日）

〃 塩見川
鳥取市福部町細
川

244,912
用地境界の確定に不測の日数を要したため。（約60日）

防災・安全交付金（河
川改修）

勝部川
鳥取市青谷町善
田

107,686
上水道工事との工程調整に不測の日数を要したため。
（約90日）

〃 浜村川
鳥取市鹿野町岡
木

52,000
放水路の設計方針について、関係者との合意形成に不
測の日数を要したため。（約60日）

〃 湖山川 鳥取市六反田 20,000
堤防道路の施工について、地元調整による計画変更に
不測の日数を要したため。（約150日）

〃 野坂川 鳥取市南安長 23,060
工事支障物件の移設について、関係機関との調整に不
測の日数を要したため。（約45日）

〃 八東川 八頭町隼福 19,400
用地買収に伴う関係者との交渉に不測の日数を要した
ため。（約150日）

〃 私都川 八頭町門尾 14,000 用地境界の確定に不測の日数を要したため。（約120日）

〃 由良川 北栄町弓原 75,150
流量観測地点の選定に当たり、農業用取排水施設の管
理者との調整に不測の日数を要したため。（約60日）

〃 加茂川 米子市古市 40,000
工事に伴い発生する残土について、仮置場の調整に不
測の日数を要したため。（約60日）

〃 小松谷川 米子市下安曇 37,000
工事に伴い発生する土砂について、想定よりも土質が軟
弱であったため、土質改良に不測の日数を要したため。
（約60日）

〃 佐陀川 米子市下郷 8,000
用地買収に伴う関係者との交渉に不測の日数を要した
ため。（約90日）

〃 日野川 日南町霞 70,000
8月豪雨により事業区間内の法面崩落が生じたため、そ
の復旧方法の検討及び復旧作業に不測の日数を要した
ため。（約60日）

〃 塩見川潮止堰
鳥取市福部町細
川

3,200
新型コロナウイルス感染症の影響による県外メーカーの
来県自粛により、工事完成までに不測の日数を要したた
め。（約60日）

〃 橋津川水門 湯梨浜町橋津 3,300
新型コロナウイルス感染症の影響による先行工事の遅
延により、点検業務の着手までに不測の日数を要したた
め。（約60日）

防災・安全交付金（堰
堤改良）

佐治川ダム
鳥取市佐治町尾
際

140,000
新型コロナウイルス感染症の影響による機器の納品の
遅延により、工事完成までに不測の日数を要したため。
（約60日）

社会資本整備総合交
付金（広域連携（河川
環境））

湖山池 鳥取市湖山町南 121,000
本工事に使用する砂の受け入れについて、搬出元工事
との調整に不測の日数を要したため。（約180日）

河川安全・安心対策
推進事業（改修）

宇戸川
鳥取市河原町佐
貫

1,200
用地買収にあたり相続処理がなされておらず、県外の多
数の相続人から相続資料を集めるのに不測の日数を要
したため。（約90日）

〃 千代川（樟原）
鳥取市用瀬町樟
原

20,400
現地調査に着手したところ追加で用地取得が必要なこと
が判明し、追加箇所の用地調査及び地元調整に不測の
日数を要したため。（約150日）

〃 千代川（智頭） 智頭町智頭 44,000
令和３年７月・８月豪雨の災害対応により、不測の日数を
要したため。（約80日）
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繰　越　理　由　一　覧

事業名 地区（路線等）名 事業箇所 繰越額 繰越理由
河川安全・安心対策
推進事業（改修）

私都川 八頭町下峰寺 26,950
令和３年７月・８月豪雨の災害対応により、不測の日数を
要したため。（約60日）

〃 不入岡川 倉吉市国府 21,870
改修計画の地元説明において、河川断面の形状に対す
る疑義があり、地元の了解を得るのに不測の日数を要し
たため。（約60日）

〃 橋本川 米子市橋本 59,500
試掘の結果想定よりも湧水が多く、止水を含めた仮設工
の詳細設計に不測の日数を要したため。（約60日）

〃 東長田川 南部町中 1,500
新型コロナウイルスの影響で用地交渉が困難となり、日
程調整に不測の日数を要したため。（約90日）

〃 日野川 日南町生山 5,000
用地買収が難航しており事業計画について関係者（町）
と調整が必要となるが、その調整に不測の日数を要した
ため。（約90日）

河川調査費 内海川 鳥取市内海中 17,000
環境調査について、有識者へのヒアリングの結果、追加
で調査を実施することとし、その調査に不測の日数を要
したため。（約60日）

〃 湖山川 鳥取市福井 12,500
河川整備計画の見直しにあたり、関係者との調整に不
測の日数を要したため。（約100日）

〃 洪水痕跡調査 北栄町由良宿外 7,000
新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、県外の
技術者の往来を抑制した結果、業務の現地踏査に不測
の日数を要したため。（約45日間）

〃 名和川 大山町名和 20,000
環境調査について、有識者へのヒアリングの結果、追加
で調査を実施することとし、その調査に不測の日数を要
したため。（約180日）

〃 大谷川 南部町阿賀 3,000
令和3年7月豪雨による事業実施不能期間が発生したた
め。（約30日）

治水対策調査費 北条川 北栄町米里外 5,000
浸水軽減対策の検討に当たり、解析モデルの修正に不
測の日数を要したため。（約60日）

〃 宇田川
米子市淀江町淀
江外

5,000
新型コロナウイルス感染症の影響により、地元と意見調
整に不測の日数を要したため。（約90日）

防災・安全交付金（海
岸）

岩美海岸（陸上地
区）

岩美町陸上 69,900
新型コロナウイルス感染症の影響により、資材の納品に
不測の日数を要したため。（約120日）

〃
岩美海岸（浦富地
区）

岩美町浦富 6,500
新型コロナウイルス感染症拡大防止対策が必要となった
ため。（約30日）

〃 湯山海岸
鳥取市福部町湯
山～海士

10,560
新型コロナウイルス感染症拡大防止対策が必要となった
ため。（約30日）

サンドリサイクル推進
事業

箇所なし － 88,804
サンドリサイクルの実施にあたり、養浜位置や土砂の運
搬経路について関係者との調整に不測の日数を要した
ため。（約60日）

防災情報システム管
理運営費

箇所なし － 3,000
新型コロナウイルス感染症の影響により、機器の納品に
不測の日数を要したため。（約60日）

事業名 地区（路線等）名 事業箇所 繰越額 繰越理由

治山事業（県土） 赤波２地区
鳥取市
用瀬町
赤波

20,610
工事用道路の復旧方法について、関係者との調整に不
測の日数を要したため。（約170日）

〃 宮ノ下地区
鳥取市
国府町
宮ノ下

28,000
用地の境界立会について、関係者との調整に不測の日
数を要したため。（約280日）

〃 岩屋堂地区
若桜町
岩屋堂

28,000
支障木伐採について、関係者との調整に不測の日数を
要したため。（約60日）

〃 大呂地区
智頭町
大呂

40,000
詳細調査の結果、新たに対策工法を検討する必要が生
じたため、年度内完了が困難となったため。（約120日）

〃 山根地区
智頭町
山根

41,330
7月、8月の豪雨に伴い、工事用道路の崩壊等が発生し、
その復旧に不測の日数を要したことから、年度内完了が
困難となったため。（約60日）

〃 羽衣石地区
湯梨浜町
羽衣石

20,000
工事用道路のルート決定に当たり、関係者との調整に不
測の日数を要したため。（約90日）

〃 三徳地区
三朝町
三徳

30,000
文化財について、関係者との調整に不測の日数を要した
ため。（約90日）

〃 赤松地区
大山町
赤松

51,200
支障物件の移設について、関係者との調整に不測の日
数を要したため。（約80日）

〃 三谷地区
日野町
三谷

5,000
工事車両の通行ルートについて、関係者との調整に不
測の日数を要したため。（約60日）

農山漁村地域整備交
付金（治山）

洗井地区
岩美町
洗井

19,051
工事用道路のルート決定に当たり、関係者との調整に不
測の日数を要したため。（約150日）

〃 長郷地区
岩美町
長郷

31,000
資材等運搬路のルート決定に当たり、関係者との調整に
不測の日数を要したため。（約90日）

〃 茂田地区
八頭町
茂田

10,600
7月、8月の豪雨に伴い、工事用道路の崩壊等が発生し、
その復旧に不測の日数を要したことから、年度内完了が
困難となったため。（約60日）

治山砂防課（単位：千円）
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繰　越　理　由　一　覧

事業名 地区（路線等）名 事業箇所 繰越額 繰越理由

農山漁村地域整備交
付金（治山）

中地区
八頭町
中

30,000
設計時には確認されていなかった倒木が発生していたこ
とから、その処理に時間を要し、年度内完了が困難と
なったため。（約40日）

〃 湯原地区
若桜町
湯原

20,270
工事用道路のルート決定に当たり、関係者との調整に不
測の日数を要したため。（約90日）

〃 大杉地区
琴浦町
大杉

25,000
流末処理について、関係者との調整に不測の日数を要
したため。（約60日）

〃 大立地区
倉吉市
大立

20,000
水道管の移設について、関係者との調整に不測の日数
を要したため。（約120日）

〃 豊房地区
大山町
豊房

17,800
支障物件の移設について、関係者との調整に不測の日
数を要したため。（約120日）

〃 中菅地区
日野町
中菅

5,000
騒音対策について、関係者との調整に不測の日数を要
したため。（約40日）

〃 焼杉地区
伯耆町
焼杉

30,000
新型コロナウイルス感染拡大に伴い、不測の日数を要し
たため。（約90日）

治山事業新規事業化
調整費

大原２地区
倉吉市
大原

4,000
設計に当たり、隣接する他事業との調整に不測の日数
を要したため。（約60日）

治山維持修繕費 鳥取管内 ー 7,166
工事用道路のルート決定に当たり、関係者との調整に不
測の日数を要したため。（約90日）

〃 八頭管内 ー 20,430

8月豪雨に伴い、地盤線が変化したことから、工法変更
が必要となり、年度内完了が困難となったため。（約50
日）

〃 中部管内 ー 17,455 入札不調により発注計画を見直したため。（約60日）
〃 米子管内 ー 2,560 入札不調により発注計画を見直したため。（約60日）

単県斜面崩壊復旧事
業

吉尾地区外
三朝町
吉尾外

55,690
工事用道路のルート決定に当たり、関係者との調整に不
測の日数を要したため。（約70日）

大呂すべり対策検討
事業費

大呂地区
智頭町
大呂

38,000
支障物件の移設について、移設先等の調整に不測の日
数を要したため。（約105日）

砂防維持修繕費 鳥取管内 － 67,300
市道の全面通行止規制について、地元関係者との調整
に不測の日数を要したため。（約60日）

〃 八頭管内 － 46,000
現地調査の結果、砂防堰堤の漏水が確認され、その補
修工法の検討に不測の日数を要したため。（約30日）

〃 中部管内 － 57,000
入札不調による発注計画の見直しに不測の日数を要し
たため。（約60日）

〃 日野管内 － 18,370
文化財について、関係者との調整に不測の日数を要した
ため。（約30日）

砂防管理費 鳥取管内 － 14,450
工事完了予定箇所の台帳整備を計画していたが、工事
の完成が遅れ、台帳整備の年度内完成が困難となっ
た。（約90日）

〃 米子管内 － 9,850
工事完了予定箇所の台帳整備を計画していたが、工事
の完成が遅れ、台帳整備の年度内完成が困難となっ
た。（約30日）

〃 日野管内 － 4,000
工事完了予定箇所の台帳整備を計画していたが、工事
の完成が遅れ、台帳整備の年度内完成が困難となっ
た。（約90日）

急傾斜地崩壊対策事
業における個人負担
金低減補助事業及び
利子補給事業

米子市外 米子市外 7,866

防災・安全交付金（急傾斜地崩壊対策事業）（大内木下
地区、福井地区、祇園２地区、稲吉地区、榎原２地区）、
単県急傾斜地崩壊対策事業（尚徳２地区、松河原地区）
及び単県小規模急傾斜地崩壊対策事業（猪子F地区、
平田２地区、酒屋側地区）の繰越に伴うもの。（約90日）

防災・安全交付金（通
常砂防事業）

金屋下谷川
鳥取市
用瀬町
金屋

5,000
施工箇所付近の斜面で湧水が発生しており、対策の検
討に不測の日数を要したため。（約90日）

〃 小畑北谷川
鳥取市
青谷町
小畑

5,000
当初想定していなかった転石が多数発生し、その対応に
不測の日数を要したため。（約60日）

〃 土居川
鳥取市
有富

4,950
渓流保全工の施工にあたり、下水道管理者との協議が
必要となり、その調整に不測の日数を要したため。（約90
日間）

〃 三谷川
鳥取市
八橋

8,000
用地買収について、関係者との調整に不測の日数を要
したため。（約90日）

〃 丹防川
鳥取市
河内

7,000
用地買収について、関係者との調整に不測の日数を要
したため。（約90日）

〃 不動谷川
鳥取市
青谷町
蔵内

74,000
残土について、流用元の工事との調整に不測の日数を
要したため。（約60日）

〃 大目谷川
智頭町
南方

1,000
新型コロナウイルス感染症対策のため、関係地権者との
調整に不測の日数を要したため。（約90日）

〃 汗干谷川
倉吉市
大河内

5,000
境界確認について、関係者との調整に不測の日数を要
したため。（約90日）

〃 富海西谷川
倉吉市
富海

5,000
用地買収について、関係者との調整に不測の日数を要
したため。（約45日）
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繰　越　理　由　一　覧

事業名 地区（路線等）名 事業箇所 繰越額 繰越理由

防災・安全交付金（通
常砂防事業）

大倉山川
南部町
馬佐良

74
用地買収について、関係者との調整に不測の日数を要
したため。（約240日）

〃 奥絹屋二
南部町
絹屋

7,269
用地買収について、関係者との調整に不測の日数を要
したため。（約60日）

〃 奥絹屋四
南部町
絹屋

3,200
掘削した斜面で湧水が発生し、対策の検討に不測の日
数を要したため。（約30日）

〃 三部支川
伯耆町
三部

5,000
文化財について、関係者との調整に不測の日数を要した
ため。（約60日）

〃 下中谷
南部町
下中谷

20,000
事業計画について、関係者との調整に不測の日数を要
したため。（約45日）

〃 岡の谷山（３）
南部町
下中谷

5,346
管理用道路について、登記困難な土地があることが判明
し、その計画の見直しに不測の日数を要したため。（約
60日）

〃 姫宮下谷川
日野町
黒坂

37,820
工事期間中の濁水対策について、関係者との調整に不
測の日数を要したため。（約90日）

〃 ショウブ谷川
江府町
洲河崎

61,650
工事期間中の濁水対策について、関係者との調整に不
測の日数を要したため。（約60日）

〃 吉渡谷
日南町
下阿毘縁

2,000
用地買収について、関係者との調整に不測の日数を要
したため。（約90日）

〃 宮ノ谷川
日南町
福寿実

2,300
用地買収について、関係者との調整に不測の日数を要
したため。（約30日）

〃 下石見谷川
日南町
下石見

33,450
工事用道路の復旧方法について、関係者との調整に不
測の日数を要したため。（約90日）

防災・安全交付金（火
山砂防事業）

上地谷川
鳥取市
国府町
上地

5,000
用地買収について、関係者との調整に不測の日数を要
したため。（約90日）

〃 足谷川
伯耆町
谷川

3,926
入札不調による発注計画の見直しに不測の日数を要し
たため。（約120日）

〃 奥山川
伯耆町
根雨原

3,729
新型コロナウイルス感染症対策のため、関係地権者との
調整に不測の日数を要したため。（約185日）

〃 本宮ⅰ
米子市
淀江町
本宮

276
管理用道路の位置について、関係者との調整に不測の
日数を要したため。（約150日）

防災・安全交付金（急
傾斜地崩壊対策事
業）

大門地区
鳥取市
河原町
佐貫

19,000
支障物件について、関係者との調整に不測の日数を要
したため。（約90日）

〃 徳本地区
三朝町
横手

7,110
借地について、関係者との調整に不測の日数を要したた
め。（約60日）

〃 梶掛地区
鳥取市
鹿野町
乙亥正

29,900
事業区域外から雨水が流入していることが判明し、流末
水路の再検討に不測の日数を要したため。（約60日）

〃 谷地区
鳥取市
国府町
谷

50,000
施工箇所付近の斜面で湧水が発生しており、対策の検
討に不測の日数を要したため。（約60日）

〃 高路Ｂ地区
鳥取市
高路

20,000

斜面の伐採作業について、家屋と近接していることから
施工能率の低下が生じ不測の日数を要したため。（約60
日）

〃 足山地区
鳥取市
足山

15,000
事業計画について、関係者との調整に不測の日数を要
したため。（約90日）

〃 岡井・岡木地区
鳥取市
鹿野町
岡木

15,000
用地買収について、関係者との調整に不測の日数を要
したため。（約90日）

〃 越路B地区
鳥取市
越路

9,500
工事用道路の位置について、関係者との調整に不測の
日数を要したため。（約90日）

〃 勝見Ｈ地区
鳥取市
気高町
勝見

20,000
文化財について、関係者との調整に不測の日数を要した
ため。（約90日）

〃 田尻地区
鳥取市
用瀬町
江波

10,000
工事用車両が通行した道路の復旧範囲について、関係
者との調整に不測の日数を要したため。（約90日）

〃 卯垣四丁目地区
鳥取市
卯垣

12,700
事業地内の隣接に中国電力の施設撤去工事が実施さ
れており、その工事との調整に不測の日数を要したた
め。（約90日）

〃 高住地区
鳥取市
高住

8,000
工損調査の補償交渉について、関係者との調整に不測
の日数を要したため。（約60日）

〃 大江Ａ地区
八頭町
大江

66,000
当初想定よりも土質が悪く、斜面崩落が発生したことか
ら、斜面対策の検討に不測の日数を要したため。（約60
日）

〃 大江Ｃ地区
八頭町
大江

13,000
支障物件の移転について、関係者との調整に不測の日
数を要したため。（約60日）
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繰　越　理　由　一　覧

事業名 地区（路線等）名 事業箇所 繰越額 繰越理由
防災・安全交付金（急
傾斜地崩壊対策事

大内木下地区
智頭町
大内

50,000
借地箇所の復旧工法について、関係者との調整に不測
の日数を要したため。（約60日）

〃 穴鴨１地区
三朝町
穴鴨

57,990
借地について、関係者との調整に不測の日数を要したた
め。（約60日）

〃 天神地区
三朝町
森

30,389
借地箇所の復旧工法について、関係者との調整に不測
の日数を要したため。（約90日）

〃 牧地区
三朝町
牧

13,000
用地買収について、関係者との調整に不測の日数を要
したため。（約120日）

〃 藤津２地区
湯梨浜町
藤津

73,931
付替道路に伴う復旧方法について、関係者との調整に
不測の日数を要したため。（約45日）

〃 榎原２地区
米子市
榎原

10,000
令和3年7月豪雨にて土砂流出が発生し、その手戻り作
業に不測の日数を要したため。（約60日）

〃 祇園町２地区
米子市
祇園町

18,000
支障物件の移転について、関係者との調整に不測の日
数を要したため。（約90日）

〃 上細見地区
伯耆町
上細見

29,925
当初想定していなかった転石が発生し、その対応に不測
の日数を要したため。（約60日）

〃 稲吉地区
米子市
淀江町
稲吉

5,000
用地買収について、関係者との調整に不測の日数を要
したため。（約60日）

〃 福井地区
米子市
淀江町
福井

41,100
工事用車両の通行について、地元との調整に不測の日
数を要したため。（約45日）

〃 長山地区
伯耆町
長山

34,000
当初想定よりも土質が悪いことが判明したことから、斜
面対策の検討に不測の日数を要したため。（約60日）

事業間連携砂防等事
業（通常砂防事業）

山ノ谷川
鳥取市
用瀬町
別府

30,350
当初想定よりも軟弱な土質であることが判明したことか
ら、その対策工法の検討に不測の日数を要したため。
（約60日）

〃 音谷川
鳥取市
上砂見

6,000
工損調査について、関係者との調整に不測の日数を要
したため。（約60日）

〃 宮の奥川
鳥取市
福部町
箭渓

4,100
当初想定よりも軟弱な土質であることが判明したことか
ら、その対応に不測の日数を要したため。（約90日）

〃 宮塚谷川
智頭町
智頭

1,000
当初想定よりも土質が悪く、斜面崩落が発生したことか
ら、斜面対策の検討に不測の日数を要したため。（約60
日）

〃 林ノ谷川
八頭町
岩淵

1,000
工事用車両が通行した道路の復旧範囲について、関係
者との調整に不測の日数を要したため。（約45日）

〃 高宮谷川
八頭町
日下部

1,000
事業用地関係者より水路計画の見直しの要望があり、そ
の検討に不測の日数を要したため。（約60日）

〃 下曹源寺谷川
三朝町
曹源寺

66,394
工事による濁水が発生したため、関係者との調整に不測
の日数を要したため。（約60日）

〃 大谷川
三朝町
三徳

40,000
借地について、関係者との調整に不測の日数を要したた
め。（約60日）

〃 上サコ川
南部町
中

7,302
掘削した斜面で湧水が発生し、対策の検討に不測の日
数を要したため。（約60日）

〃 森脇川
伯耆町
畑池

3,500
用地買収について、関係者との調整に不測の日数を要
したため。（約90日）

〃 荒田川
江府町
武庫

22,601
秋雨前線豪雨にて工事用道路が破損したことにより、そ
の復旧作業に不測の日数を要したため。（約60日）

〃 尾上原川
江府町
俣野

38,770
電柱の移転について、移転先の選定に不測の日数を要
したため。（約90日）

〃 東山川
日南町
河上

54,380
令和3年8月豪雨にて工事用道路が破損したことにより、
その復旧作業に不測の日数を要したため。（約60日）

〃 牛ノ尾川
日南町
霞

6,000
事業地内にて地籍調査が実施されており、その調整に
不測の日数を要したため。（約60日）

事業間連携砂防等事
業（火山砂防事業）

西原ⅰ
米子市
淀江町
西原

70,000
掘削した斜面で湧水が発生し、対策の検討に不測の日
数を要したため。（約45日）

小規模砂防施設新設
費

本角川
鳥取市
河原町
本鹿

29,000
当初想定していなかった岩が発生し、その対応に不測の
日数を要したため。（約60日）

〃 楠城地区
鳥取市
国府町
楠城

13,100
工事用車両が通行した道路の復旧範囲について、関係
者との調整に不測の日数を要したため。（約60日）

〃 平野川
岩美町
大谷

26,960
借地について、関係者との調整に不測の日数を要したた
め。（約90日）

〃 寺谷川
八頭町
別府

2,000
補償工事の道路にて農林部局が送水管を設置する計画
があることが判明し、その調整に不測の日数を要したた
め。（約60日）
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繰　越　理　由　一　覧

事業名 地区（路線等）名 事業箇所 繰越額 繰越理由
小規模砂防施設新設
費

別府谷川
八頭町
別府

1,000
用地買収について、関係者との調整に不測の日数を要
したため。（約30日）

〃 志村川
倉吉市
上大立

17,083
掘削した斜面で湧水が発生し、対策の検討に不測の日
数を要したため。（約90日）

〃 北谷川
伯耆町
岩立

4,217
入札不調による発注計画の見直しに不測の日数を要し
たため。（約240日）

〃 新宮谷川
南部町
法勝寺

6,810
用地測量にて関係地権者が多数存在することが判明
し、その関係者との調整に不測の日数を要したため。
（約60日）

〃 猿喰谷川
大山町
小竹

20,000
地元関係者より排水不良の解消の要望があり、その調
整に不測の日数を要したため。（約75日）

〃 八金川
南部町
八金

27,540
電柱の移転について、関係者との調整に不測の日数を
要したため。（約135日）

〃 阿弥陀川
大山町
高田

15,000
農業用水路の補償について、関係者との調整に不測の
日数を要したため。（約90日）

〃 赤谷二
南部町
上中谷

2,500
境界確認について、関係者との調整に不測の日数を要
したため。（約180日）

〃 深谷川
日南町
三栄

12,590
工事期間中の濁水対策について、関係者との調整に不
測の日数を要したため。（約30日）

単県急傾斜地崩壊対
策事業

下土居地区
鳥取市
用瀬町
赤波

5,000
井戸の補償方法について、関係者との調整に不測の日
数を要したため。（約60日）

〃 蔵見Ｂ地区
鳥取市
福部町
蔵見

6,000
工損調査の補償交渉について、関係者との調整に不測
の日数を要したため。（約60日）

〃 上砂見地区
鳥取市
上砂見

15,600
工事用道路の位置について、関係者との調整に不測の
日数を要したため。（約160日）

〃 高山Ａ地区
鳥取市
佐治町
高山

40,800
用地買収について、関係者との調整に不測の日数を要
したため。（約60日）

〃 大桷地区
鳥取市
大桷

3,600
工事用道路の位置について、関係者との調整に不測の
日数を要したため。（約90日）

〃 有富地区
鳥取市
有富

29,700
工事の施工で影響した石積の復旧工法について、関係
者との調整に不測の日数を要したため。（約90日）

〃 山滝谷地区
鳥取市
河原町
片山

19,700
掘削した斜面で湧水が発生し、対策の検討に不測の日
数を要したため。（約90日）

〃 小沢見地区
鳥取市
小沢

15,900
当初想定していなかった岩が発生し、その対応に不測の
日数を要したため。（約60日）

〃 越路B地区
鳥取市
越路

9,400
工事用道路で通行する市道にて水路整備工事が実施さ
れており、その工事との調整に不測の日数を要したた
め。（約160日）

〃 西谷Ａ地区
八頭町
西谷

60,000
簡易貫入試験の結果、当初想定より岩盤線が高いこと
が確認されたため、計画の見直しに不測の日数を要した
ため。（約60日）

〃 水口地区
八頭町
水口

2,000
墓石の移転について、関係者との調整に不測の日数を
要したため。（約60日）

〃 口山ノ上地区
八頭町
山上

10,000
下水道の移転について、下水道管理者との調整に不測
の日数を要したため。（約120日）

〃 東山田地区
琴浦町
山田

3,200
工損調査について、関係者との調整に不測の日数を要
したため。（約30日）

〃 尚徳２地区
米子市
青木

14,680
当初想定していなかった根株が発生し、その対応に不測
の日数を要したため。（約45日）

〃 松河原地区
大山町
松河原

10,000
工事用道路の位置について、関係者との調整に不測の
日数を要したため。（約90日）

流木対策事業 南谷川
江府町
江尾

11,670
立木の補償交渉について、関係者との調整に不測の日
数を要したため。（約60日）

砂防事業新規事業化
調整費

奥谷川
鳥取市
横枕

4,410
管理用道路の位置について、関係者との調整に不測の
日数を要したため。（約60日）

〃 横枕地区
鳥取市
横枕

6,590
工事用道路の位置について、関係者との調整に不測の
日数を要したため。（約60日）

〃 柳谷川
鳥取市
国府町
下木原

7,595
事業計画について、関係者との調整に不測の日数を要
したため。（約30日）

〃 秋原長道中
日南町
菅沢

9,000
事業計画について、関係者との調整に不測の日数を要
したため。（約30日）

単県小規模急傾斜地
崩壊対策事業

猪子F地区
鳥取市
猪子

9,480
工事用道路の位置について、関係者との調整に不測の
日数を要したため。（約60日）

〃 小田地区
倉吉市
小田

18,000
地元関係者から作業道の機能復旧の要望があり、その
計画の見直しに不測の日数を要したため。（約120日）

〃 平田２地区
大山町
平田

4,050
境界復元について、関係者との調整に不測の日数を要
したため。（約60日）
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繰　越　理　由　一　覧

事業名 地区（路線等）名 事業箇所 繰越額 繰越理由
単県小規模急傾斜地
崩壊対策事業

酒屋側地区
米子市
酒屋側

7,040
借地について、関係者との調整に不測の日数を要したた
め。（約60日）

〃 福万来１２地区
日南町
福万来

10,200
新型コロナウイルス感染症対策のため、関係地権者との
調整に不測の日数を要したため。（約90日）

防災・安全交付金（砂
防事業（砂防・急傾斜
基礎調査））

県内全域 － 9,300
現地立入等について地区外地権者への説明・了解に不
測の日数を要したため。（約60日）

大規模特定砂防等事
業（通常砂防事業）

虚空蔵谷川
日南町
矢戸

43,360
発生残土について、残土処分場との調整に不測の日数
を要したため。（約60日）

〃 日の詰川
江府町
俣野

48,400
工事期間中の濁水対策について、関係者との調整に不
測の日数を要したため。（約54日）

治山施設等災害関連
事業費

横手２地区
三朝町
横手

4,850
工法決定に当たり、関係者との調整に不測の日数を要し
たため。（約30日）

事業名 地区（路線等）名 事業箇所 繰越額 繰越理由

漁港維持管理費 網代漁港 岩美町 5,400
梯子・縁金具等の補修工事について、関係者との調整に
不測の日数を要したため。（約70日）

〃 泊漁港 湯梨浜町 6,200
梯子・縁金具等の補修工事について、関係者との調整に
不測の日数を要したため。（約70日）

〃
境漁港
淀江漁港

境港市
米子市

4,100
梯子・縁金具等の補修工事について、関係者との調整に
不測の日数を要したため。（約70日）

水産物供給基盤機能
保全事業

御来屋漁港 大山町 3,265
団体営事業の繰越による。

漁港施設機能強化事
業費

泊漁港 湯梨浜町 25,200
工事中に海水が濁る状況が発生したことから、原因と対
策について検討する必要が生じ、不測の日数を要したた
め。（約90日）

漁港機能増進事業 羽合漁港 湯梨浜町 2,239 団体営事業の繰越による。
港整備交付金事業
（漁港）

御来屋漁港 大山町 5,000
団体営事業の繰越による。

港湾維持管理費 鳥取港 鳥取市 18,000
修繕工事に係る港湾利用者との調整に不測の日数を要
したため。（約50日）

〃 赤碕港 琴浦町 4,900
修繕工事に係る港湾利用者との調整に不測の日数を要
したため。（約70日）

〃 米子港 米子市 46,090
新型コロナウイルスの影響により、資機材の納入に不測
の日数を要したため。（約90日）

港湾海岸保全施設長
寿命化（定期点検）事
業

赤碕港 琴浦町 6,460
新型コロナウイルスの影響により、県外技術者の往来が
抑制されたため。（約45日）

防災・安全交付金（港
湾海岸）

鳥取港 鳥取市 8,000
新型コロナウイルスの影響により、県外技術者の往来が
抑制されたため。（約45日）

直轄港湾事業費負担
金

鳥取港 鳥取市 11,550
国直轄事業において、年度内の完了が困難となったた
め。（約60日）

直轄空港事業費負担
金

米子空港 境港市 54,000
国直轄事業において、年度内の完了が困難となったた
め。（約60日）

鳥取港コンテナ取扱
可能性調査事業

鳥取港 鳥取市 8,700
新型コロナウイルスの影響により、試験輸送及びその検
証に、不測の日数を要したため。（約60日）

境港管理組合負担金 境港 境港市 88,833 境港管理組合事業の繰越に伴う負担金の繰越である。

空港管理費 鳥取空港 鳥取市 20,123
航空灯火の設計について、関係者との調整に不測の日
数を要したことによって、年度内の完了が困難となったた
め。（約90日）

事業名 地区（路線等）名 事業箇所 繰越額 繰越理由

地下水等調査検討事
業

箇所なし - 45,000
年度内の業務完了が困難となっため。

淀江産業廃棄物処理施設計画審査室（単位：千円）

空港港湾課（単位：千円）
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変更分

期　　　間 金　　額 期　　　間 金　　額 国庫支出金 地 方 債 そ の 他

千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

補
正
前

550,000 令和4年度 550,000 275,000 247,000 28,000

補
正

90,000
令和4年度から
令和6年度まで

90,000 45,000 40,000 5,000

補
正
後

640,000
令和4年度から
令和6年度まで

640,000 320,000 287,000 33,000

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額又は
支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

課名

河川課
令和3年度
大規模特定河川事業

事　　　　　項
前年度末までの支出（見込）額 当該年度以降の支出予定額

左　 の 　財 　源 　内 　訳

特　　定　　財　　源
一般財源

限度額
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議案第２８号

歳入

区分 金額
千円 千円 千円 千円

58,230 △ 14,179 44,051

１　使　用　料 58,230 △ 14,179 44,051

１　港湾施設使用料 58,230 △ 14,179 44,051 １　港湾施設使用料 △ 14,179

２　財産収入 10,705 0 10,705

１　財産運用収入 10,705 0 10,705

１　財産貸付収入 10,705 0 10,705 １　財産貸付収入 0

２　財産売払収入 0 0 0

１　不動産売払収入 0 0 0 １　不動産売払収入 0

３　繰　越　金 1 4,475 4,476

１　繰　越　金 1 4,475 4,476

１　繰　越　金 1 4,475 4,476 １　前年度繰越金 4,475

４　諸　収　入 0 0 0

１　雑　　　入 0 0 0

１　雑　　　入 0 0 0 １　雑　　　入 0

５　県　　　債 7,000 0 7,000

１　県　　　債 7,000 0 7,000

１　港湾整備事業債 7,000 0 7,000 １　港湾整備事業債 0 建設事業費充当

75,936 △ 9,704 66,232歳　　　入　　　合　　　計

款 項 目

１　使用料及び手数料

補正 計
節

令和３年度鳥取県港湾整備事業特別会計歳入補正予算事項別明細書

説明補正前
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１款　事業費

１項　事業費 空港港湾課（内線７５８５）

１目　港湾管理事業費 （単位：千円）

国庫支出金 起　債 その他 繰入金
(使用料等)

68,493 △ 9,670 58,823 △ 14,145 4,475

75,622 △ 9,670 65,952

従事する職員数 0.9人 0.0人 0.9人

説明

３目　利子

国庫支出金 起　債 その他 繰入金
(使用料)

722 △ 34 688 △ 34

722 △ 34 688

従事する職員数 0.0人 0.0人 0.0人

説明

75,936 △ 9,704 66,232 △ 14,179 4,475

　一般会計への償還金の減額及び充当財源の更正である。

計
財　源　内　訳

備考

令和３年度 港湾整備事業特別会計補正予算説明資料

事業名 補正前 備考補正 計
財　源　内　訳

　利子

補正前事業名

　港湾管理事業費

港 湾 整 備 事 業
特 別 会 計　合計

　事業の実績見込による減額補正である。

トータルコスト （補正に係る主な業務内容）
 －

トータルコスト （補正に係る主な業務内容）
 －

補正
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(単位：千円)

　港湾整備事業特別会計合計

　１款　事　業　費

　１項　事　業　費

　 節　　　 補正前 補正 計 補正前 補正 計 補正前 補正 計

１ 報             酬

２ 給             料

３ 職 員 手 当 等

４ 共     済     費

５ 災  害  補  償  費

６ 恩給及び退職年金

７ 賃            金

８ 報     償     費

９ 旅            費

   費   用   弁   償

   普   通   旅   費

   特   別   旅   費

１０ 交     際     費

１１ 需     用     費 4,215 4,215 4,215 4,215 4,215 4,215

１２ 役     務     費 122 122 122 122 122 122

１３ 委     託     料 3,244 3,244 3,244 3,244 3,244 3,244

１４ 使用料 及び 賃借料

１５ 工  事  請  負  費 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000

１６ 原   材   料   費

１７ 公有財産購入費

１８ 備  品  購  入  費

１９ 負担金､補助及び交付金 5,370 5,370 5,370 5,370 5,370 5,370

２０ 扶     助     費

２１ 貸     付     金

２２ 補償、補填及び賠償金

２３ 償還金､利子及び割引料 53,700 △ 9,704 43,996 53,700 △ 9,704 43,996 53,700 △ 9,704 43,996

２４ 投 資 及び 出 資 金

２５ 積     立     金

２６ 寄   　付     金

２７ 公     課     費 2,285 2,285 2,285 2,285 2,285 2,285

２８ 繰     出     金

予　 　備　 　費

計 75,936 △ 9,704 66,232 75,936 △ 9,704 66,232 75,936 △ 9,704 66,232

 国　庫　支　出　金

 地      方      債 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000

 事　　業　　収　　入 68,935 △ 14,179 54,756 68,935 △ 14,179 54,756 68,935 △ 14,179 54,756

 そ      の      他

 繰　　 入　　 金 1 4,475 4,476 1 4,475 4,476 1 4,475 4,476

款　　項　　目　

財

源

内

訳

令和３年度２月補正予算歳入歳出事項別明細書（港湾整備事業特別会計）
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　 節　　　

１ 報             酬

２ 給             料

３ 職 員 手 当 等

４ 共     済     費

５ 災  害  補  償  費

６ 恩給及び退職年金

７ 賃            金

８ 報     償     費

９ 旅            費

   費   用   弁   償

   普   通   旅   費

   特   別   旅   費

１０ 交     際     費

１１ 需     用     費

１２ 役     務     費

１３ 委     託     料

１４ 使用料 及び 賃借料

１５ 工  事  請  負  費

１６ 原   材   料   費

１７ 公有財産購入費

１８ 備  品  購  入  費

１９ 負担金､補助及び交付金

２０ 扶     助     費

２１ 貸     付     金

２２ 補償、補填及び賠償金

２３ 償還金､利子及び割引料

２４ 投 資 及び 出 資 金

２５ 積     立     金

２６ 寄   　付     金

２７ 公     課     費

２８ 繰     出     金

予　 　備　 　費

計

 国　庫　支　出　金

 地      方      債

 事　　業　　収　　入

 そ      の      他

 繰　　 入　　 金

款　　項　　目　

財

源

内

訳

(単位：千円)

　港湾整備事業特別会計合計

　１款　事　業　費

　１項　事　業　費

補正前 補正 計 補正前 補正 計 補正前 補正 計

4,215 4,215

122 122

3,244 3,244

7,000 7,000

5,370 5,370

46,257 △ 9,670 36,587 6,721 6,721 722 △ 34 688

2,285 2,285

68,493 △ 9,670 58,823 6,721 6,721 722 △ 34 688

7,000 7,000

61,492 △ 14,145 47,347 6,721 6,721 722 △ 34 688

1 4,475 4,476

 １目　港湾管理事業費 ２目　元　　　金 ３目　利　　　子

令和３年度２月補正予算歳入歳出事項別明細書（港湾整備事業特別会計）
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金額（千円）等

１款　事業費
１項　事業費

１目　港湾管理事業費
償還金、利子及
び割引料 △ 9,670

３目　利子利子
償還金、利子及
び割引料 △ 34利子

節　　の　　明　　細　　

項　　　　　　　　　　　　　　目

一般会計からの貸付金の償還金
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（一般公共事業） 道路企画課（単位：千円）

防災・安全交付金 一般国道 落石対策 R2
（災害防除） ４８２号 鳥取市 L=30m ～ 用地補償

佐治町栃原 R4 56,500 16,500 工事 24,000 △ 20,000 4,000 36,000
主要地方道 落石対策 R3
鳥取鹿野倉吉線 鳥取市 L=40m ～ 測量設計

鹿野町河内4 R5 50,000 0 1,000 △ 1,000 0 50,000
主要地方道 落石対策 R3 測量設計
鳥取鹿野倉吉線 鳥取市 L=40m ～ 用地補償

鹿野町河内2 R4 50,000 0 工事 24,000 △ 12,854 11,146 38,854
主要地方道 落石対策 R3
鳥取国府岩美線 鳥取市 L=70m ～ 測量設計

国府町町屋２ R4 28,000 0 5,000 △ 5,000 0 28,000
主要地方道 落石対策 R3
鳥取国府岩美線 鳥取市 L=100m ～ 測量設計

国府町雨滝２ R4 65,000 0 5,000 △ 5,000 0 65,000
主要地方道 落石対策 R3
岩美八東線 鳥取市 L=40m ～ 測量設計

国府町上地 R4 42,000 0 10,000 △ 1,000 9,000 33,000
主要地方道 落石対策 R3
智頭用瀬線 鳥取市 L=50m ～ 測量設計

用瀬町赤波１ R4 30,000 0 5,000 △ 5,000 0 30,000
主要地方道 落石対策 R3
倉吉川上青谷線 鳥取市 L=50m ～ 測量設計

青谷町桑原３ R4 40,000 0 5,000 △ 5,000 0 40,000
主要地方道 落石対策 R3
倉吉川上青谷線 鳥取市 L=40m ～ 測量設計

青谷町桑原４ R4 50,000 0 5,000 △ 5,000 0 50,000
一般県道 落石対策 R3
加茂用瀬線 鳥取市 L=80m ～ 用地補償

用瀬町屋住 R4 60,000 0 工事 14,000 △ 11,000 3,000 57,000
一般県道 落石対策 R3
上地中河原線 鳥取市 L=140m ～ 測量設計

国府町上荒舟 R4 80,000 0 5,000 △ 5,000 0 80,000
一般県道 落石対策 R3
上地中河原線 鳥取市 L=80m ～ 測量設計

国府町上地 R4 50,000 0 5,000 △ 5,000 0 50,000
一般県道 落石対策 R3
杣小屋曳田線 鳥取市 L=10m ～ 測量設計

河原町北村３ R4 15,000 0 5,000 △ 5,000 0 15,000
一般県道 落石対策 R3 
猪ノ子国安線 鳥取市 L=50m ～ 測量設計

猪子 R4 50,000 0 5,000 △ 5,000 0 50,000
一般県道 落石対策 R3
小河内加茂線 鳥取市 L=50m ～ 測量設計

河原町神馬 R4 30,000 0 5,000 △ 5,000 0 30,000
一般県道 落石対策 R3
小河内加茂線 鳥取市 L=50m ～ 測量設計

佐治町津野 R4 50,000 0 5,000 △ 5,000 0 50,000
一般県道 落石対策 R3
小河内加茂線 鳥取市 L=20m ～ 測量設計

河原町小河内 R4 20,000 0 1,000 △ 1,000 0 20,000
一般県道 落石対策 H30
本鹿高福線 鳥取市 L=107m ～ 用地補償

河原町高福 R4 80,000 5,000 工事 30,000 △ 29,000 1,000 74,000
一般県道 落石対策 H27
矢口鹿野線 鳥取市 L=20m ～ 工事

気高町下坂本 R3 52,200 27,700 12,000 △ 12,000 0 24,500
一般県道 落石対策 R3
俵原青谷線 鳥取市 L=80m ～ 測量設計

青谷町小畑 R4 60,000 0 5,000 △ 5,000 0 60,000
一般県道 落石対策 R3
河内槙原線 鳥取市 L=60m ～ 測量設計

安蔵 R4 50,000 0 5,000 △ 5,000 0 50,000
一般県道 落石対策 R3
網代港岩美停車場線 岩美町 L=140m ～ 測量設計

網代 R4 80,000 0 5,000 △ 5,000 0 80,000
一般県道 落石対策 R3
網代港岩美停車場線 岩美町 L=60m ～ 測量設計

田後 R4 50,000 0 5,000 △ 5,000 0 50,000
一般県道 落石対策 R3
陸上岩井線 岩美町 L=30m ～ 測量設計

陸上 R4 50,000 0 5,000 △ 5,000 0 50,000
一般国道 落石対策 H25
４８２号 若桜町 L=30m ～ 工事

つく米 R4 240,000 199,000 31,000 △ 27,500 3,500 37,500
一般国道 落石対策 R3
４８２号 若桜町 L=50m ～ 測量設計

長砂 R4 13,000 0 3,000 △ 1,000 2,000 11,000
主要地方道 落石対策 R3
若桜下三河線 若桜町 L=30m ～ 工事

吉川 R4 22,000 0 10,000 △ 7,560 2,440 19,560
一般県道 落石対策 R3
若桜湯村温泉線 若桜町 L=60m ～ 工事

赤松１ R5 30,000 0 1,000 △ 500 500 29,500
一般県道 落石対策 R3
若桜湯村温泉線 若桜町 L=28m ～ 測量設計

来見野２ R5 30,000 0 5,000 △ 4,000 1,000 29,000
一般県道 落石対策 R3
若桜湯村温泉線 若桜町 L=13１m ～ 測量設計

赤松２ R4 30,000 0 5,000 △ 4,000 1,000 29,000
一般県道 落石対策 R3
若桜湯村温泉線 若桜町 L=38m ～ 工事

来見野 R4 30,000 0 1,000 △ 500 500 29,500

事業概要 期間 事業費 事業概要 補正前 補正額 計

令和３年度　公共事業実施地区の概要

事業名 地区（路線等）名 事業箇所
全　　　体　　　計　　　画

Ｒ２以前
事業費

R3年度事業費
R4以降

残事業費
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令和３年度　公共事業実施地区の概要

防災・安全交付金 一般国道 落石対策 R3
（災害防除） ３７３号 智頭町 L=10m ～ 用地補償

大内 R4 30,000 0 工事 24,000 △ 23,535 465 29,535
主要地方道 落石対策 R3
津山智頭八東線 八頭町 L=30m ～ 工事

島 R4 20,000 0 16,000 △ 14,000 2,000 18,000
主要地方道 落石対策 R3
津山智頭八東線 八頭町 L=132m ～ 測量設計

島２ R4 30,000 0 5,000 △ 4,000 1,000 29,000
主要地方道 落石対策 R3
岩美八東線 八頭町 L=40m ～ 測量設計

富枝 R5 20,000 0 5,000 △ 1,000 4,000 16,000
主要地方道 落石対策 R3
岩美八東線 八頭町 L=50m ～ 測量設計

明辺 R4 30,000 0 5,000 △ 1,000 4,000 26,000
主要地方道 倉吉市 落石対策 R3
鳥取鹿野倉吉線 大原 L=300m ～ 測量設計

R4 302,000 0 1,000 △ 1,000 0 302,000
主要地方道 倉吉市 落石対策 R3
倉吉赤碕中山線 河来見２ L=100m ～ 測量設計

R4 60,000 0 1,000 △ 1,000 0 60,000
一般県道 倉吉市 落石対策 H28
常藤関金線 関金町関金宿 L= 341m ～ 測量設計

R4 156,000 2,000 7,000 △ 2,000 5,000 149,000
一般国道 三朝町 落石対策 R3
１７９号 加谷 L=100m ～ 測量設計

R4 10,000 0 1,000 △ 1,000 0 10,000
一般国道 三朝町 落石対策 H28
１７９号 曹源寺 L=30m ～ 測量設計

R4 34,000 7,000 8,500 △ 5,500 3,000 24,000
一般国道 三朝町 落石対策 R3
４８２号 福本 L=400m ～ 測量設計

R4 709,000 0 1,000 △ 1,000 0 709,000
主要地方道 三朝町 落石対策 R3
鳥取鹿野倉吉線 大瀬 L=220m ～ 測量設計

R4 70,000 0 1,000 △ 1,000 0 70,000
主要地方道 三朝町 落石対策 H30
鳥取鹿野倉吉線 片柴 L=80m ～ 工事

R4 55,000 13,600 40,000 △ 23,000 17,000 24,400
主要地方道 三朝町 落石対策 R3
鳥取鹿野倉吉線 三徳（成） L=140m ～ 測量設計

R4 78,000 0 1,000 △ 1,000 0 78,000
主要地方道 三朝町 落石対策 R3
鳥取鹿野倉吉線 三徳（三徳山） L=100m ～ 測量設計

R4 25,000 0 1,000 △ 1,000 0 25,000
主要地方道 三朝町 落石対策 R3
三朝中線 神倉～中津 L=320m ～ 用地補償

R4 330,000 0 工事 31,000 △ 31,000 0 330,000
主要地方道 三朝町 落石対策 R3
三朝中線 中津１ L=110m ～ 測量設計

R4 59,750 0 1,000 △ 1,000 0 59,750
主要地方道 三朝町 落石対策 R3
三朝中線 中津２ L=255m ～ 工事

R4 24,000 0 7,000 △ 2,000 5,000 19,000
主要地方道 三朝町 落石対策 R3
三朝中線 中津４ L=105m ～ 用地

R4 40,000 0 500 △ 500 0 40,000
主要地方道 三朝町 落石対策 R3
倉吉福本線 福本１ L=110m ～ 測量設計

R4 110,000 0 1,000 △ 1,000 0 110,000
主要地方道 三朝町 落石対策 R3
倉吉福本線 福本３ L=188m ～ 測量設計

R4 60,000 0 1,000 △ 1,000 0 60,000
主要地方道 三朝町 落石対策 R3
羽出三朝線 下畑２ L=30m ～ 測量設計

R4 16,000 0 1,000 △ 1,000 0 16,000
一般県道 三朝町 落石対策 H25
木地山倉吉線 小河内 L=60m ～ 測量設計

R3 120,000 102,500 工事 11,000 △ 11,000 0 17,500
一般県道 三朝町 落石対策 R3
木地山倉吉線 木地山２ L=32m ～ 測量設計

R4 5,000 0 1,000 △ 1,000 0 5,000
一般県道 三朝町 落石対策 R3
三朝温泉木地山線 西小鹿 L=100m ～ 用地補償

R4 30,000 0 工事 6,000 △ 6,000 0 30,000
一般県道 三朝町 落石対策 R3
大谷曹源寺線 三軒屋～上西谷 L=848m ～ 測量設計

R4 100,000 0 1,000 △ 1,000 0 100,000
一般県道 三朝町 落石対策 R3
大谷曹源寺線 下畑２ L=20m ～ 用地補償

R4 20,000 0 1,000 △ 1,000 0 20,000
主要地方道 湯梨浜町 落石対策 R3
倉吉川上青谷線 川上 L=70m ～ 測量設計

R4 24,000 0 1,000 △ 1,000 0 24,000
一般県道 湯梨浜町 落石対策 R3
東郷羽合線 藤津 L= 70m ～ 測量設計

R4 50,000 0 1,000 △ 1,000 0 50,000
主要地方道 琴浦町 落石対策 R2
倉吉赤碕中山線 別宮～山川 L=255m ～ 測量設計

R4 176,000 5,000 1,000 △ 1,000 0 171,000
主要地方道 琴浦町 落石対策 R3
東伯野添線 古長 L=100m ～ 用地補償

R4 50,000 0 1,000 △ 1,000 0 50,000

R4以降
残事業費事業概要 期間 事業費 事業概要 補正前 補正額 計

事業名 地区（路線等）名 事業箇所
全　　　体　　　計　　　画

Ｒ２以前
事業費

R3年度事業費
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令和３年度　公共事業実施地区の概要

防災・安全交付金 一般県道 米子市 落石対策 R3
（災害防除） 境車尾線 観音寺 L=75m ～ 工事

R4 50,000 0 1,000 △ 1,000 0 50,000
主要地方道 大山町 落石対策 H25 測量設計
倉吉江府溝口線 大山 L=235m ～ 用地補償
沢対策（一の沢外） R4 600,000 220,000 工事 261,000 △ 100,000 161,000 219,000
主要地方道 大山町 落石対策 R3
倉吉江府溝口線 大山 L=12m ～ 工事

R4 10,000 0 1,000 △ 1,000 0 10,000
主要地方道 大山町 落石対策 R3
豊房御来屋線 小竹 L=30m ～ 工事

R4 30,000 0 1,000 △ 1,000 0 30,000
一般県道 南部町 落石対策 R3
西伯伯太線 伐株 L=20m ～ 測量設計

R4 20,000 0 1,000 △ 1,000 0 20,000
主要地方道 伯耆町 落石対策 R3
岸本江府線 栃原 L=44m ～ 工事

R4 29,000 0 1,000 △ 1,000 0 29,000
主要地方道 伯耆町 落石対策 H31
岸本江府線 大瀧 L=30m ～ 工事

R5 33,000 20,000 1,000 △ 1,000 0 13,000
一般県道 伯耆町 落石対策 R3
大滝白水線 大坂２ L=30m ～ 工事

R4 50,000 0 1,000 △ 1,000 0 50,000
一般県道 伯耆町 落石対策 R3
大滝白水線 大坂 L=260m ～ 用地補償

R4 550,000 0 1,000 △ 1,000 0 550,000
一般県道 伯耆町 落石対策 R3
大滝白水線 大滝２ L=420m ～ 測量設計

R4 450,000 0 1,000 △ 1,000 0 450,000
一般国道 日南町 落石対策 R3
１８３号 新屋１ L=10m ～ 工事

R5 30,000 0 17,000 △ 17,000 0 30,000
一般国道 日南町 落石対策 R3
１８３号 新屋２ L=10m ～ 測量設計

R5 30,000 0 用地補償 3,200 △ 1,000 2,200 27,800
主要地方道 日南町 落石対策 H30
横田多里線 上萩山１ L=190m ～ 工事

R4 240,000 80,000 10,000 △ 10,000 0 160,000
主要地方道 日南町 落石対策 H29
横田多里線 上萩山３ L=25m ～ 工事

R4 35,000 5,000 30,000 △ 27,000 3,000 27,000
一般国道 日野町 落石対策 R3
１８０号 小河内２ L=10m ～ 測量設計

R5 70,000 0 5,000 △ 5,000 0 70,000
一般国道 日野町 落石対策 R3
１８０号 本郷 L=10m ～ 測量設計

R5 20,000 0 用地補償 4,000 △ 3,000 1,000 19,000
一般国道 日野町 落石対策 H29
１８１号 板井原５ L=10m ～ 測量設計

R4 38,000 12,000 用地補償 6,000 △ 5,000 1,000 25,000
一般国道 日野町 落石対策 H29
１８１号 金持 L=10m ～ 工事

R4 160,000 75,000 25,000 △ 25,000 0 85,000
一般国道 日野町 落石対策 R3
１８１号 板井原４ L=22m ～ 工事

R5 23,000 0 20,000 △ 19,000 1,000 22,000
主要地方道 日野町 落石対策 R3
西伯根雨線 舟場 L=51m ～ 工事

R4 80,000 0 12,800 △ 12,800 0 80,000
一般国道 江府町 落石対策 R3
１８１号 佐川２ L=44m ～ 測量設計

R4 50,000 0 1,000 △ 1,000 0 50,000
一般国道 江府町 落石対策 H30
１８１号 江尾 L=40m ～ 工事

R5 200,000 31,000 76,000 △ 59,200 16,800 152,200
一般国道 江府町 落石対策 R3
４８２号 下蚊屋 L=12m ～ 工事

R5 25,000 2,560 15,000 △ 15,000 0 22,440
防災・安全交付金 構造物修繕 H30
（補修） 一般国道 鳥取市 L=173m ～ 工事

４８２号 佐治町尾際 R4 208,000 37,438 5,000 △ 5,000 0 170,562
構造物修繕 R3

一般国道 鳥取市 L=134m ～ 測量設計
４８２号 佐治町高山 Ｒ4 40,000 0 3,000 △ 1,428 1,572 38,428

構造物修繕 R3
一般国道 鳥取市 L=71m ～ 測量設計
４８２号 佐治町栃原1 Ｒ4 40,000 0 1,000 △ 1,000 0 40,000

構造物修繕 R3
一般国道 鳥取市 L=37m ～ 測量設計
４８２号 佐治町栃原2 Ｒ4 15,000 0 1,000 △ 1,000 0 15,000

構造物修繕 H30
一般国道 鳥取市 L=55m ～ 工事
４８２号 佐治町中1 R4 100,000 11,340 5,000 △ 5,000 0 88,660

構造物修繕 H30
一般国道 鳥取市 L=81m ～ 工事
４８２号 佐治町中2 R4 100,000 19,046 4,000 △ 4,000 0 80,954

構造物修繕 H27
主要地方道 鳥取市 L=2700m ～ 工事
鳥取鹿野倉吉線 気高町下光元～御熊 R6 360,000 88,761 2,000 △ 2,000 0 271,239

構造物修繕 R3
主要地方道 鳥取市 L=10m ～ 測量設計
鳥取国府岩美線 国府町町屋 R4 15,000 0 2,000 △ 2,000 0 15,000

R4以降
残事業費事業概要 期間 事業費 事業概要 補正前 補正額 計

事業名 地区（路線等）名 事業箇所
全　　　体　　　計　　　画

Ｒ２以前
事業費

R3年度事業費
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防災・安全交付金 構造物修繕 R3
（補修） 主要地方道 鳥取市 L=500m ～ 測量設計

郡家鹿野気高線 鹿野町鹿野　外 R6 300,000 0 5,000 △ 2,000 3,000 297,000
構造物修繕 R3

主要地方道 鳥取市 L=53m ～ 測量設計
郡家鹿野気高線 槇原 R4 20,000 0 1,000 △ 1,000 0 20,000

構造物修繕 R3
主要地方道 鳥取市 L=500m ～ 測量設計
鳥取河原用瀬線 河原町北村　外 R6 300,000 0 5,000 △ 3,000 2,000 298,000

構造物修繕 R3
一般県道 岩美町 L=20m ～ 測量設計
岩美停車場河崎線 新井 R4 20,000 0 2,000 △ 2,000 0 20,000

舗装補修 R3
一般県道 鳥取市 L=800m ～ 工事
田島片原線 片原　外 R4 57,000 0 6,000 △ 6,000 0 57,000

構造物修繕 R3
一般県道 鳥取市 L=36m ～ 工事
本鹿高福線 河原町水根2 R4 4,000 0 3,000 △ 3,000 0 4,000

舗装補修 R2
一般県道 鳥取市 L=300m ～ 工事
八坂鳥取停車場線 数津　外 R5 110,000 28,733 6,000 △ 6,000 0 81,267

舗装補修 R3
一般国道 米子市 L=1000m ～ 工事
１８１号 福市～日原 R4 97,500 0 3,000 △ 3,000 0 97,500

舗装補修 R3
一般国道 米子市 L=1000m ～ 工事
１８１号 富士見町　外 R5 170,000 0 5,000 △ 5,000 0 170,000

舗装補修 H27
一般国道 米子市 L=1000m ～ 工事
４３１号 上福原　外 R4 251,500 133,506 5,000 △ 5,000 0 117,994

舗装補修 H25
一般国道 米子市 L=1000m ～ 工事
４３１号 両三柳 R4 143,000 28,911 3,000 △ 3,000 0 114,089

舗装補修 H25
主要地方道 米子市 L=7700m ～ 工事
米子境港線 安倍　外 R10 632,000 218,316 5,513 △ 5,513 0 413,684

舗装補修 R3
主要地方道 米子市 L=900m ～ 工事
米子境港線 葭津　外 R4 70,000 0 4,000 △ 4,000 0 70,000

舗装補修 R2
一般県道 米子市 L=750m ～ 工事
米子港線 花園町～錦町 R5 119,000 26,467 5,000 △ 5,000 0 92,533

舗装補修 R3
一般県道 米子市 L=300m ～ 工事
両三柳後藤停車場線 米原　外 R4 30,000 0 3,000 △ 3,000 0 30,000

舗装補修 R3
一般県道 米子市 L=900m ～ 工事
淀江インター線 淀江町今津　外 R4 70,000 0 3,000 △ 3,000 0 70,000

舗装補修 R3
一般国道 境港市 L=900m ～ 工事
４３１号 上道町　外 R4 78,000 0 5,000 △ 5,000 0 78,000

舗装補修 R2
主要地方道 境港市 L=600m ～ 工事
米子境港線 上道町　外 R4 71,500 15,000 5,000 △ 5,000 0 56,500

舗装補修 R1
主要地方道 境港市 L=800m ～ 工事
米子境港線 渡町　外 R4 100,000 19,440 3,000 △ 3,000 0 80,560

舗装補修 R3
一般国道 日吉津村 L=900m ～ 工事
４３１号 富吉　外 R5 140,000 0 5,000 △ 5,000 0 140,000

舗装補修 H25
主要地方道 大山町 L=4000m ～ 工事
米子大山線 大山～赤松 R5 165,000 8,364 5,000 △ 5,000 0 156,636

舗装補修 R3
一般国道 南部町 L=5000m ～ 工事
１８０号 大木屋～上中谷 R4 225,000 0 3,000 △ 3,000 0 225,000

舗装補修 H25
一般国道 伯耆町 L=2750m ～ 工事
１８１号 根雨原～宮原 R4 181,500 119,366 5,000 △ 5,000 0 62,134
ストック点検 ストック点検 H24
一般国道・県道 日野管内 ～ ストック点検
（日野管内） R4 438,502 200,222 19,000 △ 6,681 12,319 225,961

構造物修繕 R3
一般国道・県道 県内全域 一式 ～ 路面性状調査
（県内全域） R4 38,000 0 19,000 △ 19,000 0 38,000

社会資本整備 橋りょう整備　 H29
総合交付金 町道中山インター線 大山町 L=15m×１橋　L=40m×1橋 ～ 0 工事
（市町村代行） 赤坂～下甲 W=6.0(10.0)m R4 1,208,000 93,672 170,000 △ 160,000 10,000 1,104,328

（一般公共事業） 道路建設課（単位：千円）

補正前 補正額 計

社会資本整備 線形改良 H27
総合交付金 一般国道１８０号 日野町福長～ L=2,220m ～ 測量設計
（国道改築） 日南町菅沢 W=6.0(7.5)m R10 5,890,000 682,362 改良工事 170,000 △ 30,000 140,000 5,067,638
社会資本整備 バイパス H27
総合交付金 一般県道 大山町 L=550m ～ 橋梁工事
（県道改良） 大山佐摩線 豊房～今在家 W=6.0(10.25)m R6 1,200,000 725,672 改良工事 250,000 △ 211,939 38,061 436,267
防災・安全 現道拡幅 H31
交付金 一般国道１８０号 日野町 L=200m ～ 委託業務
（国道改築） 本郷 W=6.0(11.4)m R3 80,000 38,000 改良工事 42,000 0 42,000 0

R4以降
残事業費事業概要 期間 事業費 事業概要 補正前 補正額 計

事業名 地区（路線等）名 事業箇所
全　　　体　　　計　　　画

Ｒ２以前
事業費

R3年度事業費

Ｒ４以降
残事業費事業概要 期間 事業費 事業概要

事業名 地区（路線等）名 事業箇所
全　　　体　　　計　　　画

Ｒ２以前
事業費

Ｒ３年度事業費
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補正前 補正額 計

防災・安全 現道嵩上 R3
交付金 一般国道１８０号 日野町 L=485m ～
（国道改築） （本郷Ⅱ期工区） 本郷 W=6.0(10.0)m R7 330,000 0 測量設計 10,000 △ 9,000 1,000 329,000

バイパス H10
一般国道１８１号 伯耆町吉定～ L=5,720m ～ 舗装工事

米子市諏訪 W=6.5(15.5)m R3 15,442,015 15,345,015 工損調査 97,000 0 97,000 0
バイパス H27 測量設計

一般国道１８１号 江府町佐川～ L=1,550m ～ 埋文調査
伯耆町根雨原 W=6.5(8.0)m R8 3,800,000 418,362 改良工事 100,000 40,000 140,000 3,241,638

現道拡幅 H25
一般国道１８３号 日南町 L=500m ～

河上 W=6.0(7.5)m R3 650,000 533,725 改良工事 116,275 0 116,275 0
バイパス H30

一般国道１８３号 日南町 L=1,300m ～
宮内 W=6.0(7.5)m R9 3,300,000 64,000 測量設計 64,000 △ 34,500 29,500 3,206,500

線形改良 H31
一般国道３７３号 智頭町 L=225m ～ 用地補償

郷原 W=6.0～7.4m R4 70,000 19,000 改良工事 51,000 △ 34,000 17,000 34,000
線形改良 R3

一般国道３７３号 智頭町 L=120m（2箇所） ～
駒帰 W=5.5（7.0）m R4 100,000 0 測量設計 1,000 0 1,000 99,000

現道拡幅 H30
一般国道３７３号 智頭町 L=355m ～ 用地補償

福原 W=5.5(6.5)m R4 220,000 147,000 改良工事 40,000 0 40,000 33,000
バイパス H23

一般国道４８２号 若桜町 L=1,350m ～ 残土造成工事
舂米～茗荷谷 W=6.0(8.0)m R4 4,470,000 4,370,000 借地 100,000 △ 30,000 70,000 30,000

防災・安全交付金 現道拡幅 H25 改良工事
（県道改良） 主要地方道 鳥取市 L=2,200m ～ 測量設計

鳥取鹿野倉吉線 高住～良田 W=6.5(13.0)m R7 1,560,000 901,086 用地補償、借地料 100,000 △ 70,000 30,000 628,914
線形改良 H30

主要地方道 智頭町 L=540m ～ 測量設計
津山智頭八東線 郷原～西野 W=6.0(10.0)m R5 270,000 55,304 用地補償 44,000 △ 8,000 36,000 178,696

バイパス H23 改良工事
一般県道 倉吉市 L=1,220m ～ 測量設計
仙隠岡田線 北野 W=6.0(10.0)m R4 601,000 440,402 用地補償 52,000 △ 5,285 46,715 113,883

（一般公共事業） 河川課（単位：千円）

補正前 補正額 計

鳥取市 排水機場 S57 排水機場工事
大路川 吉成～津ノ井 一式 ～

R7 1,350,000 816,000 310,000 △ 160,000 150,000 384,000
米子市青木 事業計画延長 H26 築堤工

小松谷川 　～南部町天萬 L=2,600m ～ 水路工
R9 3,000,000 732,933 詳細設計 146,620 △ 2,620 144,000 2,123,067

鳥取市 長寿命化計画に基づく H22 ゲート設備更新
湖山水門 賀露町 整備・点検 ～

R36 1,094,000 203,558 103,000 △ 103,000 0 890,442
湯梨浜町 長寿命化計画に基づく H28 ダム管理用制御処理設備改良工事

東郷ダム 別所 整備・点検 ～
R45 1,707,600 533,221 236,000 △ 188,860 47,140 1,127,239

南部町 長寿命化計画に基づく H28 電気通信設備改良工事
朝鍋ダム 鶴田 整備・点検 ～

R45 2,330,100 206,800 30,200 △ 30,200 0 2,123,300
伯耆町 河川情報基盤整備 H17 河川監視カメラ設置

清山川ほか 立岩ほか ～ 水位計設置
R4 646,000 529,000 96,000 △ 34,000 62,000 55,000

岩美町 侵食対策 H26 浜崖対策工
岩美海岸（陸上地区） 陸上 ～ 深浅測量

R11 970,000 268,881 100,000 △ 8,000 92,000 609,119
大山町 老朽化対策 R3 根固工

名和海岸(大塚地区) 大塚 ～
R6 150,000 100,000 50,000 △ 50,000 0 50,000

（一般公共事業） 治山砂防課（単位：千円）

補正前 補正額 計

事業間連携 米子市 H24 渓流保全工
砂防等事業 西原ⅰ 淀江町 砂防堰堤工事1基 ～ 測量試験費
（火山砂防） 西原 R5 250,000 114,740 用地補償費 90,000 △ 20,000 70,000 65,260

（一般公共事業） 空港港湾課（単位：千円）

補正前 補正額 計

H27
～
R6 600,600 424,900 37,800 △ 37,800 0 175,700
H27
～
R6 508,000 98,400 147,200 △ 137,200 10,000 399,600
H28
～
R5 596,100 234,100 144,000 △ 30,000 114,000 248,000
R2
～
R5 200,000 20,000 10,000 △ 2,000 8,000 172,000
R2
～
R8 3,266,000 47,100 99,000 △ 30,000 69,000 3,149,900

Ｒ４以降
残事業費事業概要 期間 事業費 事業概要

事業名 地区（路線等）名 事業箇所
全　　　体　　　計　　　画

Ｒ２以前
事業費

Ｒ３年度事業費

防災・安全交付金
（港湾海岸） 石脇港

湯梨浜町
石脇

離岸堤補修 離岸堤補修詳細設計

港湾事業（補助）
鳥取港 鳥取市

第２防波堤嵩上げ
第２防波堤延伸
西浜緑地再整備

第２防波堤嵩上げ
第２防波堤延伸
西浜緑地再整備

田後港 岩美町 老朽化対策等
２号防波堤補修
-4.5ｍ岸壁補修
-3.5m物揚場補修

米子港 米子市 老朽化対策等
-3.5ｍ物揚場補修
-4.5ｍ岸壁上部工補修

R４以降
残事業費事業概要 期間 事業費 事業概要

防災・安全交付金
（港湾） 鳥取港 鳥取市 老朽化対策等

賀露２号物揚場補修
２、４、５、６、賀露２号
岸壁補修

事業名 地区（路線等）名 事業箇所
全　　　体　　　計　　　画

R２以前
事業費

R３年度事業費

全　　　体　　　計　　　画
Ｒ２以前
事業費

Ｒ３年度事業費
Ｒ４以降
残事業費事業概要 期間 事業費 事業概要

防災・安全交付金
（堰堤改良）

防災・安全交付金
（河川情報基盤整
備）
防災・安全交付金
（海岸）

事業名 地区（路線等）名 事業箇所

期間 事業費 事業概要

大規模特定河川事
業

防災・安全交付金
（河川改修）

事業名 地区（路線等）名 事業箇所
Ｒ３年度事業費

Ｒ４以降
残事業費

全　　　体　　　計　　　画
Ｒ２以前
事業費事業概要
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（単位：千円）

補正前 補正額 計
（港湾事業） 鳥取港千代地区防波堤整備 (400,000) (△170,000) (230,000)

鳥取港 鳥取市 防波堤（第１）（西） 防波堤延伸
L=50ｍ １４億円 154,000 △ 65,450 88,550

　（注）負担額の上段（　）書きは、国の負担基本額（事業費）である。

負担額
事業費 事業概要

令和３年度　直轄負担金の概要

事業名 地区（路線等）名 事業箇所
全　　　体　　　計　　　画 Ｒ３年度負担金

事業概要
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