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当初事業計画からの変更点

令和６年度第１回廃棄物審議会 令和６年４月14日（日）1

※変更点のうち主なものを列記

変更内容変更理由対象・項目

精密な現地測量や詳細設計による結果を反映させ、正確な面積・容量を算出。
（面積︓約21,500㎡ ⇒ 22,100㎡、容量︓約25.7万㎥ ⇒ 25.2万㎥）詳細設計①埋⽴面積・埋⽴容量

のり面用土えん堤の天端幅を拡幅（2m→3m）、前面（外側）を緩勾配（1︓2.0→1︓2.5）にするなど安
定性を向上。指針改正②えん堤

底面部のみに敷設予定（ベントナイト混合土）だった⾃⼰修復機能を、法面部一段目にも追加（ベントナイ
トマット）し、遮水工の損傷リスクを低減。指針改正③遮水層

降⾬確率を50年（変更前は30年）として、下流⽔路を拡幅（流下能⼒の向上）することにより、大雨による
洪水リスクを低減。指針改正④⾬水排水路・防災調整池

追加の地質調査結果から、埋⽴地内の一部（粘土層）において地盤改良（砕石置換・プレロード工法等）を
追加し、安定性を向上。詳細設計⑤下地地盤（地盤改良）

最新の降雨量や埋⽴⽅法の変更を踏まえ、より多くの浸出⽔の発生に対応できるよう、調整槽容量の増⼤。
（7,100㎥以上⇒7,480㎥以上）詳細設計⑥浸出液調整槽

事業計画変更の反映、諸データの更新、変更前調査書の計算誤りの修正等。
いずれの環境項目についても、環境保全目標（以下「目標」）の設定、及び「目標との整合性は図られてい
る」という分析結果に変わりない。
⇒変更による環境影響の増⼤は認められない

詳細設計⑦生活環境影響調査書

隣接⼀般廃棄物処分場との共用や場内施設を踏まえ、埋⽴地への搬⼊道路、洗⾞場、計量施設の配置、埋⽴
の区画割を変更詳細設計⑧付属施設のレイアウト

遮⽔シートの選定（LLDPE）、送⽔ポンプの追加（2台→3台）、騒音に対する保全措置の追加、非常電源、
消火栓の設置、盛土造成のり面の安定検討の断面の追加（１断面→8断面）、書類の体裁の変更、指針改正・
計画変更に合わせた構造基準適合整理表の記載の⾒直し、地質調査・地下⽔流向調査結果の追加、土地関係
書類の更新など。

詳細設計⑨その他

※ 指針改正対応 ︓H28の条例⼿続はその時点の県指針に適合した事業計画（施設の構造・設備）としていたが、H30に県指針が改正
されたことから、改正後の指針に適合した計画に変更（えん堤、遮⽔層、雨⽔対策⼯等）。

※ 詳細設計対応 ︓H28事業計画（施設の構造及び設備の概要等）について、現地測量や地質調査結果、検討等の詳細調査、各種設計
要素の情報収集を踏まえた変更。

【資料３-2】
事業計画書、事業計画説明資料※(事業者HP)より抜粋・編集

※条例説明会資料２（淀江産業廃棄物管理型最終処分場 事業計画〔概要版〕／平成29年1月）
事業計画説明（令和6年3月説明会資料）
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①埋⽴面積・埋⽴容量

精密な現地測量や詳細設計による結果を反映させ、正確な面積・容量を算出。
（面積︓約21,500㎡ ⇒ 22,100㎡、容量︓約25.7万㎥ ⇒ 25.2万㎥）

②えん堤

のり面用土えん堤の天端幅を拡幅（2m→3m）、前面（外側）を緩勾配（1︓
2.0→1︓2.5）にするなど安定性を向上。

当初事業計画からの変更点 事業計画書、事業計画説明資料※(事業者HP)より抜粋・編集
※条例説明会資料２（淀江産業廃棄物管理型最終処分場 事業計画〔概要版〕／平成29年1月）

事業計画説明（令和6年3月説明会資料）
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③遮水層

底面部のみに敷設予定（ベントナイト混合土）だった⾃⼰修復機能を、法面部一段目
にも追加（ベントナイトマット）し、遮水工の損傷リスクを低減。

④⾬水排水路・防災調整池

降⾬確率を50年（変更前は30年）として、下流⽔路を拡幅（流下能⼒の向上）する
ことにより、大雨による洪水リスクを低減。

当初事業計画からの変更点 事業計画書、事業計画説明資料※(事業者HP)より抜粋・編集
※条例説明会資料２（淀江産業廃棄物管理型最終処分場 事業計画〔概要版〕／平成29年1月）

事業計画説明（令和6年3月説明会資料）
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⑥浸出液調整槽

最新の降雨量や埋⽴⽅法の変更を踏まえ、より多くの浸出⽔の発生に対応できるよう、
調整槽容量の増⼤。（7,100㎥以上⇒7,480㎥以上）

⑤下地地盤（地盤改良）

追加の地質調査結果から、埋⽴地内の一部（粘土層）において地盤改良（砕石置換・
プレロード工法等）を追加し、安定性を向上。

当初事業計画からの変更点 事業計画書、事業計画説明資料※(事業者HP)より抜粋・編集
※条例説明会資料２（淀江産業廃棄物管理型最終処分場 事業計画〔概要版〕／平成29年1月）

事業計画説明（令和6年3月説明会資料）
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⑤下地地盤（地盤改良）

追加の地質調査結果から、埋⽴地内の一部（粘土層）において地盤改良（砕石置換・
プレロード工法等）を追加し、安定性を向上。
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当初事業計画からの変更点 事業計画書、事業計画説明資料※(事業者HP)より抜粋・編集
※条例説明会資料２（淀江産業廃棄物管理型最終処分場 事業計画〔概要版〕／平成29年1月）

事業計画説明（令和6年3月説明会資料）
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⑦生活環境影響調査書

事業計画変更の反映、諸データの更新、変更前調査書の計算誤りの修正等。
いずれの環境項目についても、環境保全目標（以下「目標」）に変更はない。また、「目標との整合性は図られている」と分析した結果に変更はない。

⇒変更による環境影響の増⼤は認められない ※目標は、環境基準や規制基準を考慮しながら、事業者が自ら定めるもの

当初事業計画からの変更点 事業計画書、事業計画説明資料※(事業者HP)より抜粋・編集
※条例説明会資料２（淀江産業廃棄物管理型最終処分場 事業計画〔概要版〕／平成29年1月）

事業計画説明（令和6年3月説明会資料）
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当初事業計画からの変更点 事業計画書、事業計画説明資料※(事業者HP)より抜粋・編集
※条例説明会資料２（淀江産業廃棄物管理型最終処分場 事業計画〔概要版〕／平成29年1月）

事業計画説明（令和6年3月説明会資料）
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⑧付属施設のレイアウト

隣接⼀般廃棄物処分場との共用や場内施設を踏まえ、埋⽴地への搬⼊道路、洗⾞場、
計量施設の配置、埋⽴の区画割を変更

当初事業計画からの変更点 事業計画書、事業計画説明資料※(事業者HP)より抜粋・編集
※条例説明会資料２（淀江産業廃棄物管理型最終処分場 事業計画〔概要版〕／平成29年1月）

事業計画説明（令和6年3月説明会資料）
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⑨その他

など。

(5)消火栓の設置
(6)降⽔量データの更新
(7)盛土造成のり面の安定検討の断面の追加

(1)遮⽔シートの選定
(2)送⽔ポンプの追加
(3)騒音に対する保全措置の追加
(4)非常電源

当初事業計画からの変更点 事業計画書、事業計画説明資料※(事業者HP)より抜粋・編集
※条例説明会資料２（淀江産業廃棄物管理型最終処分場 事業計画〔概要版〕／平成29年1月）

事業計画説明（令和6年3月説明会資料）


