
鳥取空港第2期事業開始に向けた想定スケジュール（予定）

実
施
方
針
に
関
す
る
説
明
会
の
開
催

実
施
方
針
の
公
表

8
月

事
業
開
始
・
運
営
権
の
登
録

4
月
1
日

募
集
要
項
等
の
公
表
・
募
集
要
項
等
に
関
す
る
説
明
会
の
開
催

特
定
事
業
の
選
定
・
公
表

2
月

第
一
次
審
査
資
料
の
提
出
期
限

4
月

第
一
次
審
査
結
果
の
通
知

5
月

第
二
次
審
査
資
料
の
提
出
期
限

8
月

基
本
協
定
の
締
結

優
先
交
渉
権
者
の
選
定

10
月

運
営
権
の
設
定
・
公
表

3
月

～～
実
施
契
約
の
締
結
・
公
表

4
月

令和7年度
(2025年度)

令和8年度
(2026年度)

令和6年度
(2024年度)

令和9年度
(2027年度)

令和5年度
(2023年度)

マ
ー
ケ
ッ
ト
サ
ウ
ン
デ
ィ
ン
グ
の
実
施

11
月

第
1
期
事
業
の
終
了

3
月
31
日

審査会による審査

業
務
の
引
継
ぎ
（
約
1
年
間
）

※スケジュールは現時点での予定であり、今後変更が生じる場合がある。

競
争
的
対
話
等
の
実
施


	鳥取空港第2期事業開始に向けた想定スケジュール（予定）
	鳥取空港第2期事業開始に向けた想定スケジュール（予定）

