
平成２２年度一般会計当初予算説明資料
２款 総務費

２項 企画費 交通政策課（内線：７１００）
３目 交通対策費 （単位：千円）

財 源 内 訳
事 業 名 本 年 度 前 年 度 比 較 備考

国庫支出金 起債 その他 一般財源

余 部 橋 り ょ う
架 替 支 援 事 業

105,834 69,633 36,201 105,834

トータルコスト 106,641千円（前年度70,462千円）［正職員：0.1人］
主 な 業 務 内 容 鉄道事業者、関係自治体との協議・調整、負担金の支払など
工 程 表 の 政 策 目 標 （ 指 標 ） 但馬との直通列車の増便などダイヤの改善
事業内容の説明

１ 事業の概要・目的
山陰本線の安全性及び定時性を確保するとともに、今後の鳥取～城崎温泉間 の高速化推

進と広域観光の連携強化に資することを目的に、ＪＲ西日本が行う余部鉄橋の橋りょう架
替事業に対し、兵庫県及び関係市町村と共同で所要の支援を行う。

２ 主な事業内容
・事 業 主 体 西日本旅客鉄道株式会社
・橋りょう形式 橋長Ｌ＝３１０．６ｍ エクストラドーズドＰＣ橋
・列車通行規制風速 ３０ｍ／ｓ(現行２０ｍ／ｓ)
・全体事業費及び負担割合

総事業費 ３０億円
地方自治体 ２４億円（80％）

ＪＲ （鳥取：兵庫＝２：８）
６億円 〈鳥取県側〉4.8億円（16％） 〈兵庫県側〉

（20％） 県 3.2億円 市町村1.6億円 19.2億円（64％）
(16%×2/3) (16%×1/3)

・本年度事業費
工事負担金 105,534千円･･･上部工事費等に対する負担

［債務負担行為(H18～ H22)：限度額287,906千円］
事 務 費 , 300千円

＜参考＞
■年度別事業費 (単位：百万円)

年度 H17 H18 H19 H20 H21 H22 計
事業費 30 320 400 500 650 1,100 3,000

うち鳥取県負担 15 34 43 53 69 106 320

■事業進捗状況

区 分 H １７ H １８ H １９ H ２０ H ２１ H ２２

実施設計

用地補償

準備工・基礎工

橋脚

上部工

駅部・軌道等改良

仮設物撤去等

▲ 使用開始

運行休止期間

・平成22年秋頃に数週間程度の運休（バス代替）ののち新橋りょうへ切替予定
・現在の橋りょうは、平成22年度中に一部（保存部分）を除き撤去予定
・事業費は、今年度に精算見込み


