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説明資料

一般国道１８０号

（福長～菅沢工区）

資料２



国道１８０号（福長～菅沢工区）１．位置図（第１回資料）

南部町

事業区間

至米子市 至米子市

日南湖
（菅沢ダム）

日南町役場

日野町役場
日野振興センター

鍵
掛
峠
道
路

伯耆町 江府町

日野町

日南町

奥出雲町

島根県

安来市

岡山県

新見市

広島県

庄原市

- 1 -



国道１８０号（福長～菅沢工区）
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２．道路の役割

島根県

日野町

鳥取県

岡山県

広島県

日南町

地域高規格道路 江府三次道路 Ｌ=約９０ｋｍ

江府道路
（事業中）

生山道路
（供用済）

鍵掛峠道路
（事業中）

高道路
（供用済）

国道１８０号
福長工区

米子市

境港市
松江市

安来市

庄原市

新見市

三次市

江府町

地域高規格道路
江府三次道路

供用区間

事業中区間

調査区間

未指定区間

日南町や日野町西部から
米子方面への主要ルート

米子方面～庄原・三次方面
のアクセスルート

（江府三次道路の整備進展
に伴い更に重要なルートに）
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183



国道１８０号（福長～菅沢工区）２．道路の役割

米子空港

鳥取大学医学部付属病院
（第三次救急医療施設）

大規模商業施設

米子市文化ホール

従業・通学地 日南町の
就業・就学者

日野町の
就業・就学者

合計（自宅・町内での
従業・通学含む）

2,830人 1,835人

うち米子周辺での従
業・通学

304人
（11％）

454人
（25％）

■従業地・通学地の状況および米子周辺の主な施設

※数字は日南町・日野町から町外各地域への従業者・通学者数
および広島県から米子周辺への従業者・通学者数（H22国勢調査より）

※米子周辺：米子・境港市・西伯郡
※H22国勢調査より

▲米子空港

▲鳥取大学医学部付属病院

・日南町及び日野町では、町外での従業・通
学者の多くが米子周辺に通勤・通学している。
また、広島県から米子周辺への従業・通学
者も見られる。

・日南町・日野町の住民が、買い物やイベント
を楽しむ場合には、米子に向かうこととなる。
また、最寄りの空港や第三次救急医療施設
も米子周辺にある。

■日南町・日野町の就業・就学者数

救急搬送人数
（H21～H25）

左のうち国道180号
を経由し米子方面へ搬送した人数

1,694人 211人
（12％）

■日南町の救急搬送人数
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国道１８０号（福長～菅沢工区）
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２．道路の役割

180

183

事業区間

至米子市

解脱寺

ゆきんこ村四季彩
（宿泊・交流施設）
ハーブデイズ・アボンリー
（ハーブ園）

日南湖
（菅沢ダム）

石霞渓
（景勝地）

ふるさと日南邑
（農村体験リゾート）

日南町美術館
総合文化センター
（にちなん食のバザール）

花見山スキー場

井上靖記念館福榮神社

福成神社

くつろぎの館ままごと家
（体験型農家民泊）

古民家かつみや
（体験型農家民泊）

たたらの楽校
大宮楽舎
（資料館）

ヒメボタル鑑賞

樂樂福神社

金持神社

滝山公園
（ツツジ）

泉龍寺

カヌーの里

明地峠展望台

歴史民俗資料館
おしどり観察小屋

鏡山城址

180

180

181

181

・事業区間周辺の奥日野は、
名所・旧跡や景勝地、レ
ジャー施設、体験型宿泊
施設など、多くの観光資源
を有している。
・国道180号は奥日野観光
の重要なアクセスルート。

▲日南湖（菅沢ダム）

奥日野観光の
アクセスルート



国道１８０号（福長～菅沢工区）

■ヒメボタル

■花見山スキー場
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２．道路の役割
■にちなん食のバザール

地域の食材や名物料理を味わえるイベント。H22か
ら年間4回程度開催され、H25は約6,600人が来訪。

■ふるさと日南邑

食事やレジャー・スポーツ・農業体験・研修・宿泊など、
幅広く対応している複合施設。H25は約2万人が来訪。

写真：日南町HP

■因幡伯耆國
開運八社巡り

たたら文化を今に伝える縁起
のよい名前の神社が人気。そ
のうち日野町には1社（金持神
社）、日南町には3社（福成神
社・福榮神社・樂樂福神社）が
ある。H25は日南町3社に約
12,600人が来訪。

冬場はスキー・スノーボードが、他の季節はア
ストロスキー（人工芝）が楽しめる。また、水
仙・ぼたん桜、あやめ、紅葉など季節の色彩も
楽しめる。H25は約1万人が来訪。

写真：日南町HP

日南町福万来には、森のホタル「ヒメボタル」
が生息。7月上旬には美しい光景を見ることが
できる。

※来訪者数は日南町役場資料より



国道１８０号（福長～菅沢工区）

菅沢ダム

３．課題（その１）（第１回資料）

凡 例

曲線半径

60m未満 設計速度40km/hの
基準を満たさない

30m未満 設計速度30km/hの
基準を満たさない

縦断勾配

7%以下

7%超過 設計速度40km/hの
基準を満たさない

事業区間に並行する現道 Ｌ＝約２．７ｋｍ

i=2.5%
i=3.1%

i=7.1%

i=7.6%

i=6.2%

i=3.6%

i=5.4%

i=7.3%

i=5.6%

i=3.6%

i=4.8%

i=6.9%

i=3.9%

i=6.0%
i=3.6%

i=5.0%

i=3.8%

i=5.1%

i=1.8%

i=1.7%
i=0.6%

i=0.9%

i=2.0%

W=5.5m W=6.0mW=6.0m

至米子

至庄原
新見

ガードレールに衝突

法面に衝突

センターラインを
はみ出し対向車と衝突

凡 例

平成25年の交通
事故発生箇所
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国道１８０号（福長～菅沢工区）３．課題（その２）（第１回資料）

至米子

至庄原
新見

凡 例 （防災点検結果）

要対策

経過観察

対策完了

▲落石の発生状況

▲災害防除工事による片側交互通行

菅沢ダム
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国道１８０号（福長～菅沢工区）
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４．事業の目的

・日南町・日野町と米子市とのアクセス向上により、通勤・買物など生活の利便性が向上
・路線バスの所要時間短縮、定時性確保を通じ、日南町北部の利便性が向上
・救急車両の到着時間や搬送時間の短縮により、要救助者の救命率が向上
また、急カーブの解消により救急搬送時の患者への負担が軽減

■便利で安心な地域生活の確保

■地域間の交流促進・観光活性化

・米子周辺と庄原・三次方面とを結ぶ幹線道路としての機能を強化
・米子方面から奥日野に訪れる観光客の利便性が向上

・落石、倒木、斜面崩壊といった危険を回避し、走行の安全性を確保
・防災点検による要対策箇所を回避するルートの形成
・異常気象時の事前通行規制区間の解消による安心向上

■災害への備え

・急カーブ、急勾配、幅員不足による線形不良区間を解消し、円滑な走行を確保
・見通しの悪い急カーブを解消し、交通事故を低減
・急勾配を改善し、冬期積雪時の走行性・安全性を向上
・一部区間のトンネル化により、冬期の除雪区間を短縮

■安全で円滑なモビリティの確保



国道１８０号（福長～菅沢工区）
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４．事業の目的

施設 10分ぐ
らいまで

20分ぐ
らいまで

30分ぐ
らいまで

1時間ぐ
らいまで

1時間以
上

ショッピングセン
ター

19.9% 27.9% 36.7% 12.8% 0.7%

総合病院 17.4% 27.6% 39.8% 13.7% 0.8%

大型百貨店・高級
専門店

3.7% 12.4% 38.5% 36.4% 5.5%

国立病院等の高
度総合医療施設

7.5% 13.3% 34.1% 36.0% 6.6%

■各種施設までの許容できる所要時間

※資料：総理府「これからの国土づくりに関する世論調査」（H8.6）

■通勤・通学先への時間距離別にみた市町村間通勤・通学流動
の累積割合 （流出先（通勤・通学先）人口規模別）

※資料：国土審議会調査改革部会第７回地域の自立・安定小委員会資料（H15.11）
（総務省「国勢調査報告」等をもとに国土交通省国土計画局作成）

ほとんどの通勤・通学流動は1時間以下
これら施設への許容できる所要時間は1時間以下

定住促進のためには通勤・通学先や各種施設がある拠点都市までの所要時間が1時間以下であることが必要

日南町（日南町役場）から拠点都市（米子市役所）までの所要時間

当該区間の整備により、冬期等も含め安定して拠点都市への1時間以内のアクセスを確保

奥日野地域の定住化を支援

国道180号経由：50分 国道181号経由：68分
代替ルートは１時間以上必要！冬期は積雪により安心して通行できない！
※所要時間：H22道路交通センサス昼間12時間平均旅行速度より



国道１８０号（福長～菅沢工区）

ルート平面図

案１：バイパス（西側ルート） 案２：バイパス（ループ橋ルート） 案３：バイパス（東側ルート）

延長 L=2.20km L=2.13km L=2.15km
コスト 5,890百万円 6,334百万円 6,178百万円
補償対象 － － 菅沢ダム管理支所建物（寮、車庫）

評価

(＋)最も冬期の走行性に優れる
(＋)最も経済的

(＋)急勾配区間が短い
(－)ループ区間（橋梁）で冬期凍

結の恐れがある
(－)最も経済性に劣る

(－)長大法面が多い
(－)カーブ半径が小さく走行性

に劣る
(－)菅沢ダム管理事務所へ影響

が出る

５．ルート比較（第１回資料）

採用

案1

案2 案3

菅沢ダム管理支所
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国道１８０号（福長～菅沢工区）５．ルート比較（線形）

道路構造令
（５０ｋｍ／ｈ）

案１：バイパス
（西側ルート）

案２：バイパス
（ループ橋ルート）

案３：バイパス
（東側ルート）

延 長 － Ｌ＝２．２２ｋｍ Ｌ＝２．１３ｋｍ Ｌ＝２．１５ｋｍ

最小曲線
半 径

Ｒ≧１００ｍ

【Ｒ≧８０ｍ】 ※１
Ｒ＝１００ｍ Ｒ＝１２０ｍ Ｒ＝８０ｍ

最急縦断
勾 配

ｉ≦６％ ※２

（ｉ≦７％）
ｉ＝６％ ｉ＝６％ ｉ＝６％

最急縦断
区間長 － Ｌ＝１．４８ｋｍ Ｌ＝０．３ｋｍ Ｌ＝０．９ｋｍ

切土法面面積
（段数） －

約１０，０００㎡
（最大５段）

約１，０００㎡
（最大２段）

約４０，０００㎡
（最大８段）

※１ 【 】は特例値

※２ 積雪寒冷地の望ましい値。（ ）は標準値
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国道１８０号（福長～菅沢工区）５．ルート比較（構造）

案１：バイパス
（西側ルート）

案２：バイパス
（ループ橋ルート）

案３：バイパス
（東側ルート）

延 長 Ｌ＝２．２２ｋｍ Ｌ＝２．１３ｋｍ Ｌ＝２．１５ｋｍ

土工部 １，１２４ｍ ５３１ｍ １，５７０ｍ

橋梁部

１号 ８２ｍ
２号 ４０５ｍ
３号 ７２ｍ

１号 １６４ｍ
２号 ４２ｍ
３号 ８５４ｍ

１号 １８８ｍ
２号 ３５ｍ
３号 ２０ｍ
４号 ４５ｍ
５号 １６９ｍ
６号 １２３ｍ

トンネル部
１号 ３７４ｍ
２号 １６３ｍ

１号 ３７６ｍ
２号 １６３ｍ

概算工事費 ５，８７３百万円 ６，３３０百万円 ６，１５３百万円

概算用地費 １７百万円 ４百万円 ２５百万円

概算事業費 ５，８９０百万円 ６，３３４百万円 ６，１７８百万円
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国道１８０号（福長～菅沢工区）６．平面図・断面図（第１回資料）

計画延長：Ｌ＝２，２２０ｍ

1号トンネル

標準断面図

（ ）はトンネル、橋梁部

至米子市

至広島県

菅沢ダム
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国道１８０号（福長～菅沢工区）７．事業の内容（第１回資料追記）

道 路 規 格 第３種第３級

設 計 速 度 ５０ｋｍ／時

計 画 交 通 量 １，７５０台／日（Ｈ４２推計）

現 況 交 通 量 ２，１０８台／日（Ｈ２２センサス）

年度 事業費(千円) 事業概要 年度 事業費(千円) 事業概要

２７ 30,000 測量設計 ３４ 200,000 改良工事、橋梁工事

２８ 120,000 橋梁、トンネル予備設計 ３５ 600,000 改良工事、橋梁工事、トンネル工事

２９ 160,000 橋梁、トンネル詳細設計、用地補償 ３６ 1,100,000 改良工事、橋梁工事、トンネル工事

３０ 520,000 改良工事、橋梁工事 ３７ 350,000 改良工事、橋梁工事、トンネル工事

３１ 740,000 改良工事、橋梁工事 ３８ 660,000 改良工事、橋梁工事、トンネル工事

３２ 600,000 改良工事、橋梁工事 ３９ 350,000 改良工事、トンネル工事

３３ 400,000 改良工事、橋梁工事 ４０ 60,000 改良工事

○計画延長 ： Ｌ＝２，２２０ｍ （バイパス）
○計画幅員 ： Ｗ＝６．０（７．５）ｍ （完成２車線）

○事業期間 ： 平成２７年度～平成４０年度
○総事業費 ： ５，８９０，０００千円
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