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Ｈ２６年度  公共事業事前評価対象箇所一覧 （単位：百万円）

管内 担当課 市町村 事業の概要
着手予定

年度
完成予定

年度
全体事業費 

① 西部 道路建設課米子市
バイパス

+現道拡幅
H２６ H３３ 2,980

② 西部 道路建設課
江府町

～
伯耆町

バイパス Ｈ２７ Ｈ３５ 3,800

③ 日野 道路建設課
日野町

～
日南町

バイパス Ｈ２７ Ｈ４０ 5,890

④ 西部 空港港湾課 境港市
・岸壁の耐震・津波対策
・市場・岸壁の高度衛生化 H２６ Ｈ３５ 12,000

Ｈ２６年度  公共事業再評価対象箇所一覧 （単位：百万円）

管内 担当課 市町村 事業の概要
着手予定

年度
完成予定

年度
延長、幅員等 全体事業費

残事業費
（進捗率）

⑤ 中部 道路建設課 倉吉市 バイパス Ｈ１７ Ｈ３２ L=4,050m
W=7.0(13.5)m

12,500
816

（93.5％）

⑥ 中部 道路建設課 倉吉市 バイパス Ｈ２３ Ｈ３５ L=7,010m
W=7.0(13.5)m

16,660
15,711
（5.7％）

⑦ 西部
農地・水
保全課

大山町
畑かんA＝１３８ｈａ
旧畑かん撤去 一式

Ｈ２１ Ｈ２９ 1,277
596

（53％）

国道３１３号(倉吉道路)
改築事業

備考延長、幅員等

境漁港 特定漁港漁場整備事業
岸壁1式

泊地浚渫 1式
 荷捌き所 1式

L=1.550m
W=6.5（8.0)m

L=2,220m
W=6.0(7.5)m

米子境港都市計画道路
３･４･３２号両三柳中央線
防災･安全交付金事業

事  業  名

国道１８１号（佐川～根雨原工区）
社会資本整備総合交付金事業

国道１８０号（福長～菅沢工区）
防災･安全交付金事業

県営畑地帯総合事業
(名和２期地区)

L=2,400m
W=6.0（16.0）m

県道東福原樋口線

事  業  名 備考

国道３１３号(倉吉関金道路)
改築事業
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鳥取県公共事業評価委員会委員
（任期２６．８．５～２８．８．４）

委 員 名 区 分 備 考

農業 ５年目 会長

小 林 一 鳥取大学農学部教授
こばやし はじめ

公共政策 １年目 会長代理

塩 沢 健 一 鳥取大学地域学部准教授
しおざわ けんいち

土木 １年目

桑野 将司 鳥取大学大学院准教授
くわ の まさ し

まちづくり １年目

広沢 京 子 NPO鳥取・賀露みなとオアシス
ひろ さわ きよう こ

副理事長

産業 １年目

仲村 美枝 (株)ヴィス・コーポレーション
なかむら よしえ

代表

県民の視点 ３年目

楠 本 知恵美 てぬぐい工房らっぷ代表
くすもと ち え み

県民の視点 ７年目

戸田 舞 鳥取県観光事業団スタッフ
と だ まい

効率性 ７年目

井 上 望 税理士
いのうえ のぞむ

環境 ７年目

岡田 純 鳥取県生物学会会員
おかだ すみお

県民の視点 １年目

吉川 信子 【公募】 鳥取市体育協会書記
よし かわ のぶ こ
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平成２６年度 鳥取県公共事業評価対象箇所 位置図

【事前評価】
米子境港都市計画道路 ３･４･３２号両三柳中央線 防災･安全交付金事業

【事前評価】
国道１８１号(佐川～根雨原工区) 社会資本整備総合交付金事業

【事前評価】
国道１８０号(福長～菅沢工区) 防災･安全交付金事業

【事前評価】
境漁港 特定漁港漁場整備事業

【再評価】
国道３１３号(倉吉道路) 改築事業

【再評価】
県営畑地帯総合事業（名和２期地区）

①

②

③

④

⑤⑦

事前評価

再評価

【再評価】
国道３１３号(倉吉関金道路) 改築事業⑥
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３・４・３２号両三柳中央線

（一般県道東福原樋口線）
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３・４・３２号両三柳中央線 １．位置図 
一般県道 東福原樋口線 

市
道
安

倍
三
柳
線 

7,985 

7,706 

24,095 13,070 36,486 

8,508 

15,630 
30,175 

整
備
予
定
区
間 

計画延長L=2.4km 

JR米子駅 

H22道路交通量調査 

［ 台 / 日 ］ 

米子市役所 

L=5.5km 

日本海 

中  海 

20,895 

31,000 

16,886 

3･4･32両三柳中央線 
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３・４・３２号両三柳中央線 ２．課題 

博愛病院 

加茂小 

博愛病院 
（県保健医療計画での2次救急） 

（病床数247） 

加茂中 

写真① 

写真② 

写真③ 

写真④ 

歩道未整備 
（片側） 

右折車線 
未整備 

渋滞 

幅員狭小 

交通量 
の増加 
交通量 
の増加 

陸上自衛隊 

右折車線 
未整備 市街化区域 

クランク 

歩道未整備 

≪ 課  題 ≫ 
  （1）  歩行者・自転車の安全確保、自動車交通の円滑化 
     （車道幅員狭小（最小幅員5.3ｍ、クランク形状、歩道・右折車線未整備の解消） 
  （2） 市道安倍三柳線の整備による今後の交通量増加への対応 
  （3）  救急医療機関（博愛病院）へのアクセス改善 
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３・４・３２号両三柳中央線 

ルート平面図 

案１：現道拡幅案 案２：バイパス（南側ルート） 案３：バイパス（北側ルート） 

延長 L=2.4km L=2.4km L=2.4km 

コスト 3,834百万円 2,980百万円 2,450百万円 

主な補償

対象 
住宅44軒、店舗13軒、薬局1軒 住宅6軒、店舗5軒、公民館1軒 住宅3軒、店舗7軒、薬局1軒 

評価 

 (－)極めて高価 
 
 

 (－)案３に比べ高価 
 (＋)線形が良い。 
 (＋)住民や病院との円滑な合意 
   形成が図られる。 
     
      採用 

 (＋)最も経済的 
 (－)線形不良（Ｓ字） 
 (－)住民や病院との合意形成の 
     難航が予想される。 
    ①住宅地と病院の分断 
    ②病院の駐車場の狭小化 

７．ルート比較 

加茂神社 

加茂公民館 博愛病院 

加茂小学校 

菅沢ダム管理支所 

案１ 

案２ 
案３ 

博愛病院 加茂公民館 

加茂神社 

薬局 

鉄塔 

加茂小学校 

駐車場 

- 8 -



一般国道１８１号

（佐川～根雨原工区）
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国道１８１号（佐川～根雨原工区） １．位置図 

日南町 

日野町 

南部町 

伯耆町 

江府町 
事業区間 

至 広島県 

至 米子市 至 米子市 

至 真庭市 

至 岡山県 

日野町役場 
日野振興センター 

江府町役場 

国道482号 

至 蒜山ＩＣ 

江府ＩＣ 

溝口ＩＣ 
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国道１８１号（佐川～根雨原工区） ２．課題（その１） 

平成２５年７月１５日 

 土砂の流出により 

 全面通行止が発生 

 凡例 （ 防災点検結果 ） 

     要対策 

     経過観察 

     対策完了 

  防災点検の結果、要対策箇所や経過観察箇所が点在 

  事前通行規制区間 Ｌ＝１．４ｋｍ 

  時間雨量  ４０ｍｍ 
  連続雨量 ２００ｍｍ 
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国道１８１号（佐川～根雨原工区） ３．課題（その２） 

○冠水状況 
・Ｈ９年度   ７／１２ 片側通行止 
         ８／ ５ 全面通行止 
・Ｈ１０年度 １０／１８ 全面通行止 
・Ｈ１６年度 １０／１８ 全面通行止 
・Ｈ１８年度  ７／１９ 全面通行止 
・Ｈ２３年度  ９／ ３ 全面通行止 

ＪＲ立体交差 ＪＲ立体交差 

 
ＪＲ伯備線 

  JR立体交差があるため、高さ制限と路面冠水が発生 
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国道１８１号（佐川～根雨原工区） ４．課題（その３） 

重傷事故 １件 

死亡事故 ２件 

軽傷事故 １８件 

平成８年～平成２３年の間に 

死亡事故２件、重傷事故１件を含む人身事故２１件

が発生している 

  見通しが悪く、人身事故が多発 
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国道１８１号（佐川～根雨原工区） 

ルート平面図 

案１：ＪＲ伯備線平行ルート 案２：取水堰上流渡河ルート 案３：現道利用ルート 

延長 L=1.48km L=1.48km L=1.55km 

コスト 4,010百万円 4,720百万円 3,800百万円 

補償対象 ２件 ３件 － 

評価 

 (＋)線形が良く最も走行性に優
れる 

 (－)現道との立体交差が生じ施
工性に劣る 

 (－)１号トンネル北側坑口に長
大法面が発生する 

 (－)最も経済性に劣る 
 (－)現道との立体交差が生じ施工

性に劣る 
 

 (＋)最も経済的 

 (＋)施工性に優れる 

７．ルート比較 

採用 

案３ 

案２ 

案１ 
長大法面 

現道との立体交差 

現道との立体交差 
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一般国道１８０号

（福長～菅沢工区）
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国道１８０号（福長～菅沢工区） １．位置図 

南部町 

事業区間 

至 米子市 至 米子市 

日南湖 
（菅沢ダム） 

日南町役場 

日野町役場 
日野振興センター 

鍵
掛
峠
道
路

 

伯耆町 江府町 

日野町 

日南町 

奥出雲町 

島根県 

安来市 

岡山県 

新見市 

広島県 

庄原市 
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国道１８０号（福長～菅沢工区） ２．課題（その１） 

凡 例 

曲線半径 

60m未満 
設計速度40km/hの
基準を満たさない 

30m未満 
設計速度30km/hの
基準を満たさない 

縦断勾配 

7%以下 

7%超過 
設計速度40km/hの
基準を満たさない 

事業区間に並行する現道 Ｌ＝約２．７ｋｍ 

i=2.5% 
i=3.1% 

i=7.1% 

i=7.6% 

i=6.2% 

i=3.6% 

i=5.4% 

i=7.3% 

i=5.6% 

i=3.6% 

i=4.8% 

i=6.9% 

i=3.9% 

i=6.0% 
i=3.6% 

i=5.0% 

i=3.8% 

i=5.1% 

i=1.8% 

i=1.7% 

i=0.6% 

i=0.9% 

i=2.0% 

W=5.5m W=6.0m W=6.0m 

至 米子 

至 庄原 
  新見 

ガードレールに衝突 

法面に衝突 

センターラインを 
はみ出し対向車と衝突 

凡 例 

平成25年の交通
事故発生箇所 
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国道１８０号（福長～菅沢工区） ３．課題（その２） 

至 米子 

至 庄原 
  新見 

凡 例 （防災点検結果） 

要対策 

経過観察 

対策完了 

▲落石の発生状況 

▲災害防除工事による片側交互通行 
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国道１８０号（福長～菅沢工区） 

ルート平面図 

案１：バイパス（西側ルート） 案２：バイパス（ループ橋ルート） 案３：バイパス（東側ルート） 

延長 L=2.20km L=2.13km L=2.15km 

コスト 5,890百万円 6,334百万円 6,178百万円 

補償対象 － － 菅沢ダム管理支所建物（寮、車庫） 

評価 

 (＋)最も冬期の走行性に優れる 
 (＋)最も経済的 

 (＋)急勾配区間が短い 
 (－)ループ区間（橋梁）で冬期凍

結の恐れがある 
 (－)最も経済性に劣る 

 (－)長大法面が多い 
 (－)カーブ半径が小さく走行性

に劣る 
 (－)菅沢ダム管理事務所へ影響

が出る 

６．ルート比較 

採用 

案1 

案2 案3 

菅沢ダム管理支所 
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