
計 画 の 名 称

計 画 策 定 主 体

対 象 市 町 村

計 画 期 間

対 象 事 業

評 価 項 目 評価

交 付 対 象 事 業 の
進 捗 状 況

・
○

・

事 業 効 果 の
発 現 状 況

・
○

・

・
○

・

計画着手時点　57ポイント

今回達成値　　76ポイント

今 後 の 方 針

○

○

76－57＝19ポイント

整備した施設の適切な維持管理により、事業の持続的な効果の発現を図る。

機能診断結果を踏まえて策定した最適整備計画を基に、適切な更新整備を実施
していく。

19ポイント19ポイント

目 標 指 標 値

目 標 指 標 値

＜指標＞
　農業集落排水施設の増改築及び整備により、汚水処理能力
の保全が図られた集落数を４６集落増加させる。

達成率

100.0%

46集落 46集落

＜指標＞
　処理施設の有効活用及び長寿命化を図るため、農業集落排
水施設の機能診断を行った既存処理施設を１９ポイント増加
させる。

達成率

農山漁村地域整備計画　事後評価調書

いずれの指標においても目標
値を達成できている

事

後

評

価

の

概

要

計 画 の 目 標 に
対 す る 成 果

定 量 的 指 標
の 成 果
（関連事業含む）

全 体 事 業 費
( 関 連 事 業 含 む )

上 段 ： 計 画
下 段 ： 実 績

評

価

の

内

容

評 価 項 目

100.0%

農業集落排水事業

(1,061,308千円)

1,061,308千円

計画の目標を達成できたか。

農業集落排水施設の増改築により、汚水処理能力の保全された集落が増加。
　■目標：４６集落の増　■実績：４６集落の増

機能診断を行った既存処理施設が増加
　■目標：１９ポイントの増　■実績：１９ポイントの増

評 価 根 拠

計画した内容について完了し
た。

事業実施により水質保全が図
られ着実に事業効果は発現さ
れている。

計画していた事業が完了してい
るか。

成果目標の目標値
の 実 現 状 況

100.0%

実 績 値

実 績 値

定量的指標を達成し、目標値が
達成できたか。

鳥取県における農業集落排水施設の整備による農業用水の水質保全（その３）

鳥取県

鳥取市、米子市、倉吉市、三朝町、大山町、南部町、若桜町、八頭町、伯耆町、
北栄町、岩美町

平成２９年度～令和２年度（４年間）

農業集落排水施設の増改築及び既存施設の機能診断調査並びに最適整備構想の
策定により農業用水の水質の保全が図られた。



　

（単位：千円）

事業型
事業箇所名
（地区名）

－ 東郷 鳥取市 鳥取市
処理施設改築：1箇所
管路：L=5,684m
ポンプ施設：5箇所

H29～R02 462,096
北村、西今在家、中
村、有富、本高、高
路、高路新田、山ヶ鼻

R3農村整備事業
へ移行

－ 助谷 三朝町 三朝町 警報装置改築：5箇所 H29～H29 8,316 曹源寺、久原、助谷

－ 上野末吉 大山町 大山町
処理施設改築：1箇所
管路：L=978m
ポンプ施設：2箇所

H29～R01 192,400
国信、末吉、上野、福
尾

－ 会見 南部町 南部町 処理施設制御装置改築：3基 H29～H29 13,284
天万、三崎、寺内、宮
前一、宮前二、浅井、
高姫

- 米子 米子市 米子市
施設機能診断：12処理区
最適整備構想：1構想

H29～R01 30,302

福岡、尚徳、尚徳第
二、本宮、五千石、成
実第一、成実第二、福
井、大高第一、春日、

巌、伯仙

－ 若桜 若桜町 若桜町 警報装置改築：31箇所 H30～R01 38,600
吉川、岩屋堂、栃原、
中原、加地、大野、小
船

－ 関金 倉吉市 倉吉市 警報装置改築：30箇所 H30～R01 35,383
堀、今西、南堀、松河
原、泰久寺、明高、堀

－ 鳥取 鳥取市 鳥取市
施設機能診断：24処理区
最適整備構想：3構想

H30～R02 53,407

津ノ井、三山口、美
穂、米里、里仁、豊
美、明豊、双六原、国
分寺、山湯山、箭渓八
重原、水尻、佐貫八日
市、家奥古用瀬、社
東、社中、会下、逢坂
南部、河内下条、蔵
内、勝部、日置、日置
谷

－ 安部中央 八頭町 八頭町
処理施設改築：1箇所
管路：L=1,274m
ポンプ施設：1箇所

R01～R02 76,834
安井宿、新興寺、小
別所、上日下部、下
日下部

－ 穴鴨 三朝町 三朝町
処理施設改築：1箇所
警報装置改築：3箇所

R01～R01 32,251
穴鴨、上西谷、下西
谷

－ 伯耆 伯耆町 伯耆町
管路：L=2,055.4m
ポンプ施設：2箇所
警報装置改築：24箇所

R01～R02 79,000

大原、真野、番原、久
古、福原、サン団地、
丸山、須村、金屋谷、
岩立、父原、荘一、荘
二、荘三、古市、中
祖、宇代、船越、福
吉、福島、三部一区、
三部二区１、三部二
区２、三部二区３、三
部二区５、三部二区
６、三部佳住、間地、
二部第１、二部中町、
二部中央、二部第
二、二部第三、森脇、
畑池中央、東畑池、
池田

R3農村整備事業
へ移行

－ 志村中野 倉吉市 倉吉市 警報装置改築：31箇所 R02～R02 35,695
服部、桜、福積、岡、
大立、大河内、森、中
野、長谷、忰谷

－ 北条島 北栄町 北栄町
施設機能診断：1処理区
最適整備構想：１構想

R02～R03 3,740 島

－ 成実第一 米子市 米子市 マンホールトイレ：1箇所 - 0
R3農村整備事業
へ移行

－ 津原・尾原 倉吉市 倉吉市
処理施設改築：1箇所
警報装置改築：23箇所

- 0
津原、鋤、谷、尾原、
北面、穴沢、別所、穴
田

R3農村整備事業
へ移行

－ 長谷白地 岩美町 岩美町
ポンプ施設：21箇所
警報装置改築：8箇所

- 0 長谷、白地
R3農村整備事業
へ移行

1,061,308 46 37

機能診断調査及び
最適整備構想
策定処理施設名

計画期間内
の総事業費
（千円）

工期

農山漁村
地域整備交付金

（農業集落排水事業）

※上表のうち令和３年度から農村整備事業へ移行した５地区（東郷地区，伯耆地区、成実第一地区、津原・尾原地区、長谷白地地区）については本計画にて完了しないことから、本計画の
定量的指標には含めていない。

計

指標成果一覧表

備考

①対象事業

汚水処理能力
保全集落名

事　業　名 事業実施主体 関係市町村
計画期間内の事業内容
（工種及び数量）


