

## 成果目標の達成率が80%未満の地域協議会

都道府県名	市町村名	地域協議会名	整理番号	作物等区分 (対象作物名)	成果目標	現状値 (H29)	目標値 (R4)	事業実施後 (目標年度)	目標達成状況	(参考) 都道府県による改善指導の判断理由
								実績値		
鳥取県	八頭町	八頭町農業再生協議会	1	露地野菜(白ネギ)	販売額の10%以上の増加 (目標: 10%増加)	98,979千円	109,283千円	94,283千円	-45.6%	栽培面積が現状値よりも減少し、目標の出荷量には到達できなかったため、成果目標は未達成となった。 引き続き、新規就農者確保に向けた取組や、収量向上の技術対策等に重点を置いた改善指導を関係機関で連携して行う必要がある。併せて、近年多発している気象災害に対する防災、減災の取組についても強化を促す。
鳥取県	北栄町	北栄町農業再生協議会	1	野菜(長芋)	販売額の10%以上の増加 (目標: 13.2%増加)	1,099千円/10a	1,244千円/10a	844千円/10a	-175.9%	選果場の導入により選果機能が向上し、出荷品のキズや腐れがなくなり、市場評価や販売価格を維持できた。しかし、7、8月の豪雨被害により腐れや枯死が発生し、著しく収量が下がり、成果目標は未達成となった。 出荷品のロスは少なくなったことから、収量を確保できれば目標達成可能と考えられるため、引き続き指導、助言を行う。

(注)1. 本表は、交付等要綱第16の8により、成果目標の達成率が80%に満たなかった地域協議会について記入する。

2. 実績欄は、地域(県又は国を含む)の販売単価による価格補正を行っている場合は価格補正後の実績を記入する。