

## 契約変更の内容

契約変更年月日	令和4年10月13日
契約業者名	こおげ建設株式会社
契約業者の住所	鳥取県八頭郡八頭町宮谷200番地2
工事名称	鳥取県警察学校射撃場アスベスト撤去外工事
場所	鳥取県鳥取市伏野
種別	建築一式
概要	射撃場の内壁及び天井に露出して施工されている吹付アスベストの撤去及び内壁、天井の復旧工事を行う。また、復旧に併せてLED照明の設置を行うとともに、経年劣化している防弾堤の改修を行う。
工期(自)	令和4年5月13日
工期(至)	令和4年11月30日
契約金額	73,700,000円
変更金額	6,273,300円
変更後の契約金額	79,973,300円
変更理由	(1) 不可視部分のアスベスト撤去追加等を行うもの。 (2) 工事追加及び新型コロナウイルス感染症に起因する工事中止による工期延長を行うもの。