

## さかいみなと漁港・市場活性化ビジョンの進捗状況について

前回協議会（R4.7）以降、下記の取組を行った。

## 1. 信頼される漁港・市場作り

○災害に強い漁港・市場

令和5年 3月 災害復旧 WG 会議開催（BCP 計画の改訂、BCP 机上訓練）

○衛生管理の強化

令和4年 8月 2号上屋供用開始

10月 品質・衛生管理講習会

令和5年 3月 陸送上屋・2号上屋 優良衛生品質管理市場・漁港認定取得

9月 かにかご上屋供用開始

11月 品質・衛生管理講習会

令和6年 2月 セキュリティーゲート運用開始（予定）

3月 優良衛生品質管理市場・漁港認定の更新（予定）



2号上屋の開場



かにかご上屋の開場



優良漁港認定ロゴマーク

## 2. 活力がある漁港・市場作り

令和4年 8月 第2回共同利用冷凍・冷蔵施設 WG 会議開催

10月 共同利用冷凍・冷蔵施設の内容について協議会で書面決議

令和5年 9月 共同利用冷凍・冷蔵施設整備費用の水産庁補助金交付決定

## 3. 親しまれる漁港市場づくり

令和4年 8月 「境港おさかなパーク」オープン  
市、水産振興協会、観光協会、直売センターと  
連携して調理実習室で食のイベント多数開催

令和5年 4月 おさかなパーク春祭り

6月 まぐろ感謝祭

10月 水産まつり

令和6年 5月 テレビ局とタイアップした子供向けのイベントを検討中（予定）



おさかなパーク春祭り



まぐろ感謝祭



水産まつり

< 2号上屋のセリ場に一般客も招き入れて関係者が一丸となって境港の魚の安心・安全をPR!! >