

# 農林水産商工常任委員会提出資料

(令和6年7月1日)

項 目	ページ
■ 鳥取県産品の情報発信に係る取組について 【販路拡大・輸出促進課】……………	2
■ 一定額以上の工事又は製造の請負契約の報告について 【農地・水保全課】……………	3

農 林 水 産 部

## 鳥取県産品の情報発信に係る取組について

令和6年7月1日  
販路拡大・輸出促進課

鳥取県産品の知名度向上、ブランド化を図るため、次のとおり国内において情報発信を行っていますので報告します。

### 1 卸売市場等でのPR

初夏の訪れを告げる「鳥取すいか」の出荷にあたり、東京・大阪の両市場において、販売セレモニーを開催した。

#### ◆鳥取すいか販売セレモニー（主催：JA全農とっとり）

〔期日・場所〕6月7日（金） 大阪市中央卸売市場本場  
6月10日（月） 東京都中央卸売市場大田市場  
〔内容〕主催者挨拶（大阪市場では知事挨拶）、試食配布等



6/7 販売セレモニー(大阪市場)

### 2 「幸福の口どけを堪能！鳥取和牛フェア」の開催

ホテルニューオータニ（東京）において、“食パラダイス鳥取県”が誇る鳥取和牛を使用した、最上級の「スマッシュバーガー（鳥取和牛パーティ）」等を提供する「鳥取和牛フェア」を開催中です。

#### ◆鳥取和牛フェア

〔期間〕5月16日（木）から7月15日（月・祝）まで  
〔場所〕「ホテルニューオータニ（東京）」内レストラン6店舗  
（東京都千代田区紀尾井町4-1）  
〔内容〕・鳥取和牛を使った特別メニュー（全12メニュー）を提供  
・今回初めて一部店舗にて北条ワインをペアリングで提供  
（谷宣英エグゼクティブシェフ・ソムリエのセレクション）



スマッシュバーガー

#### ◆ホテルニューオータニ（東京）中島総料理長と知事の対談（the Japan times 掲載）

〔発行日等〕6月3日発行 the Japan times 紙面及び Web 版  
WEB 版 <https://sustainable.japantimes.com/satoyama/131>  
〔記載内容〕鳥取和牛及び鳥取県産ワインの素晴らしさとペアリングについて紹介し、国内外に向けたPRを行った。



中島総料理長との対談

### 参考：県外本部等主催による主な百貨店・量販店等でのPR等

区域	時期	内容	場所
首都圏	6/15～7月 中旬	鳥取すいかフェア、鳥取すいかを使ったメニューの提供（パフェ、ゼリー、スムージーなど）	とっとり・おかやま新橋館（県主催）
	6/15～16	鳥取すいかの試食PR販売	いなげや
	6/19～25	食パラダイス鳥取県フェア、鳥取すいかの試食・販売	伊勢丹浦和店（県主催）
	6/21～22	鳥取すいかの試食PR販売	東急ストア
	6/30	「鳥取県産スイカ料理教室」（スイカピザ、ミニパフェ）	とっとり・おかやま新橋館（県主催）
	7/2,6	鳥取すいかの試食PR販売	スーパーマーケット三浦屋
	7/12～13	鳥取すいかの試食PR販売	東急ストアブレッセ
関西圏	6/6	スイカ・マグロメディアキャラバン	在阪マスコミ9社
	6/6～9	鳥取フェア	ハローダイキョウ高槻店（高槻市）
	6/8～9	スイタでスイカPRイベント	KOHYO 山田店（吹田市）
	6/8～10	山陰特集	KOHYO約 80店舗
	6/15	鳥取の夏！さきどりフェスin大阪	ららぽーと門真（門真市）
	6/22	鳥取すいかPR	ディーズスクエア（大阪市）
	6/25	関西メディア懇親会「食パラダイス鳥取県・欲ばらナイト」	鳥取和牛大山不二家心齋橋本店（大阪市）
	6/26～29	食パラダイス鳥取県フェア	モリタ屋7店舗（高槻市、他）
	6/26～7/2	食パラダイス鳥取県フェア	高島屋大阪店（大阪市）
名古屋	6/19～25	鳥取すいか、生本マグロの販売PR	ジェイアール名古屋タカシマヤ

## 一定額以上の工事又は製造の請負契約の報告について

令和6年7月1日  
農地・水保全課

【変更分】

主務課	工事名	工事場所	契約の相手方	契約金額	工期	契約年月日	変更理由
農地・水保全課 (東部農林事務所)	広岡地区地域ため池(広岡溜池)改修工事(2工区)	鳥取市 広岡	株式会社大谷組 代表取締役 大谷 廣秋	(当初契約額) 91,630,000円	令和5年10月11日 ～ 令和6年6月26日	(当初契約年月日) 令和5年10月11日	
				(第1回変更後契約額) 135,212,000円  (変更額) 43,582,000円		(第1回変更契約年月日) 令和6年2月21日	・ICT活用工事の対象としたことによる増額。 ・土取場(放牧場)の復旧に当たり、掘削時に発生した転石を小割して埋戻処分したこと及び放牧場として機能回復するための埋戻土を他工区から流用したことによる増額。
				(第2回変更後契約額) 154,840,400円  (変更額) 19,628,400円	令和5年10月11日 ～ 令和6年11月29日	(第2回変更契約年月日) 令和6年6月25日	・旧堤体を掘削したところ軟弱層が確認されたため、掘削面が崩壊しないよう緩勾配での施工に変更したことに伴う掘削土量及び残土処分量の増による工事費の増額。 ・上記、軟弱層の対応に伴い周辺の耕作道を利用する必要が生じたことから、地元関係者との調整に不測の日数を要したことによる工期の延伸。
農地・水保全課 (西部総合事務所農林局)	富江地区畑かん施設(1工区)工事	西伯郡 伯耆町 富江外	株式会社大協組 代表取締役 小山 典久	(当初契約額) 108,900,000円	令和5年9月6日 ～ 令和6年3月21日	(当初契約年月日) 令和5年9月5日	
				(第1回変更後契約額) 125,546,300円  (変更額) 16,646,300円	令和5年9月6日 ～ 令和6年6月20日	(第1回変更契約年月日) 令和6年3月19日	・ほ場整備区域の道路配置が確定し早期畑かん施設の利用促進を図るため、管水路を追加施工したことによる工事費の増額及び工期の延伸。
				(第2回変更後契約額) 131,844,900円  (変更額) 6,298,600円		(第2回変更契約年月日) 令和6年6月17日	・管水路の追加施工に伴い道路掘削を行ったところ、現況路面の直下に当初想定していなかったコンクリート舗装が施工されていることが判明したため、当該舗装取壊し・処分を追加したこと等による工事費の増額。