


鳥取県幼児教育振興プログラムの改訂について

H24.11.29

1 目的



2 スケジュール

	H23	H24					
検討委員会 ○学識経験者、幼稚園・保育所・小学校保護者、市町村等		第1回 7月5日 骨子素案	第2回 8月27日 骨子案	第3回 10月15日 プログラム案	第4回 12月17日 プログラム案	第5回 1月 検討委員会によるプログラム完成	印刷・配布 3月
幼児教育調査				結果公表 11月		印刷物締切 1月25日	
教育審議会	第1回 8月 第2回 11月		意見聴取 8月3日	意見聴取(分科会) 11月6日	意見聴取 1月10日 意見の公募	意見聴取(分科会) 1月か2月	プログラム HP公開
パブリックコメント							
県教育委員会		検討経過の報告 7月24日	検討経過の報告 10月19日	プログラム案の提示 パブコメの実施 12月27日	プログラムの決定 1月15日 2月12日		プログラム完成