

資料11

第64回全国植樹祭 鳥取県実行委員会 今年のスケジュール(案)

	6月 28日	7月			8月			9月			10月			11月			
		上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	
鳥取県実行委員会	総会 設立・開催候補地案決定 (予定)									植栽樹木案決定							基本構想案中間検討
	基本構想策定			検討						中間検討案決定			パブリックコメント実施				案決定
	ベンチ・プランター等 作製検討			公募		審査決定	発注			納品	使用	海づくり大会 プレイベント					
植栽樹木検討 専門委員会			概略検討	現地検討			案決定					植栽樹木候補種子採取 (苗木の養成に長期間を要する)					
(社) 国土緑化推進機構		●鳥取県 開催決定 ●鳥取県 開催地決定															
全国豊かな海づくり大会との連携		●全国植樹祭に向けて全国豊かな海づくり大会の成果を継承 (参考) 全国豊かな海づくり大会では、白うさぎ大使による環境推進・自然保護運動を実施中															