

今年スケジュール

		6月	7月			8月			9月			10月			11月			12月			1月
		28日	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬
全国植樹祭鳥取県実行委員会	総会	設立・開催候補地案決定														植栽樹木決定報告	基本構想案中間検討				基本構想決定
	幹事会	基本構想策定							検討		中間検討案決定						パブリックコメント実施			案決定	
	専門委員会	植栽樹木検討		概略検討 7月22日	現地検討 8月10日		決定 8月31日	植種 → 栽樹子 → 木候採 → 補木取									23年春苗畑に播種			2年間育成	
(社) 国土緑化推進機構		● 鳥取県 開催決定											● 鳥取県 開催地決定								