

平成25年2月定例会

議案説明資料  
予算に関する説明書

(平成24年度補正予算等関係)

県土整備部

トータルコストについて

トータルコストは、事業ごとに事業費と人件費を一体としたコストを表します。あくまで、費用対効果を判断するための参考表記ですので、職員定数と厳密には一致していません。

また、人役については、表示単位未満四捨五入で表示しており、結果が0.0人役となるものについては、人件費を0としています。

平成25年2月定例会議案説明資料目次

県土整備部

【予算関係】

(一般会計)

議案番号	件名	課名等	頁
議案第21号	平成24年度鳥取県一般会計補正予算		
	1 補正予算説明資料	<総括表>	1
		県土総務課	2
		技術企画課	3
		道路企画課	4
		道路建設課	6
		河川課	8
		治山砂防課	10
		空港港湾課	13
		西部総合事務所 県土整備局	16
		<公共事業>	17
	2 歳入歳出事項別明細書		21
	3 節の明細		36
	4 繰越明許費に関する調書		37
	5 債務負担行為に関する調書		57

(特別会計)

議案番号	件名	課名等	頁
議案第29号	平成24年度鳥取県港湾整備事業特別会計補正予算		
	1 歳入予算事項別明細書	空港港湾課	58
	2 補正予算説明資料	空港港湾課	59
	3 歳入歳出事項別明細書	空港港湾課	60
	4 節の明細	空港港湾課	62
	5 繰越明許費に関する調書	空港港湾課	63

【公共事業実施地区】

区 分	課名等	頁
一般公共事業、単県公共事業	道路企画課外4	64

平成24年度補正予算説明資料総括表

県土整備部 (単位:千円)

課名	補正前	補正	計	財源内訳				備考
				国庫支出金	起債	その他	一般財源	
(一般会計)								
県土総務課	579,686	117,367	697,053	△ 261		△ 5,292	122,920	
技術企画課	3,807,278	△ 2,104,289	1,702,989	△ 1,157,822	△ 798,000		△ 148,467	
道路企画課	19,374,750	424,774	19,799,524	59,172	366,000	△ 160	△ 238	
道路建設課	16,221,259	48,310	16,269,569	130,583	296,000	△ 108,744	△ 269,529	
河川課	10,913,268	△ 90,174	10,823,094		△ 100,000	△ 82,829	92,655	
治山砂防課	11,622,586	△ 254,596	11,367,990	△ 277,511	△ 2,000	17,855	7,060	
空港港湾課	5,568,204	△ 502,414	5,065,790	△ 322,174	△ 239,000		58,760	
西部総合事務所 県土整備局	43,770	△ 1,260	42,510		2,000		△ 3,260	
計	68,133,351	△ 2,362,282	65,771,069	△ 1,568,013	<△ 199,870> △ 475,000	△ 179,170	△ 140,099	県費負担 △ 339,969

説明

区分	予算額	主な内容	
一般事業	△ 146,411	事業費の確定に伴う補正等	
公共事業	一般公共	247,733	事業費の確定に伴う補正等
	単県公共	306,164	事業費の確定に伴う補正等
	一般直轄	△ 2,513	事業費の確定に伴う補正等
	災害公共	△ 2,633,459	事業費の確定に伴う補正等
	災害直轄	△ 235,906	事業費の確定に伴う補正等
	災害単独	102,110	事業費の確定に伴う補正等
	計	△ 2,215,871	
一般会計 計	△ 2,362,282		

(注)起債欄の上段< >書きは、交付税措置額を除いた金額である。  
 県費負担は、起債欄の< >書きの金額と一般財源の金額を加算した額である。

平成24年度 一般会計補正予算説明資料

8款 土木費

1項 土木管理費

県土総務課(内線:7344)

1目 土木総務費

(単位:千円)

事業名	補正前	補正	計	財源内訳				備考
				国庫支出金	起債	その他	一般財源	
土木事業総務費	6,860	261	7,121				261	
トータルコスト	10,078	261	10,339	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	0.4人	0.0人	0.4人	-				
主な業務内容	県土整備部職員研修の実施、大型免許取得の助成							
工程表の政策目標(指標)	-							
説明								
他事業(建設統計調査費)からの標準事務費流用に伴う補正である。								
建設統計調査費	1,065	△261	804	△261				
トータルコスト	1,870	△261	1,609	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	0.1人	0.0人	0.1人	-				
主な業務内容	調査票の集計							
工程表の政策目標(指標)	-							
説明								
調査委託費配分額の確定に伴う補正である。								
県土整備部管理運営費	7,998	4,842	12,840				4,842	
トータルコスト	182,596	4,842	187,438	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	21.7人	0.0人	21.7人	-				
主な業務内容	部局内・他機関との連絡調整							
工程表の政策目標(指標)	-							
説明								
事業費精算に伴う国庫概算受入額返還金の補正である。								
職員人件費	430,183	118,475	548,658			(手数料) △5,292	123,767	
説明								
職員人件費の執行見込みに伴う補正である。								

3目 建設業指導監督費

事業名	補正前	補正	計	財源内訳				備考
				国庫支出金	起債	その他	一般財源	
建設業経営支援事業	9,540	△5,950	3,590				△5,950	
トータルコスト	17,586	△5,950	11,636	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	1.0人	0.0人	1.0人	-				
工程表の政策目標(指標)	建設業の経営基盤の安定と新分野進出の促進							
説明								
事業実績見込みに伴う補助経費の補正である。								

県土総務課 合計	579,686	117,367	697,053	△261		△5,292	122,920	
----------	---------	---------	---------	------	--	--------	---------	--

平成24年度 一般会計補正予算説明資料

8款 土木費  
1項 土木管理費  
1目 土木総務費

技術企画課 (内線: 7407)  
(単位: 千円)

事業名	補正前	補正	計	財源内訳				備考
				国庫支出金	起債	その他	一般財源	
事業化検討基礎調査費 [単県公共事業]	12,000	0	12,000	1,116			△ 1,116	
トータルコスト	12,000	0	12,000	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	0.0人	0.0人	0.0人					

説明

当該事業のうち、津波堆積物等予備調査については、地域自主戦略交付金を充当することとし、財源更正を行う。

事業名	計	補正前		計	補正		合計		備考	
		交付金	一般財源		交付金	一般財源	交付金	一般財源		
事業化検討基礎調査費	12,000	0	12,000	0	1,116	△ 1,116	12,000	1,116	10,884	
その他調査費	9,767	0	9,767	0	0	0	9,767	0	9,767	
津波堆積物等予備調査 [一般公共事業]	2,233	0	2,233	0	1,116	△ 1,116	2,233	1,116	1,117	地域自主戦略 交付金充当事業

11款 災害復旧費  
2項 土木施設災害復旧費  
1目 建設災害復旧費

事業名	補正前	補正	計	財源内訳				備考
				国庫支出金	起債	その他	一般財源	
建設災害復旧費 [災害公共事業]	2,885,542	△ 1,611,792	1,273,750	△ 1,076,312	<△ 28,000> △ 560,000		24,520	県費負担 △ 3,480
トータルコスト	2,853,508	△ 1,620,802	1,232,706	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	6.6人	0.0人	6.6人					

説明

事業名	補正前	補正	計	説明
22年災	0	0	0	事業費の確定見込みに伴う補正である(補助事務費の補正には人件費を含む)。
23年災	786,145	△ 321,447	464,698	
24年災	1,998,136	△ 1,292,215	705,921	
人件費継足	20,646	37,573	58,219	
補助事務費	80,615	△ 35,703	44,912	

単独災害復旧事業費 [単独災害復旧事業]	329,745	△ 251,040	78,705	<△ 1,920> △ 4,000		△ 169,965	県費負担 △ 171,885
トータルコスト	338,596	△ 251,040	87,556	(補正に係る主な業務内容)			
従事する職員数	1.1人	0.0人	1.1人				

説明

事業名	補正前	補正	計	説明
単独災害復旧事業費	22,200	11,536	33,736	事業費の確定見込みに伴う補正である。
単独災害関連事業費	14,915	△ 14,915	0	
単独災害復旧事業調査費	128,480	△ 83,511	44,969	
単独災害関連緊急対策事業費	10,000	△ 10,000	0	
災害復旧事業特殊調査費 [災害公共事業]	154,150	△ 154,150	0	

4目 災害復旧事業連絡調整費

事業名	補正前	補正	計	財源内訳				備考
				国庫支出金	起債	その他	一般財源	
災害復旧事業 連絡調整費	7,610	△ 5,551	2,059	△ 5,551				
トータルコスト	10,373	△ 1,110	9,263	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	1.1人	0.0人	1.1人					

説明

事業費の確定見込みに伴う補正である。

5目 直轄災害復旧費負担金

事業名	補正前	補正	計	財源内訳				備考
				国庫支出金	起債	その他	一般財源	
直轄災害復旧費負担金 [直轄災害]	271,696	△ 235,906	35,790	<△ 11,700> △ 234,000		△ 1,906	県費負担 △ 13,606	
トータルコスト	271,696	△ 235,906	35,790	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	0.0人	0.0人	0.0人					

説明

事業費の確定見込みに伴う補正である。

技術企画課 合計	3,807,278	△ 2,104,289	1,702,989	△ 1,157,822	<△ 41,620> △ 798,000	0	△ 148,467	県費負担 △ 190,087
----------	-----------	-------------	-----------	-------------	-------------------------	---	-----------	-------------------

]

平成24年度一般会計補正予算説明資料

8款 土木費

2項 道路橋りょう費

道路企画課(内線:7351)

1目 道路橋りょう総務費

(単位:千円)

事業名	補正前	補正	計	財源内訳			備考
				国庫支出金	起債	その他	
道路事業連絡調整費	2,970	3,545	6,515	3,545			
トータルコスト	8,640	709	9,349	(補正に係る主な業務内容)			
従事する職員数	1.0人	0.0人	1.0人	市町村との連絡調整、国との連絡調整、補助金申請・受入事務			
工程表の政策目標(指標)	—						
説明 事業費の確定による補正である。							
職員人件費	119,170	△ 33,160	86,010				△ 33,160
説明 職員人件費の執行見込みに伴う補正である。							
[単県公共事業]	656,242	△ 2,836	653,406				△ 2,836
トータルコスト	253,665	0	253,665	(補正に係る主な業務内容)			
従事する職員数	18.9人	0.0人	18.9人	—			
工程表の政策目標(指標)	—						
説明	事業名	補正前	補正	計	説明		
	職員人件費	554,646	△ 2,836	551,810	職員人件費の執行見込みに伴う補正である。		

2目 道路橋りょう維持費

事業名	補正前	補正	計	財源内訳			備考
				国庫支出金	起債	その他	
[一般公共事業]	9,843,390	96,275	9,939,665	57,778	<△58,500> 79,000		県費負担 △ 99,003
トータルコスト	9,726,385	109,735	9,836,120	(補正に係る主な業務内容)			
従事する職員数	47.0人	0.0人	47.0人	設計積算、工事監督、国との連絡調整、補助金申請・受入事務			
工程表の政策目標(指標)	道路防災、橋りょう耐震化の促進						
説明	事業名	補正前	補正	計	説明		
	地域自主戦略交付金(交通安全)	1,550,000	0	1,550,000	起債の充当減による財源更正である。(△1,000千円)		
	地域自主戦略交付金(補修)	422,038	82,541	504,579	(一)金沢伏野線(鳥取市)		
	地域自主戦略交付金(橋りょう補修)	873,656	0	873,656	起債の充当減による財源更正である。(△1,000千円)		
	社会資本整備総合交付金(災害防除)	555,400	0	555,400	起債の充当減による財源更正である。(△1,000千円)		
	社会資本整備総合交付金(除雪機械)	124,021	△ 27,381	96,640	事業費の確定による補正である。		
	社会資本整備総合交付金(除雪)	153,306	27,381	180,687	除雪費の執行見込みに対し、不足分を要求するもの。		
	道路補修事業(交通安全総合補助)	212,000	0	212,000	起債の充当減による財源更正である。(△2,000千円)		
	国道(橋りょう補修)事業	202,000	0	202,000	起債の充当減による財源更正である。(△2,000千円)		
	地方道(橋りょう補修)事業	306,000	0	306,000	起債の充当減による財源更正である。(△2,000千円)		
	補助事務費(道路橋りょう維持費)	146,790	99,603	246,393	事業費の確定による補正である。		
	人件費継足	395,353	△ 85,869	309,484	職員人件費の執行見込みに伴う補正である。		

事業名	補正前	補正	計	財源内訳				備考
				国庫支出金	起債	その他	一般財源	
[単県公共事業]	4,102,492	365,600	4,468,092				365,600	
トータルコスト	4,439,620	365,600	4,805,220	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	41.9人	0.0人	41.9人	設計積算、工事監督				
工程表の政策目標(指標)	舗装や老朽橋りょうの延命化及び計画的、経済的な補修							
説明	事業名	補正前	補正	計	説明			
	除雪事業	226,525	365,600	592,125	除雪費の執行見込みに対し、不足分を要求するもの。			

### 3目 道路橋りょう新設改良費

事業名	補正前	補正	計	財源内訳				備考
				国庫支出金	起債	その他	一般財源	
[一般公共事業]	5,225	△ 3,335	1,890	△ 2,240	<△1,000> △ 1,000	(負担金) △ 160	65	県費負担 △ 935
トータルコスト	11,662	△ 3,335	8,327	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	0.8人	0.0人	0.8人	設計積算、工事監督				
工程表の政策目標(指標)	道路防災、橋りょう耐震化の促進							
説明	事業名	補正前	補正	計	説明			
	社会資本整備総合交付金(市町村道代行)	5,000	△ 3,200	1,800	事業費の確定による補正である。			
	補助事務費(道路橋りょう新設改良費)	225	△ 135	90	事業費の確定による補正である。			

### 4目 直轄道路事業費負担金

事業名	補正前	補正	計	財源内訳				備考
				国庫支出金	起債	その他	一般財源	
[一般公共事業]	4,382,670	△ 1,404	4,381,266		<289,000> 288,000		△ 289,404	県費負担 △ 404
トータルコスト	4,414,854	△ 1,404	4,413,450	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	4.0人	0.0人	4.0人	国との調整、負担金支払				
工程表の政策目標(指標)	山陰道など県内高速道路の事業化区間の整備促進							
説明	事業名	補正前	補正	計	説明			
	直轄	4,382,670	△ 1,404	4,381,266	負担金の確定による補正である。			

### 5項 都市計画費

#### 1目 都市計画総務費

事業名	補正前	補正	計	財源内訳				備考
				国庫支出金	起債	その他	一般財源	
都市計画事業 連絡調整費	7	89	96	89				
トータルコスト	807	18	825	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	0.1人	0.0人	0.1人	市町村との連絡調整、国との連絡調整、補助金申請・受入事務				
工程表の政策目標(指標)	-							
説明	事業費の確定による補正である。							

道路企画課 合計	19,374,750	424,774	19,799,524	59,172	<229,500> 366,000	△ 160	△ 238	県費負担 229,262
----------	------------	---------	------------	--------	----------------------	-------	-------	-----------------

(注) 起債欄の上段< >書きは、交付税措置額を除いた金額である。  
県費負担は、起債欄の< >書きの金額と一般財源の金額を加算した額である。

平成24年度一般会計補正予算説明資料

6款 農林水産業費  
3項 農地費  
2目 土地改良費

道路建設課(内線:7623)  
(単位:千円)

事業名	補正前	補正	計	財源内訳				備考
				国庫支出金	起債 <△4,500> △8,000	その他 (負担金) △6,988	一般財源	
[一般公共事業]	764,952	△30,416	734,536	△12,562			△2,866	県費負担 △7,366
トータルコスト	804,307	△23,910	780,397	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	17.1人	0.0人	17.1人	設計積算、工事監督				
工程表の政策目標(指標)	農道の整備							
説明	事業名	補正前	補正	計	説明			
	地域自主戦略交付金(基幹農道)	50,000	10,000	60,000	南大山5期地区(江府町)			
	地域自主戦略交付金(広域農道)	70,000	△680	69,320	事業費の確定による補正である。			
	地域自主戦略交付金(保全対策)	241,000	△29,320	211,680	事業費の確定による補正である。			
	道整備交付金事業(広域農道)	180,000	△4,200	175,800	国の認証減による補正である			
	補助事務費(土地改良費)	25,550	290	25,840	事業費の確定による補正である。			
	人件費継足	82,902	△6,506	76,396	職員人件費の執行見込みに伴う補正である。			

8款 土木費  
2項 道路橋りょう費  
3目 道路橋りょう新設改良費

事業名	補正前	補正	計	財源内訳				備考
				国庫支出金	起債	その他 (受託事業収入) △99,000	一般財源	
市町村受託事業(道路)	167,000	△99,000	68,000					
トータルコスト	161,766	△95,677	66,089	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	0.1人	0.0人	0.1人	負担金請求・受入事務、設計積算、工事監督				
工程表の政策目標(指標)	県道の整備							
説明	事業費の確定による補正である。							
[一般公共事業]	12,633,173	215,191	12,848,364	143,145	<△38,500> 302,000		△229,954	県費負担 △268,454
トータルコスト	13,146,326	216,668	13,362,994	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	145.9人	0.0人	145.9人	整備計画の策定、設計積算、工事監督、国との調整、補助金申請・受入事務				
工程表の政策目標(指標)	国道、県道の整備							
説明	事業名	補正前	補正	計	説明			
	地域高規格道路整備事業	2,666,640	0	2,666,640	起債の充当増による財源更正である。(99,000千円)			
	社会資本整備総合交付金(国道改築)	1,951,751	△48,659	1,903,092	事業費の確定による補正である。			
	社会資本整備総合交付金(県道改良)	2,575,885	180,748	2,756,633	(主)日野溝口線(日野町)ほか7箇所			
	地域自主戦略交付金(県道改良)	2,020,729	72,406	2,093,135	(主)倉吉由良線(北栄町)ほか7箇所			
	補助事務費(道路橋りょう新設改良費)	348,927	50,145	399,072	事業費の確定による補正である。			
	人件費継足	440,936	△39,449	401,487	職員人件費の執行見込みに伴う補正である。			



事業名	補正前	補正	計	財源内訳				備考
				国庫 支出金	起債	その他	一般 財源	
[単県公共事業]	94,500	△ 23,500	71,000				△ 23,500	
トータルコスト	96,914	△ 23,500	73,414	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	0.3人	0.0人	0.3人	整備計画の策定、設計積算、業務監督				
工程表の政策目標(指標)	県道の整備							
説明	事業名	補正前	補正	計	説明			
	単県道路調査費	94,500	△ 23,500	71,000	事業費の確定による補正である。			

5項 都市計画費  
2目 街路事業費

事業名	補正前	補正	計	財源内訳				備考
				国庫 支出金	起債	その他	一般財源	
[一般公共事業]	1,558,301	△ 13,965	1,544,336		<△74,000> 2,000	(負担金) △ 2,756	△ 13,209	県費負担 △ 87,209
トータルコスト	1,562,357	400	1,562,757	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	16.2人	0.0人	16.2人	整備計画の策定、設計積算、工事監督、国との調整、補助金申請・受入事務				
工程表の政策目標(指標)	県道の整備							
説明	事業名	補正前	補正	計	説明			
	社会資本整備総合交付金(街路)	784,000	0	784,000	市町村負担金の充当減による財源更正である。(△66千円)			
	地域自主戦略交付金(街路)	325,000	0	325,000	起債の充当増による財源更正である。(2,000千円)			
	補助事務費(街路事業費)	49,905	400	50,305	事業費の確定による補正である。			
	人件費継足	96,346	△ 14,365	81,981	職員人件費の執行見込みに伴う補正である。			

道路建設課 合計	16,221,259	48,310	16,269,569	130,583	<△117,000> 296,000	△ 108,744	△ 269,529	県費負担 △ 386,529
----------	------------	--------	------------	---------	-----------------------	-----------	-----------	-------------------

(注) 起債欄の上段<>書きは、交付税措置額を除いた金額である。  
県費負担は、起債欄の<>書きの金額と一般財源の金額を加算した額である。

平成24年度一般会計補正予算説明資料

8款 土木費  
3項 河川海岸費  
1目 河川総務費

河川課 (内線: 7377)  
(単位: 千円)

事業名	補正前	補正	計	財源内訳				備考
				国庫支出金	起債	その他	一般財源	
職員人件費	98,366	12,746	111,112				12,746	
説明 職員人件費の執行見込みに伴う補正である。								
殿ダム水源地域対策事業	143,977	△ 12,358	131,619				△ 12,358	
トータルコスト	147,195	△ 12,358	134,837	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	0.4人	0.0人	0.4人					
工程表の政策目標(指標)	-							
説明 前年度負担額の精算等に伴う補正である。								
地域自主戦略交付金事業(地域自立・活性化交付金・河川課所管)(湖山池)	32,003	△ 11,867	20,136	△ 4,317		(負担金) 133	△ 7,683	
トータルコスト	55,336	△ 11,867	43,469	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	2.9人	0.0人	2.9人	負担金の受入、関係機関との調整				
工程表の政策目標(指標)	湖山池の水質浄化対策							
説明 他事業(地域自主戦略交付金事業(地活交付金・河川課所管)(河川改良費))への流用に伴う減額補正及び砂丘畑への送水施設のポンプを補修することに伴う補正である。								
賀祥ダム制御設備改造受託事業	17,100	3,139	20,239			(受託事業収入) 3,139		
トータルコスト	17,100	3,139	20,239	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	0.0人	0.0人	0.0人	協定等締結、設計積算、入札・契約の締結、現場監督				
工程表の政策目標(指標)	-							
説明 制御設備改造において、改造後の放流量計算プログラムを今回新たに見直したことに伴う補正である。								

2目 河川改良費

事業名	補正前	補正	計	財源内訳				備考
				国庫支出金	起債	その他	一般財源	
市町村等受託事業	111,554	△ 86,101	25,453			(受託事業収入) △ 86,101		
トータルコスト	122,608	△ 81,253	41,355	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	2.0人	0.0人	2.0人					
工程表の政策目標(指標)	-							
説明 国、市、町等からの受託事業の精算見込みに伴う補正である。								
[一般公共事業]	4,894,111	△ 8,614	4,885,497	4,317	(16,500) 24,000		△ 36,931	県費負担 △ 20,431
トータルコスト	4,692,564	12,065	4,704,629	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	21.4人	0.0人	21.4人					
工程表の政策目標(指標)	計画的な河川施設の整備促進、湖山池の水質浄化対策							
説明								
事業名	補正前	補正	計	説明				
地域自主戦略交付金事業(河川改修事業)	2,117,000	0	2,117,000	起債の充当減(△1,000千円)に伴う財源更正である。				
地域自主戦略交付金事業(地域自立・活性化交付金・河川課所管)	395,000	12,000	407,000	・湖山池(なぎさ護岸整備) ・起債の充当減(△1,000千円)に伴う財源更正				
社会資本整備総合交付金事業(河川改修事業)	414,000	0	414,000	起債の充当減(△1,000千円)に伴う財源更正である。				
河川事業	150,000	0	150,000	起債の充当減(△1,000千円)に伴う財源更正である。				
補助事務費(河川改良費)	131,680	24,875	156,555	事業費の確定見込みに伴う補正である。				
人件費継足	281,556	△ 45,489	236,067	職員人件費の執行見込みに伴う補正である。				

事業名	補正前	補正	計	財源内訳				備考
				国庫支出金	起債	その他	一般財源	
[単県公共事業]	690,998	0	690,998		<△ 180,400> △ 132,000		132,000	県費負担 △ 48,400
トータルコスト	755,366	0	755,366	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	8.0人	0.0人	8.0人	-				
工程表の政策目標(指標)	計画的な河川施設の整備促進							
説明								
事業名	補正前	補正	計	説明				
河川改修費 (重要水防区域の解消)	347,000	6,500	353,500	他事業(高規格幹線道路等関連事業)からの流用に伴う増額補正である。				
高規格幹線道路等関連事業	152,000	△ 6,500	145,500	他事業(河川改修費(重要水防区域の解消))への流用に伴う減額補正及び起債の充当減(△67,000千円)に伴う財源更正である。				
ゲリラ豪雨対策局部改修事業	123,000	0	123,000	起債の充当減(△72,000千円)に伴う財源更正である。				

#### 4目 海岸保全費

事業名	補正前	補正	計	財源内訳				備考
				国庫支出金	起債	その他	一般財源	
[一般公共事業]	591,831	12,881	604,712		(3,650) 8,000		4,881	県費負担 8,531
トータルコスト	589,075	125	589,200	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	1.4人	0.0人	1.4人	-				
工程表の政策目標(指標)	-							
説明								
事業名	補正前	補正	計	説明				
社会資本整備総合交付金事業 (海岸事業)	408,000	0	408,000	起債の充当減(△1,000千円)に伴う財源更正である。				
補助事務費(海岸保全費)	13,035	9,385	22,420	事業費の確定見込みに伴う補正である。				
人件費継足	4,896	3,496	8,392	職員人件費の執行見込みに伴う補正である。				

河川課 合計	10,913,268	△ 90,174	10,823,094	0	<△ 160,250> △ 100,000	△ 82,829	92,655	県費負担 △ 67,595
--------	------------	----------	------------	---	--------------------------	----------	--------	------------------

(注) 起債欄の上段( )書きは、交付税措置額を除いた金額である。

県費負担は、起債欄の( )書きの金額と一般財源の金額を加算した額である。

平成24年度一般会計補正予算説明資料

6款 農林水産業費

4項 林業費

7目 治山費

治山砂防課 (内線:7821)

(単位:千円)

事業名	補正前	補正	計	財源内訳				備考
				国庫支出金	起債	その他	一般財源	
[一般公共事業]	2,388,449	△ 25,327	2,363,122	△ 10,777	(△ 5,000) △ 5,000		△ 9,550	県費負担 △ 14,550
トータルコスト	2,381,230	△ 20,149	2,361,081	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	17.4人	0.0人	17.4人	設計・積算業務、監督業務				
工程表の政策目標(指標)	山地災害危険地区3,374箇所を整備率の向上 (30年度末 整備箇所数:1,279箇所 整備率:37.9%)							

説明

事業名	補正前	補正	計	説明				
一般治山事業 (県土)	683,119	△ 40,149	642,970	事業費の確定見込みに伴う補正である。				
地域自主戦略交付金 (治山事業)	607,290	14,860	622,150	【地域自主戦略交付金の追加配分等】 太田地区(岩美町)ほか1箇所				
農山漁村地域整備交付金 (県土)	84,000	0	84,000	起債の充当減(△2,000千円)に伴う財源更正である。				
地域自主戦略交付金 (漁場保全関連特定 森林整備事業)	144,750	5,140	149,890	【地域自主戦略交付金の事業間調整】 佐治地区(鳥取市)				
補助事務費(治山費)	59,624	19,790	79,414	事業費の確定見込みに伴う補正である。				
人件費継足	114,681	△ 24,968	89,713	職員人件費の執行見込みに伴う補正である。				
[単県公共事業]	139,438	0	139,438		(6,300) 14,000		△ 14,000	県費負担 △ 7,700
トータルコスト	163,576	0	163,576	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	3.0人	0.0人	3.0人	設計・積算業務、監督業務				
工程表の政策目標(指標)	-							

説明

事業名	補正前	補正	計	説明			
単県斜面崩壊復旧事業	35,000	0	35,000	起債の充当(14,000千円)に伴う財源更正である。			

8款 土木費  
3項 河川海岸費  
3目 砂防費

事業名	補正前	補正	計	財源内訳				備考
				国庫支出金	起債	その他	一般財源	
[一般公共事業]	6,249,646	△ 4,269	6,245,377		<2,000> 4,000	(負担金等) 17,855	△ 26,124	県費負担 △ 24,124
トータルコスト	6,174,805	17,855	6,192,660	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	40.4人	0.0人	40.4人	設計・積算業務、監督業務				
工程表の政策目標(指標)	整備が必要な土石流危険渓流1,626箇所の整備率の向上 (30年度末 整備箇所数:536箇所 整備率:33.0%)							

説明

事業名	補正前	補正	計	説明				
地域自主戦略交付金 (通常砂防事業)	1,156,000	0	1,156,000	起債の充当減(△2,000千円)に伴う財源更正である。				
社会資本整備総合交付金 (通常砂防事業)	959,440	11,771	971,211	事業費の確定見込みに伴う補正及び起債の充当減(△2,000千円)に伴う財源更正である。				
社会資本整備総合交付金 (火山砂防事業)	359,700	0	359,700	起債の充当減(△1,000千円)に伴う財源更正である。				
地域自主戦略交付金 (急傾斜地崩壊対策事業)	160,222	2,500	162,722	事業費の確定見込みに伴う補正及び起債の充当減(△1,000千円)に伴う財源更正である。				
社会資本整備総合交付金 (急傾斜地崩壊対策事業)	481,674	3,584	485,258	事業費確定見込みによる補正及び起債の充当減(△2,000千円)に伴う財源更正である。				
社会資本整備総合交付金 (地すべり対策事業)	80,000	0	80,000	起債の充当減(△1,000千円)に伴う財源更正である。				
地域自主戦略交付金 (情報基盤整備事業)	50,000	0	50,000	起債の充当減(△1,000千円)に伴う財源更正である。				
補助事務費(砂防費)	157,515	16,989	174,504	事業費の確定見込みに伴う補正である。				
人件費継足	291,801	△ 39,113	252,688	職員人件費の執行見込みに伴う補正である。				
[単県公共事業]	1,023,000	△ 25,000	998,000		<△88,000> △ 88,000		63,000	県費負担 △ 25,000
トータルコスト	1,084,955	△ 25,000	1,059,955	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	7.7人	0.0人	7.7人	設計・積算業務、監督業務				
工程表の政策目標(指標)	一							

説明

事業名	補正前	補正	計	説明			
小規模砂防施設新設費	474,900	0	474,900	起債の充当減(△88,000千円)に伴う財源更正である。			
単県小規模急傾斜地対策事業	25,000	△ 25,000	0	事業費の確定見込みに伴う補正である。			

11款 災害復旧費

1項 農林水産施設災害復旧費

3目 治山施設災害復旧費

事業名	補正前	補正	計	財源内訳				備考
				国庫支出金	起債	その他	一般財源	
[災害公共事業]	200,000	△ 200,000	0	△ 133,400	<△ 3,300> △ 66,000		△ 600	県費負担 △ 3,900
トータルコスト	201,609	△ 201,609	0	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	0.2人	△0.2人	0.0人	-				
説明								
事業名	補正前	補正	計	説明				
治山施設災害復旧事業	200,000	△ 200,000	0	事業費の確定見込みに伴う補正である。				

2項 土木施設災害復旧費

1目 建設災害復旧費

事業名	補正前	補正	計	財源内訳				備考
				国庫支出金	起債	その他	一般財源	
[災害公共事業]	509,000	0	509,000	△ 133,334	<69,230> 139,000		△ 5,666	県費負担 63,564
トータルコスト	556,471	0	556,471	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	5.9人	0.0人	5.9人	-				
説明								
事業名	補正前	補正	計	説明				
災害関連緊急砂防事業	300,000	△ 200,000	100,000	事業費の確定見込みに伴う補正である。				
砂防単独災害復旧費	209,000	200,000	409,000	事業費の確定見込みに伴う補正である。				

治山砂防課 合計	11,622,586	△ 254,596	11,367,990	△ 277,511	<△ 18,770> △ 2,000	17,855	7,060	県費負担 △ 11,710
----------	------------	-----------	------------	-----------	-----------------------	--------	-------	------------------

(注) 起債欄の上段<>書きは、交付税措置額を除いた金額である。

県費負担は、起債欄の<>書きの金額と一般財源の金額を加算した額である。

平成24年度 一般会計補正予算説明資料

6款 農林水産業費

5項 水産業費

7目 漁港管理費

空港港湾課(内線 7405)

(単位:千円)

事業名	補正前	補正	計	財源内訳				備考
				国庫支出金	起債	その他	一般財源	
漁港維持管理費 [単県公共事業]	111,749	133	111,882				133	
トータルコスト	125,427	133	125,560	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	1.7人	0.0人	1.7人	-				
工程表の政策目標(指標)	-							
説明								
他事業(漁港建設事業)からの標準事務費流用に伴う補正である。								

8目 漁港建設費

事業名	補正前	補正	計	財源内訳				備考
				国庫支出金	起債	その他	一般財源	
漁港建設事業 [一般公共事業]	942,383	△ 10,623	931,760	△ 9,690	<5,500> 11,000		△ 11,933	県費負担 △ 6,433
トータルコスト	893,776	△ 6,402	887,374	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	2.7人	0.0人	2.7人	-				
工程表の政策目標(指標)	-							
説明								
(単位:千円)								
事業名	補正前	補正	計	説明				
水産物供給基盤機能保全	702,160	△ 9,880	692,280	国の認証減による減額(皆生漁港機能保全事業(米子市))、指導調査監督費の減額及び起債の財源更正(△ 1,000千円)による補正である。				
団体営地域自主戦略交付金事業	4,230	△ 70	4,160	事業費の確定及び財源更正による補正である。				
補助事務費(漁港建設費)	13,950	12,525	26,475	事業費の確定見込みに伴う補正である。				
人件費継足	54,371	△ 13,198	41,173	職員人件費の執行見込みに伴う補正である。				

8款 土木費

4項 港湾費

1目 港湾管理費

事業名	補正前	補正	計	財源内訳				備考
				国庫支出金	起債	その他	一般財源	
みなとさかい交流館外壁 改修工事	254,297	0	254,297		<△ 28,700> △ 41,000		41,000	県費負担 12,300
トータルコスト	254,297	0	254,297	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	0.0人	0.0人	0.0人	-				
工程表の政策目標(指標)	-							
説明								
起債の充当減による財源更正である。								

2目 港湾建設費

事業名	補正前	補正	計	財源内訳				備考
				国庫支出金	起債	その他	一般財源	
港湾事業 [一般公共事業]	621,092	17,702	638,794	6,000			11,702	
トータルコスト	599,036	18,000	617,036	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	6.5人	0.0人	6.5人	-				
工程表の政策目標(指標)	鳥取港取扱貨物量の増加を図る。(平成24年度取扱貨物量:550千トン)							
説明								(単位:千円)
事業名	補正前	補正	計	説明				
港湾改修 (重要)	184,000	0	184,000	起債の充当減に伴う財源更正である。(△1,000千円)				
地域自主戦略交付金 (港湾)	150,000	18,000	168,000	米子港(県) 調査設計				
補助事務費(港湾建設費)	19,010	6,010	25,020	事業費の確定見込みに伴う補正である。				
人件費継足	53,097	△ 6,308	46,789	職員人件費の執行見込みに伴う補正である。				

4目 空港費

事業名	補正前	補正	計	財源内訳				備考
				国庫支出金	起債	その他	一般財源	
鳥取空港化学消防車整備事業	77,490	△ 34,000	43,490		<△ 58,000> △ 58,000		24,000	県費負担 △ 34,000
トータルコスト	79,099	△ 34,000	45,099	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	0.2人	0.0人	0.2人	-				
工程表の政策目標(指標)	-							
説明								
事業の実績見込みによる減額補正及び起債の充当減(△58,000千円)による財源更正である。								
鳥取空港消防車庫増設事業	2,296	0	2,296		<△ 1,000> △ 1,000		1,000	県費負担 0
トータルコスト	3,101	0	3,101	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	0.1人	0.0人	0.1人	-				
工程表の政策目標(指標)	-							
説明								
起債の充当減による財源更正である。(△1,000千円)								
鳥取空港維持管理費 [単県公共事業]	47,057	△ 6,000	41,057				△ 6,000	
トータルコスト	53,494	△ 6,000	47,494	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	0.8人	0.0人	0.8人	-				
工程表の政策目標(指標)	-							
説明								
事業の実績見込みによる減額補正である。								

6目 直轄空港事業費負担金

事業名	補正前	補正	計	財源内訳				備考
				国庫支出金	起債	その他	一般財源	
直轄空港事業費負担金 [直轄負担金]	1,109	△ 1,109	0				△ 1,109	
トータルコスト	1,109	△ 1,109	0	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	0.0人	0.0人	0.0人	-				
工程表の政策目標(指標)	-							
説明								
国が米子空港において行う事業の実績見込みによる補正である。								



11款 災害復旧費

1項 農林水産施設災害復旧費

6目 漁港施設災害復旧費

事業名	補正前	補正	計	財源内訳				備考
				国庫支出金	起債	その他	一般財源	
漁港災害復旧費 [災害公共事業]	220,000	△ 220,000	0	△ 146,740	<△ 3,650> △ 73,000		△ 260	県費負担 △ 3,910
トータルコスト	226,437	△ 226,437	0	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	0.8人	△ 0.8人	0.0人	-				
工程表の政策目標(指標)	-							
説明 事業費の確定による補正である。								

2項 土木施設災害復旧費

2目 港湾災害復旧費

事業名	補正前	補正	計	財源内訳				備考
				国庫支出金	起債	その他	一般財源	
港湾災害復旧費 [災害公共事業]	204,560	△ 197,517	7,043	△ 131,744	<△ 3,300> △ 66,000		227	県費負担 △ 3,073
トータルコスト	209,388	△ 197,517	11,871	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	0.6人	0.0人	0.6人	-				
工程表の政策目標(指標)	-							
説明 事業費の確定による補正である。								

3目 空港災害復旧費

事業名	補正前	補正	計	財源内訳				備考
				国庫支出金	起債	その他	一般財源	
空港災害復旧費 [災害公共事業]	50,000	△ 50,000	0	△ 40,000	<△ 500> △ 10,000			県費負担 △ 500
トータルコスト	50,805	△ 50,805	0	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	0.1人	△ 0.1人	0.0人	-				
工程表の政策目標(指標)	-							
説明 事業費の確定による補正である。								
空港単独災害復旧費 [単独災害復旧事業]	1,000	△ 1,000	0		<△ 480> △ 1,000			県費負担 △ 480
説明 事業費の確定による補正である。 ※人役は一般公共で計上。								

空港港湾課 合計	5,568,204	△ 502,414	5,065,790	△ 322,174	<△ 90,130> △ 239,000	0	58,760	県費負担 △ 31,370
----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-------------------------	---	--------	------------------

(注)起債欄の上段< >書きは、交付税措置額を除いた金額である。

県費負担は、起債欄の< >書きの金額と一般財源の金額を加算した額である。

平成24年度 一般会計補正予算説明資料

8款 土木費

3項 河川海岸費

西部総合事務所県土整備局 (内線: 0859-31-9740)

1目 河川総務費<地方機関計上予算>

(単位: 千円)

事業名	補正前	補正	計	財源内訳				備考
				国庫支出金	起債	その他	一般財源	
佐野堰魚道改築事業	13,700	0	13,700		<△1,600> 2,000		△2,000	県費負担 △400
トータルコスト	16,114	0	16,114	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	0.3人	0.0人	0.3人	-				
工程表の政策目標(指標)	-							
説明 財源更正による補正である。								
事業名	補正前	補正	計	財源内訳				備考
				国庫支出金	起債	その他	一般財源	
河川除草のロー化事業の推進	4,200	△1,260	2,940				△1,260	
トータルコスト	4,200	△1,260	2,940	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	0.0人	0.0人	0.0人	-				
工程表の政策目標(指標)	-							
説明 事業費の確定による補正である。								

西部総合事務所 県土整備局 合計	43,770	△1,260	42,510		<△1,600> 2,000		△3,260	県費負担 △4,860
---------------------	--------	--------	--------	--	-------------------	--	--------	----------------

平成24年度 公共事業補正予算総括表(2月定例会)

議案第21号

県土整備部(単位:千円)

事業名	補正前の事業費	補正額	左の財源内訳			補正後の事業費	事業内容の説明 (主な事業箇所)
			国庫支出金	起債	その他		
一般公共事業(A)	41,882,653	247,733	177,087	<△153,850> 416,000	7,951	△ 353,305	県費負担 △507,155千円
単 県 公 共 事 業	984,556						
地方特定道路整備事業							
一般単県公共事業	9,451,430	306,164		<△262,100> △ 206,000		512,164	県費負担 250,064千円
小 計(B)	10,435,986	306,164		<△262,100> △ 206,000		512,164	県費負担 250,064千円
計(C)(A+B)	52,318,639	553,897	177,087	<△415,950>	7,951	158,859	県費負担 △257,091千円
一般直轄事業(D)	( 29,270,232 ) 5,876,298	( △ 10,094 ) △ 2,513		<289,000> 288,000		△ 290,513	県費負担 △1,513千円
合 計(E)(C+D)	58,194,937	551,384	177,087	<△126,950> 498,000	7,951	△ 131,654	県費負担 △258,604千円
災 害 公 共 事 業	4,414,252	△ 2,633,459	△ 1,738,605	<△65,040> △ 835,000		△ 59,854	県費負担 △124,894千円
災害公共事業	( 815,901 )			<△11,700>			県費負担 △13,606千円
直轄災害	271,696	△ 235,906		△ 234,000		△ 1,906	県費負担 35,790
単独災害復旧事業	414,695	102,110		<93,120> 194,000		△ 91,890	県費負担 1,230千円
小 計(F)	5,100,643	△ 2,767,255	△ 1,738,605	<△16,380> △ 875,000		△ 153,650	県費負担 △137,270千円
総 計(E+F)	63,295,580	△ 2,215,871	△ 1,561,518	<△110,570> △ 377,000	7,951	△ 285,304	県費負担 △395,874千円

(注)一般公共事業の事業費は、補助事務費及び人件費繰入を含む額である。  
 一般直轄事業、直轄災害欄の上段( )書きは事業費である。  
 起債欄の上段< >書きは、交付税措置額を除いた金額である。県費負担は、起債欄の< >書きの金額と一般財源の金額を加算した額である。

平成24年度 公共事業補正予算総括表(2月定例会)

県土整備部(単位:千円)

議案第21号

事業名	補正前の事業費	補正額	左の財源内訳			補正後の事業費	事業内容の説明 (主な事業箇所)
			国庫支出金	起債	その他		
一般公共事業	41,882,653	247,733	177,087	<△ 153,850> 416,000	7,951	△ 353,305	県費負担 △507,155千円
道路橋りょう事業	22,486,788	308,131	198,683	<△ 98,000> 380,000	△ 160	△ 270,392	事業費の確定に伴う補正
街路事業	1,558,301	△ 13,965		<△ 74,000> 2,000	△ 2,756	△ 13,209	事業費の確定に伴う補正
河川事業	6,221,211	△ 8,614	4,317	<16,500> 24,000		△ 36,931	事業費の確定に伴う補正
海岸事業	591,831	15,114	1,116	<3,650> 8,000		5,998	事業費の確定に伴う補正
砂防事業	6,249,646	△ 4,269		<2,000> 4,000	17,855	△ 26,124	事業費の確定に伴う補正
港湾事業	621,092	17,702	6,000			11,702	事業費の確定に伴う補正
空港整備事業	58,000						58,000
農業農村整備事業	469,452	△ 26,216	△ 10,000	<△ 3,500> △ 6,000	△ 6,706	△ 3,510	事業費の確定に伴う補正
治山事業	2,388,449	△ 25,327	△ 10,777	<△ 5,000> △ 5,000		△ 9,550	事業費の確定に伴う補正
漁港事業	942,383	△ 10,623	△ 9,690	<5,500> 11,000		△ 11,933	事業費の確定に伴う補正
道整備交付金事業 (広域農道)	295,500	△ 4,200	△ 2,562	<△ 1,000> △ 2,000	△ 282	644	事業費の確定に伴う補正

(注)起債欄の上段<>書きは、交付税措置額を除いた金額である。県費負担は、起債欄の<>書きの金額と一般財源の金額を加算した額である。

平成24年度 公共事業補正予算総括表(2月定例会)

議案第21号

県土整備部(単位:千円)

事業名	補正前の事業費	補正額	左の財源内訳			補正後の事業費	事業内容の説明 (主な事業箇所)
			国庫支出金	起債	その他		
地方特定道路整備事業	984,556					984,556	
道路橋りょう事業	967,556					967,556	
街路事業	17,000				17,000		
一般単県公共事業	9,451,430	306,164	0	<△262,100> △ 206,000	0	512,164	県費負担 250,064千円
道路事業	4,865,553	339,264				339,264	事業費の確定に伴う補正及び除雪事業 (365,600千円)の増
河川事業	2,076,005	0		<△180,400> △ 132,000		132,000	財源更正
海岸事業	238,434					238,434	
砂防事業	1,453,881	△ 25,000		<△88,000> △ 88,000		63,000	事業費の確定に伴う補正
港湾事業	293,248					293,248	
空港事業	47,057	△ 6,000				△ 6,000	事業費の確定に伴う補正
都市計画事業	0					0	
土木総務費	226,065	△ 2,233				△ 2,233	財源更正
治山事業	139,438	0		<6,300> 14,000		△ 14,000	財源更正
漁港事業	111,749	133				133	事業費の確定に伴う補正

(注)起債欄の上段<>書きは、交付税措置額を除いた金額である。県費負担は、起債欄の<>書きの金額と一般財源の金額を加算した額である。

## 平成24年度 公共事業補正予算総括表(2月定例会)

県土整備部(単位:千円)

事業名	補正前の事業費	補正額	左の財源内訳			補正後の事業費	事業内容の説明 (主な事業箇所)
			国庫支出金	起債	その他		
一般直轄事業	( 29,270,232 )	( △ 10,094 )		<289,000>		( 29,260,138 )	県費負担 △1,513千円
道	( 5,876,298 )	△ 2,513		289,000		5,873,785	
路	( 21,957,000 )	( △ 4,168 )		<288,000>		( 21,952,832 )	事業費の確定に伴う補正
河	( 4,382,670 )	△ 1,404		288,000		4,381,266	
川	( 4,571,750 )					( 4,571,750 )	
海	( 890,379 )					890,379	
岸	( 564,300 )					( 564,300 )	
防	( 105,341 )					105,341	
砂	( 1,440,000 )					( 1,440,000 )	
ダ	( 268,797 )					268,797	
△	( 278,000 )					( 278,000 )	
港	( 51,893 )					51,893	
湾	( 450,000 )					( 450,000 )	
空	( 175,500 )					175,500	
港	( 9,182 )	( △ 5,926 )				( 3,256 )	事業費の確定に伴う補正
空	( 1,718 )	△ 1,109				609	
災害公共事業	4,414,252	△ 2,633,459	△ 1,738,605	<△ 65,040>		1,780,793	県費負担 △124,894千円
建設災害復旧事業				<△ 835,000>			
災害関連緊急				<△ 28,000>			
砂防事業	2,885,542	△ 1,611,792	△ 1,076,312	<△ 560,000>		1,273,750	事業費の確定に伴う補正
災害復旧事業	300,000	△ 200,000	△ 133,334	<△ 26,290>		100,000	事業費の確定に伴う補正
特殊調査費	154,150	△ 154,150	△ 77,075			0	事業費の確定に伴う補正
港湾災害復旧事業	204,560	△ 197,517	△ 131,744	<△ 3,300>		7,043	事業費の確定に伴う補正
空港災害復旧事業	50,000	△ 50,000	△ 40,000	<△ 500>		0	事業費の確定に伴う補正
治山災害復旧事業	600,000	△ 200,000	△ 133,400	<△ 3,300>		400,000	事業費の確定に伴う補正
漁港災害復旧事業	220,000	△ 220,000	△ 146,740	<△ 3,650>		0	事業費の確定に伴う補正
直轄災害	( 815,901 )	△ 235,906		<△ 11,700>		( 815,901 )	原費負担 △13,606千円
単独災害復旧事業	271,696			△ 234,000		35,790	
災害復旧事業調査費	143,080	△ 83,511		<93,120>		516,805	原費負担 1,230千円
単独災害復旧事業	37,700	10,536		194,000		59,569	事業費の確定に伴う補正
単独災害復旧事業	24,915	△ 24,915		<4,320>		48,236	事業費の確定に伴う補正
単独砂防災害復旧事業	209,000	200,000		9,000		0	事業費の確定に伴う補正
				<△ 6,720>		409,000	事業費の確定に伴う補正
				<△ 14,000>			
				<95,520>			
				199,000			

(注)一般直轄事業、直轄災害欄の上段( )書きは事業費である。起債欄の上段< >書きは、交付税措置額を除いた金額である。県費負担は、起債欄の< >書きの金額と一般財源の金額を加算した額である。

平成24年度2月補正予算歳入歳出事項別明細書(県土整備部)

(単位:千円)

節	款 項 目	6款 農林水産業費								
		補正前	補正額	補正後	うち県土整備部			3項 農地費		
					補正前	補正額	補正後	補正前	補正額	補正後
1	報 酬	340,178	17	340,195	12,592		12,592	9,408		9,408
2	給 料	2,568,980	112,874	2,681,854	163,768	△ 8,001	155,767	52,108	△ 4,263	47,845
3	職員手当等	1,301,721	98,067	1,399,788	82,513	△ 2,049	80,464	26,314	147	26,461
4	共 済 費	1,016,314	△ 13,034	1,003,280	64,152	△ 5,855	58,297	21,277	△ 2,390	18,887
5	災 害 補 償 費									
6	恩給及び退職年金									
7	賃 金	1,003		1,003						
8	報 償 費	38,938	△ 5,566	33,372						
9	旅 費	99,666	△ 112	99,554	2,587		2,587	1,080		1,080
	費用弁償	4,054		4,054						
	普通旅費	87,387	△ 100	87,287	2,587		2,587	1,080		1,080
	特別旅費	8,225	△ 12	8,213						
10	交 際 費									
11	需 用 費	528,710	△ 300	528,410	13,870		13,870	1,641		1,641
12	役 務 費	125,129	△ 300	124,829	3,714		3,714	1,006		1,006
13	委 託 料	2,365,283	△ 20,017	2,345,266	267,062	3,451	270,513	18,000	290	18,290
14	使用料及び賃借料	167,738	△ 300	167,438	11,123		11,123	4,245		4,245
15	工事請負費	7,303,084	△ 54,263	7,248,821	3,579,423	△ 44,349	3,535,074	641,000	△ 24,200	616,800
16	原 材 料 費	1,726	146	1,872						
17	公有財産購入費	168,030	11,000	179,030	3,000		3,000	3,000		3,000
18	備品購入費	109,583	△ 628	108,955	570		570	150		150
19	負担金、補助及び交付金	11,760,262	△ 1,438,926	10,321,336	168,515	△ 9,430	159,085			
20	扶 助 費									
21	貸 付 金	811,909	△ 49,966	761,943						
22	補償、補填及び賠償金	61,876	500	62,376	20,490		20,490	2,000		2,000
23	償還金、利子及び割引料	303,893	23,574	327,467						
24	投資及び出資金	10	863	873						
25	積 立 金	3,994,651	69,774	4,064,425						
26	寄 付 金									
27	公 課 費	349		349						
28	繰 出 金	292,896	△ 47,985	244,911						
	予 備 費									
	計	33,361,929	△ 1,314,582	32,047,347	4,393,379	△ 66,233	4,327,146	781,229	△ 30,416	750,813
財 源 内 訳	国庫支出金	12,091,493	△ 414,523	11,676,970	1,970,356	△ 33,029	1,937,327	357,400	△ 12,562	344,838
	地方債	3,270,000	59,000	3,329,000	1,663,000	12,000	1,675,000	214,000	△ 8,000	206,000
	その他	3,611,895	△ 533,391	3,078,504	95,855	△ 6,988	88,867	87,756	△ 6,988	80,768
	一般財源	14,388,541	△ 425,668	13,962,873	664,168	△ 38,216	625,952	122,073	△ 2,866	119,207

平成24年度2月補正予算歳入歳出事項別明細書(県土整備部)

(単位:千円)

節	款 項 目	6款 農林水産業費								
		うち県土整備部								
		3項 農地費			4項 林業費					
		2目 土地改良費						7目 治山費		
	補正前	補正額	補正後	補正前	補正額	補正後	補正前	補正額	補正後	
1	報 酬	9,408		9,408	1,756		1,756	1,756		1,756
2	給 料	52,108	△ 4,263	47,845	78,162	△ 2,257	75,905	78,162	△ 2,257	75,905
3	職員手当等	26,314	147	26,461	39,342	△ 648	38,694	39,342	△ 648	38,694
4	共 済 費	21,277	△ 2,390	18,887	29,919	△ 2,273	27,646	29,919	△ 2,273	27,646
5	災 害 補 償 費									
6	恩給及び退職年金									
7	賃 金									
8	報 償 費									
9	旅 費	1,080		1,080	800		800	800		800
	費用弁償									
	普通旅費	1,080		1,080	800		800	800		800
	特別旅費									
10	交 際 費									
11	需 用 費	1,641		1,641	5,434		5,434	5,434		5,434
12	役 務 費	1,006		1,006	1,208		1,208	1,208		1,208
13	委 託 料	18,000	290	18,290	203,085		203,085	203,085		203,085
14	使用料及び賃借料	4,245		4,245	6,110		6,110	6,110		6,110
15	工 事 請 負 費	641,000	△ 24,200	616,800	2,110,973	△ 20,149	2,090,824	2,110,973	△ 20,149	2,090,824
16	原 材 料 費									
17	公有財産購入費	3,000		3,000						
18	備 品 購 入 費	150		150	270		270	270		270
19	負担金、補助及び交付金				35,000		35,000	35,000		35,000
20	扶 助 費									
21	貸 付 金									
22	補償、補填及び賠償金	2,000		2,000	16,890		16,890	16,890		16,890
23	償還金、利子及び割引料									
24	投資及び出資金									
25	積 立 金									
26	寄 付 金									
27	公 課 費									
28	繰 出 金									
	予 備 費									
	計	781,229	△ 30,416	750,813	2,528,949	△ 25,327	2,503,622	2,528,949	△ 25,327	2,503,622
財 源 内 訳	国庫支出金	357,400	△ 12,562	344,838	1,120,885	△ 10,777	1,110,108	1,120,885	△ 10,777	1,110,108
	地方債	214,000	△ 8,000	206,000	1,085,000	9,000	1,094,000	1,085,000	9,000	1,094,000
	その他	87,756	△ 6,988	80,768						
	一般財源	122,073	△ 2,866	119,207	323,064	△ 23,550	299,514	323,064	△ 23,550	299,514



平成24年度2月補正予算歳入歳出事項別明細書(県土整備部)

(単位:千円)

節	6款 農林水産業費								
	うち県土整備部								
	5項 水産業費								
	補正前	補正額	補正後	7目 漁港管理費			8目 漁港建設費		
補正前				補正額	補正後	補正前	補正額	補正後	
1 報酬	1,428		1,428				1,428		1,428
2 給料	33,498	△ 1,481	32,017				33,498	△ 1,481	32,017
3 職員手当等	16,857	△ 1,548	15,309				16,857	△ 1,548	15,309
4 共済費	12,956	△ 1,192	11,764				12,956	△ 1,192	11,764
5 災害補償費									
6 恩給及び退職年金									
7 賃金									
8 報償費									
9 旅費	707		707	500		500	207		207
費用弁償									
普通旅費	707		707	500		500	207		207
特別旅費									
10 交際費									
11 需用費	6,795		6,795	6,445	100	6,545	350	△ 100	250
12 役務費	1,500		1,500	1,100	33	1,133	400	△ 33	367
13 委託料	45,977	3,161	49,138	36,677		36,677	9,300	3,161	12,461
14 使用料及び賃借料	768		768	368		368	400		400
15 工事請負費	827,450		827,450	74,450		74,450	753,000		753,000
16 原材料費									
17 公有財産購入費									
18 備品購入費	150		150				150		150
19 負担金、補助及び交付金	133,515	△ 9,430	124,085	1,002		1,002	132,513	△ 9,430	123,083
20 扶助費									
21 貸付金									
22 補償、補填及び賠償金	1,600		1,600	1,600		1,600			
23 償還金、利子及び割引料									
24 投資及び出資金									
25 積立金									
26 寄付金									
27 公課費									
28 繰出金									
予備費									
計	1,083,201	△ 10,490	1,072,711	122,142	133	122,275	961,059	△ 10,623	950,436
財 国庫支出金	492,071	△ 9,690	482,381				492,071	△ 9,690	482,381
源 地方債	364,000	11,000	375,000				364,000	11,000	375,000
内 その他	8,099		8,099	8,099		8,099			
訳 一般財源	219,031	△ 11,800	207,231	114,043	133	114,176	104,988	△ 11,933	93,055

平成24年度2月補正予算歳入歳出事項別明細書(県土整備部)

(単位:千円)

節	款 項 目	8款 土木費								
		補正前	補正額	補正後	うち県土整備部					
					補正前	補正額	補正後	1項 土木管理費		
				補正前	補正額	補正後	補正前	補正額	補正後	
1	報 酬	296,284		296,284	258,202		258,202	123,770		123,770
2	給 料	2,049,638	3,328	2,052,966	1,775,394	10,580	1,785,974	227,042	48,131	275,173
3	職員手当等	1,033,492	40,273	1,073,765	898,631	39,386	938,017	116,826	54,483	171,309
4	共 済 費	819,721	△ 31,135	788,586	714,226	△ 19,652	694,574	104,627	15,861	120,488
5	災 害 補 償 費									
6	恩給及び退職年金									
7	賃 金	500		500	500		500			
8	報 償 費	10,838	△ 108	10,730	10,200		10,200	9,094		9,094
9	旅 費	80,481	△ 391	80,090	72,906		72,906	10,310		10,310
	費用弁償	2,216		2,216	1,507		1,507	1,489		1,489
	普通旅費	75,711	△ 295	75,416	69,151		69,151	7,474		7,474
	特別旅費	2,554	△ 96	2,458	2,248		2,248	1,347		1,347
10	交 際 費									
11	需 用 費	735,117	△ 5,429	729,688	671,029		671,029	12,452		12,452
12	役 務 費	154,396	△ 2,372	152,024	132,437		132,437	7,374		7,374
13	委 託 料	7,685,280	421,150	8,106,430	6,758,039	442,633	7,200,672	193,781		193,781
14	使用料及び賃借料	259,780	△ 30	259,750	235,186		235,186	4,715		4,715
15	工事請負費	34,659,456	30,638	34,690,094	33,340,584	124,891	33,465,475	14,086		14,086
16	原 材 料 費	4,320	△ 160	4,160	4,000		4,000			
17	公有財産購入費	1,654,444	△ 18,745	1,635,699	1,654,444	△ 18,745	1,635,699	100		100
18	備 品 購 入 費	410,778	△ 62,641	348,137	395,015	△ 62,641	332,374	473		473
19	負担金、補助及び交付金	9,855,986	△ 104,777	9,751,209	8,976,495	△ 46,254	8,930,241	69,604	△ 5,950	63,654
20	扶 助 費									
21	貸 付 金	23,734	△ 3,472	20,262						
22	補償、補填及び賠償金	2,543,570	△ 9,352	2,534,218	2,521,547	1,717	2,523,264			
23	償還金、利子及び割引料	34,725	2,942	37,667	5,000	4,842	9,842	5,000	4,842	9,842
24	投資及び出資金									
25	積 立 金	330,194		330,194	200,000		200,000			
26	寄 付 金									
27	公 課 費	7,884		7,884	7,884		7,884	60		60
28	繰 出 金	4,059	1,000	5,059						
	予 備 費									
	計	62,654,677	260,719	62,915,396	58,631,719	476,757	59,108,476	899,314	117,367	1,016,681
財 源 内 訳	国庫支出金	22,306,620	85,189	22,391,809	21,279,927	209,172	21,489,099	1,065	855	1,920
	地方債	20,976,000	4,000	20,980,000	20,529,000	388,000	20,917,000			
	その他	2,148,405	△ 174,231	1,974,174	1,334,997	△ 172,182	1,162,815	83,070	△ 5,292	77,778
	一般財源	17,223,652	345,761	17,569,413	15,487,795	51,767	15,539,562	815,179	121,804	936,983

平成24年度2月補正予算歳入歳出事項別明細書(県土整備部)

(単位:千円)

節	款 項 目	8款 土木費								
		うち県土整備部								
		1項 土木管理費						2項 道路橋りょう費		
		1目 土木総務費			3目 建設業指導監督費					
		補正前	補正額	補正後	補正前	補正額	補正後	補正前	補正額	補正後
1	報 酬	105,433		105,433	18,337		18,337	53,142		53,142
2	給 料	227,042	48,131	275,173				975,164	△ 22,749	952,415
3	職員手当等	116,826	54,483	171,309				492,465	△ 5,871	486,594
4	共 済 費	101,836	15,861	117,697	2,791		2,791	379,023	△ 22,800	356,223
5	災 害 補 償 費									
6	恩給及び退職年金									
7	賃 金									
8	報 償 費	8,694		8,694	400		400			
9	旅 費	8,903		8,903	1,407		1,407	51,863		51,863
	費用弁償	979		979	510		510	5		5
	普通旅費	6,717		6,717	757		757	51,858		51,858
	特別旅費	1,207		1,207	140		140			
10	交 際 費									
11	需 用 費	11,851		11,851	601		601	492,359		492,359
12	役 務 費	6,888		6,888	486		486	83,047		83,047
13	委 託 料	190,009		190,009	3,772		3,772	3,352,918	439,599	3,792,517
14	使用料及び賃借料	3,555		3,555	1,160		1,160	103,223		103,223
15	工事請負費	14,086		14,086				19,486,294	158,182	19,644,476
16	原 材 料 費							4,000		4,000
17	公有財産購入費	100		100				1,190,284	△ 200	1,190,084
18	備品購入費	473		473				251,362	△ 27,381	223,981
19	負担金、補助及び交付金	60,588		60,588	9,016	△ 5,950	3,066	4,810,994	△ 1,404	4,809,590
20	扶 助 費									
21	貸 付 金									
22	補償、補填及び賠償金							1,521,463		1,521,463
23	償還金、利子及び割引料	5,000	4,842	9,842						
24	投資及び出資金									
25	積 立 金									
26	寄 付 金									
27	公 課 費	60		60				7,190		7,190
28	繰 出 金									
	予 備 費									
	計	861,344	123,317	984,661	37,970	△ 5,950	32,020	33,254,791	517,376	33,772,167
財 源 内 訳	国庫支出金	1,065	855	1,920				13,887,445	202,228	13,889,673
	地方債							11,692,000	668,000	12,360,000
	その他	68,942	△ 5,292	63,650	14,128		14,128	575,303	△ 99,160	476,143
	一般財源	791,337	127,754	919,091	23,842	△ 5,950	17,892	7,300,043	△ 253,692	7,046,351

平成24年度2月補正予算歳入歳出事項別明細書(県土整備部)

(単位:千円)

節	8款 土木費									
	うち県土整備部									
	2項 道路橋りょう費									
	1目 道路橋りょう総務費			2目 道路橋りょう維持費			3目 道路橋りょう新設改良費			
	補正前	補正額	補正後	補正前	補正額	補正後	補正前	補正額	補正後	
1 報酬	19,975		19,975	15,148		15,148	18,019		18,019	
2 給料	358,738	△ 11,820	346,918	262,836	△ 9,384	253,452	353,590	△ 1,545	352,045	
3 職員手当等	181,329	△ 11,433	169,896	132,318	2,029	134,347	178,818	3,533	182,351	
4 共済費	139,245	△ 9,907	129,338	102,538	△ 6,105	96,433	137,240	△ 6,788	130,452	
5 災害補償費										
6 恩給及び退職年金										
7 賃金										
8 報償費										
9 旅費	5,752		5,752	23,111		23,111	23,000		23,000	
費用弁償				5		5				
普通旅費	5,752		5,752	23,106		23,106	23,000		23,000	
特別旅費										
10 交際費										
11 需用費	12,649		12,649	441,046	135	441,181	38,664	△ 135	38,529	
12 役務費	12,415		12,415	49,632		49,632	21,000		21,000	
13 委託料	64,554	709	65,263	1,771,891	420,040	2,191,931	1,516,473	18,850	1,535,323	
14 使用料及び賃借料	1,635		1,635	47,964		47,964	53,624		53,624	
15 工事請負費				10,402,984	82,541	10,485,525	9,083,310	75,641	9,158,951	
16 原材料費				4,000		4,000				
17 公有財産購入費				177,014		177,014	1,013,270	△ 200	1,013,070	
18 備品購入費				251,192	△ 27,381	223,811	170		170	
19 負担金、補助及び交付金	4,424		4,424	169,000		169,000	254,900		254,900	
20 扶助費										
21 貸付金										
22 補償、補填及び賠償金	1,500		1,500	344,087		344,087	1,175,876		1,175,876	
23 償還金、利子及び割引料										
24 投資及び出資金										
25 積立金										
26 寄付金										
27 公課費				7,190		7,190				
28 繰出金										
予備費										
計	802,216	△ 32,451	769,765	14,201,951	461,875	14,663,826	13,867,954	89,356	13,957,310	
財源										
内	国庫支出金	6,470	3,545	10,015	5,981,506	57,778	6,039,284	7,699,469	140,905	7,840,374
内	地方債				2,882,000	79,000	2,961,000	4,778,000	301,000	5,079,000
内	その他	1,615		1,615	334,397		334,397	239,291	△ 99,160	140,131
内	一般財源	794,131	△ 35,996	758,135	5,004,048	325,097	5,329,145	1,151,194	△ 253,389	897,805

平成24年度2月補正予算歳入歳出事項別明細書(県土整備部)

(単位:千円)

節	8款 土木費									
	うち県土整備部									
	2項 道路橋りょう費			3項 河川海岸費						
	4目 直轄道路事業費負担金						1目 河川総務費			
	補正前	補正額	補正後	補正前	補正額	補正後	補正前	補正額	補正後	
1 報酬				52,575		52,575	30,373		30,373	
2 給料				472,694	△ 7,675	465,019	52,108	7,148	59,256	
3 職員手当等				238,655	△ 6,170	232,485	26,448	3,671	30,119	
4 共済費				187,906	△ 8,304	179,602	24,545	1,927	26,472	
5 災害補償費										
6 恩給及び退職年金										
7 賃金				500		500	500		500	
8 報償費				742		742	235		235	
9 旅費				6,481		6,481	2,558		2,558	
費用弁償										
普通旅費				5,657		5,657	2,148		2,148	
特別旅費				824		824	410		410	
10 交際費										
11 需用費				91,664		91,664	55,799	412	56,211	
12 役務費				30,919		30,919	18,158	21	18,179	
13 委託料				2,579,149	△ 9,384	2,569,765	613,463	△ 8,728	604,735	
14 使用料及び賃借料				78,540		78,540	7,706		7,706	
15 工事請負費				12,266,166	△ 33,291	12,232,875	2,574,398		2,574,398	
16 原材料費										
17 公有財産購入費				339,060	△ 18,545	320,515	2,100		2,100	
18 備品購入費				4,890	△ 1,260	3,630	4,620	△ 1,260	3,360	
19 負担金、補助及び交付金	4,382,670	△ 1,404	4,381,266	1,679,006	△ 37,791	1,641,215	145,416	△ 12,791	132,625	
20 扶助費										
21 貸付金										
22 補償、補填及び賠償金				691,980	1,717	693,697	3,100		3,100	
23 償還金、利子及び割引料										
24 投資及び出資金										
25 積立金				200,000		200,000	200,000		200,000	
26 寄付金										
27 公課費				36		36	36		36	
28 繰出金										
予備費										
計	4,382,670	△ 1,404	4,381,266	18,920,963	△ 120,703	18,800,260	3,761,563	△ 9,600	3,751,963	
財 国庫支出金				6,277,623		6,277,623	894,285	△ 4,317	889,968	
源 地方債	4,032,000	288,000	4,320,000	7,928,000	△ 182,000	7,746,000	30,000	2,000	32,000	
内 その他				315,611	△ 64,974	250,637	44,499	3,272	47,771	
訳 一般財源	350,670	△ 289,404	61,266	4,399,729	126,271	4,526,000	2,792,779	△ 10,555	2,782,224	

平成24年度2月補正予算歳入歳出事項別明細書(県土整備部)

(単位:千円)

節	款 項 目	8款 土木費								
		うち県土整備部								
		3項 河川海岸費								
		2目 河川改良費			3目 砂防費			4目 海岸保全費		
	補正前	補正額	補正後	補正前	補正額	補正後	補正前	補正額	補正後	
1	報 酬	9,911		9,911	12,291		12,291			
2	給 料	200,988	△ 13,730	187,258	212,154	△ 9,715	202,439	7,444	8,622	16,066
3	職員手当等	101,371	△ 5,701	95,670	107,090	△ 6,461	100,629	3,746	2,321	6,067
4	共 済 費	77,957	△ 6,096	71,861	82,574	△ 5,948	76,626	2,830	1,813	4,643
5	災 害 補 償 費									
6	恩給及び退職年金									
7	賃 金									
8	報 償 費	192		192	153		153	91		91
9	旅 費	1,026		1,026	2,847		2,847	23		23
	費用弁償									
	普通旅費	1,009		1,009	2,500		2,500			
	特別旅費	17		17	347		347	23		23
10	交 際 費									
11	需 用 費	15,454	△ 412	15,042	15,577		15,577	2,990		2,990
12	役 務 費	5,311	△ 21	5,290	6,000		6,000	1,410		1,410
13	委 託 料	965,569	△ 781	964,788	816,785		816,785	112,980	125	113,105
14	使用料及び賃借料	29,073		29,073	41,020		41,020	721		721
15	工 事 請 負 費	3,391,821	△ 51,146	3,340,675	5,642,264	17,855	5,660,119	655,230		655,230
16	原 材 料 費									
17	公有財産購入費	253,610	△ 18,545	235,065	83,350		83,350			
18	備 品 購 入 費				270		270			
19	負担金、補助及び交付金	190,000		190,000	27,180	△ 25,000	2,180			
20	扶 助 費									
21	貸 付 金									
22	補償、補填及び賠償金	454,380	1,717	456,097	234,500		234,500			
23	償還金、利子及び割引料									
24	投資及び出資金									
25	積 立 金									
26	寄 付 金									
27	公 課 費									
28	繰 出 金									
	予 備 費									
	計	5,696,663	△ 94,715	5,601,948	7,284,055	△ 29,269	7,254,786	787,465	12,881	800,346
財 源	国庫支出金	2,167,948	4,317	2,172,265	2,932,390		2,932,390	283,000		283,000
	地方債	2,791,000	△ 108,000	2,683,000	3,575,000	△ 84,000	3,491,000	280,000	8,000	288,000
	その他	112,054	△ 86,101	25,953	159,058	17,855	176,913			
	一般財源	625,661	95,069	720,730	617,607	36,876	654,483	224,465	4,881	229,346

## 平成24年度2月補正予算歳入歳出事項別明細書(県土整備部)

(単位:千円)

節	款 項 目	8款 土木費								
		うち県土整備部								
		4項 港湾費								
		補正前	補正額	補正後	1目 港湾管理費			2目 港湾建設費		
補正前	補正額				補正後	補正前	補正額	補正後		
1	報 酬	26,710		26,710	4,733		4,733	3,419		3,419
2	給 料	33,498	△ 117	33,381				33,498	△ 117	33,381
3	職員手当等	16,857	378	17,235				16,857	378	17,235
4	共 済 費	16,886	△ 559	16,327	723		723	13,268	△ 559	12,709
5	災害補償費									
6	恩給及び退職年金									
7	賃 金									
8	報 償 費	364		364	364		364			
9	旅 費	3,252		3,252	1,900		1,900	500		500
	費用弁償	13		13	13		13			
	普通旅費	3,162		3,162	1,810		1,810	500		500
	特別旅費	77		77	77		77			
10	交 際 費									
11	需 用 費	68,919		68,919	17,496		17,496	401		401
12	役 務 費	7,597		7,597	2,931		2,931	900		900
13	委 託 料	433,141	12,000	445,141	165,880		165,880	34,614	18,000	52,614
14	使用料及び賃借料	31,408		31,408	8,558		8,558	500		500
15	工事請負費	1,097,038		1,097,038	489,575		489,575	516,985		516,985
16	原 材 料 費									
17	公有財産購入費									
18	備品購入費	138,080	△ 34,000	104,080	100		100	150		150
19	負担金、補助及び交付金	2,106,087	△ 1,109	2,104,978	6,564		6,564			
20	扶 助 費									
21	貸 付 金									
22	補償、補填及び賠償金	908		908						
23	償還金、利子及び割引料									
24	投資及び出資金									
25	積 立 金									
26	寄 付 金									
27	公 課 費	598		598						
28	繰 出 金									
	予 備 費									
	計	3,981,343	△ 23,407	3,957,936	698,824		698,824	621,092	17,702	638,794
財	国庫支出金	324,587	6,000	330,587	21,369		21,369	216,573	6,000	222,573
源	地 方 債	561,000	△ 100,000	461,000	235,000	△ 41,000	194,000	77,000		77,000
内	そ の 他	254,372		254,372	60,642		60,642	13,800		13,800
記	一 般 財 源	2,841,384	70,593	2,911,977	381,813	41,000	422,813	313,719	11,702	325,421

平成24年度2月補正予算歳入歳出事項別明細書(県土整備部)

(単位:千円)

節	8款 土木費								
	うち県土整備部								
	4項 港湾費						5項 都市計画費		
	4目 空港費			6目 直轄空港事業費負担金			補正前	補正額	補正後
	補正前	補正額	補正後	補正前	補正額	補正後			
1 報酬	18,558		18,558				2,005		2,005
2 給料							66,996	△ 7,010	59,986
3 職員手当等							33,828	△ 3,434	30,394
4 共済費	2,895		2,895				25,784	△ 3,850	21,934
5 災害補償費									
6 恩給及び退職年金									
7 賃金									
8 報償費									
9 旅費	852		852				1,000		1,000
費用弁償									
普通旅費	852		852				1,000		1,000
特別旅費									
10 交際費									
11 需用費	51,022		51,022				5,635		5,635
12 役務費	3,766		3,766				3,500		3,500
13 委託料	232,647	△ 6,000	226,647				199,050	418	199,468
14 使用料及び賃借料	22,350		22,350				17,300		17,300
15 工事請負費	90,478		90,478				477,000		477,000
16 原材料費									
17 公有財産購入費							125,000		125,000
18 備品購入費	137,830	△ 34,000	103,830				210		210
19 負担金、補助及び交付金	39,475		39,475	1,718	△ 1,109	609	310,804		310,804
20 扶助費									
21 貸付金									
22 補償、補填及び賠償金	908		908				307,196		307,196
23 償還金、利子及び割引料									
24 投資及び出資金									
25 積立金									
26 寄付金									
27 公課費	598		598						
28 繰出金									
予備費									
計	601,379	△ 40,000	561,379	1,718	△ 1,109	609	1,575,308	△ 13,876	1,561,432
財源									
内	国庫支出金	86,645		86,645			989,207	89	989,296
内	地方債	88,000	△ 59,000	29,000			348,000	2,000	350,000
内	その他	137,663		137,663			106,641	△ 2,756	103,885
内	一般財源	289,071	19,000	308,071	1,718	△ 1,109	609	△ 13,209	118,251



平成24年度2月補正予算歳入歳出事項別明細書(県土整備部)

(単位:千円)

節	款 項 目	8款 土木費						11款 災害復旧費		
		うち県土整備部								
		5項 都市計画費								
		1目 都市計画総務費			2目 街路事業費					
		補正前	補正額	補正後	補正前	補正額	補正後	補正前	補正額	補正後
1	報 酬				2,005		2,005			
2	給 料	3	43	46	66,993	△ 7,053	59,940	48,386	13,307	61,693
3	職員手当等	1	19	20	33,827	△ 3,453	30,374	24,445	△ 4,311	20,134
4	共 済 費	1	9	10	25,783	△ 3,859	21,924	18,395	△ 4,427	13,968
5	災 害 補 償 費									
6	恩給及び退職年金									
7	賃 金									
8	報 償 費									
9	旅 費				1,000		1,000	959	△ 72	887
	費用弁償									
	普通旅費				1,000		1,000	959	△ 72	887
	特別旅費									
10	交 際 費									
11	需 用 費	2		2	5,633		5,633	5,835	△ 365	5,470
12	役 務 費				3,500		3,500	1,090	△ 330	760
13	委 託 料		18	18	199,050	400	199,450	629,869	△ 418,801	211,068
14	使用料及び賃借料				17,300		17,300	2,122	△ 343	1,779
15	工事請負費				477,000		477,000	4,206,356	△ 2,170,224	2,036,132
16	原 材 料 費									
17	公有財産購入費				125,000		125,000	10,100	△ 8,868	1,232
18	備品購入費				210		210			
19	負担金、補助及び交付金				310,804		310,804	1,074,626	△ 389,736	684,890
20	扶 助 費									
21	貸 付 金									
22	補償、補填及び賠償金				307,196		307,196	31,500	△ 19,940	11,560
23	償還金、利子及び割引料							3,804		3,804
24	投資及び出資金									
25	積 立 金									
26	寄 付 金									
27	公 課 費									
28	繰 出 金									
	予 備 費									
	計	7	89	96	1,575,301	△ 13,965	1,561,336	6,057,487	△ 3,004,110	3,053,377
財 源 内 訳	国庫支出金	7	89	96	989,200		989,200	3,782,099	△ 1,965,799	1,816,300
	地方債				348,000	2,000	350,000	1,948,000	△ 892,000	1,056,000
	その他				106,641	△ 2,756	103,885	3,804		3,804
	一般財源				131,460	△ 13,209	118,251	323,584	△ 146,311	177,273

平成24年度2月補正予算歳入歳出事項別明細書(県土整備部)

(単位:千円)

節	11款 災害復旧費								
	うち県土整備部								
	補正前	補正額	補正後	1項 農林水産施設災害復旧費					
				補正前	補正額	補正後	3目 治山施設災害復旧費		
補正前	補正額	補正後	補正前				補正額	補正後	
1 報酬									
2 給料	48,386	13,307	61,693						
3 職員手当等	24,445	△ 4,311	20,134						
4 共済費	18,395	△ 4,427	13,968						
5 災害補償費									
6 恩給及び退職年金									
7 賃金									
8 報償費									
9 旅費	959	△ 72	887						
費用弁償									
普通旅費	959	△ 72	887						
特別旅費									
10 交際費									
11 需用費	5,835	△ 365	5,470						
12 役務費	1,090	△ 330	760						
13 委託料	628,869	△ 418,801	210,068	141,000	△ 30,000	111,000	30,000	△ 30,000	
14 使用料及び賃借料	2,122	△ 343	1,779						
15 工事請負費	4,064,856	△ 2,092,750	1,972,106	681,000	△ 389,000	292,000	169,000	△ 169,000	
16 原材料費									
17 公有財産購入費	10,100	△ 8,868	1,232						
18 備品購入費									
19 負担金、補助及び交付金	271,696	△ 235,906	35,790						
20 扶助費									
21 貸付金									
22 補償、補填及び賠償金	31,500	△ 19,940	11,560	11,000	△ 1,000	10,000	1,000	△ 1,000	
23 償還金、利子及び割引料									
24 投資及び出資金									
25 積立金									
26 寄付金									
27 公課費									
28 繰出金									
予備費									
計	5,108,253	△ 2,772,806	2,335,447	833,000	△ 420,000	413,000	200,000	△ 200,000	
財源内訳	国庫支出金	2,865,046	△ 1,744,156	1,120,890	546,806	△ 280,140	266,666	133,400	△ 133,400
	地方債	1,929,000	△ 875,000	1,054,000	261,000	△ 139,000	122,000	66,000	△ 66,000
	その他								
	一般財源	314,207	△ 153,650	160,557	25,194	△ 860	24,334	600	△ 600

平成24年度2月補正予算歳入歳出事項別明細書(県土整備部)

(単位:千円)

節	11款 災害復旧費		うち県土整備部							
	1項 農林水産施設災害復旧費			2項 土木施設災害復旧費				1目 建設災害復旧費		
	6目 漁港施設災害復旧費			補正前	補正額	補正後	補正前	補正額	補正後	
	補正前	補正額	補正後							
1 報酬										
2 給料				48,386	13,307	61,693	44,258	16,319	60,577	
3 職員手当等				24,445	△ 4,311	20,134	23,252	△ 3,440	19,812	
4 共済費				18,395	△ 4,427	13,968	17,628	△ 3,869	13,759	
5 災害補償費										
6 恩給及び退職年金										
7 賃金										
8 報償費										
9 旅費				959	△ 72	887	859		859	
費用弁償										
普通旅費				959	△ 72	887	859		859	
特別旅費										
10 交際費										
11 需用費				5,835	△ 365	5,470	5,335		5,335	
12 役務費				1,090	△ 330	760	638		638	
13 委託料	11,000		11,000	487,869	△ 388,801	99,068	484,269	△ 388,801	95,468	
14 使用料及び賃借料				2,122	△ 343	1,779	1,652		1,652	
15 工事請負費	222,000	△ 220,000	2,000	3,383,856	△ 1,703,750	1,680,106	3,115,796	△ 1,455,233	1,660,563	
16 原材料費										
17 公有財産購入費				10,100	△ 8,868	1,232	10,100	△ 8,868	1,232	
18 備品購入費										
19 負担金、補助及び交付金				271,696	△ 235,906	35,790				
20 扶助費										
21 貸付金										
22 補償、補填及び賠償金				20,500	△ 18,940	1,560	20,500	△ 18,940	1,560	
23 償還金、利子及び割引料										
24 投資及び出資金										
25 積立金										
26 寄付金										
27 公課費										
28 繰出金										
予備費										
計	233,000	△ 220,000	13,000	4,275,253	△ 2,352,806	1,922,447	3,724,287	△ 1,862,832	1,861,455	
財源内訳	国庫支出金	146,740	△ 146,740		2,318,240	△ 1,464,016	854,224	2,134,189	△ 1,286,721	847,468
	地方債	75,000	△ 73,000	2,000	1,668,000	△ 736,000	932,000	1,311,000	△ 425,000	886,000
	その他									
	一般財源	11,260	△ 260	11,000	289,013	△ 152,790	136,223	279,098	△ 151,111	127,987

平成24年度2月補正予算歳入歳出事項別明細書(県土整備部)

(単位:千円)

節	款 項 目	11款 災害復旧費								
		うち県土整備部								
		2項 土木施設災害復旧費								
		2目 港湾災害復旧費			3目 空港災害復旧費			4目 災害復旧事業連絡調整費		
	補正前	補正額	補正後	補正前	補正額	補正後	補正前	補正額	補正後	
1	報 酬									
2	給 料						4,128	△ 3,012	1,116	
3	職員手当等						1,193	-△ 871	322	
4	共 済 費						767	△ 558	209	
5	災 害 補 償 費									
6	恩給及び退職年金									
7	賃 金									
8	報 償 費									
9	旅 費						100	△ 72	28	
	費用弁償									
	普通旅費						100	△ 72	28	
	特別旅費									
10	交 際 費									
11	需 用 費						500	△ 365	135	
12	役 務 費						452	△ 330	122	
13	委 託 料	2,600		2,600	1,000		1,000			
14	使用料及び賃借料						470	△ 343	127	
15	工事請負費	217,060	△ 197,517	19,543	51,000	△ 51,000				
16	原 材 料 費									
17	公有財産購入費									
18	備 品 購 入 費									
19	負担金、補助及び交付金									
20	扶 助 費									
21	貸 付 金									
22	補償、補填及び賠償金									
23	償還金、利子及び割引料									
24	投資及び出資金									
25	積 立 金									
26	寄 付 金									
27	公 課 費									
28	繰 出 金									
	予 備 費									
	計	219,660	△ 197,517	22,143	52,000	△ 51,000	1,000	7,610	△ 5,551	2,059
財 源	国庫支出金	136,441	△ 131,744	4,697	40,000	△ 40,000		7,610	△ 5,551	2,059
	地方債	80,000	△ 66,000	14,000	11,000	△ 11,000				
	その他									
	一般財源	3,219	227	3,446	1,000		1,000			

平成24年度2月補正予算歳入歳出事項別明細書(県土整備部)

(単位:千円)

節 款 項 目	11款 災害復旧費			県 土 整 備 部 合 計		
	うち県土整備部					
	2項 土木施設災害復旧費			補正前	補正額	補正後
	5目 直轄災害復旧費負担金					
	補正前	補正額	補正後			
1 報 酬				270,794		270,794
2 給 料				1,987,548	15,886	2,003,434
3 職員手当等				1,005,589	33,026	1,038,615
4 共 済 費				796,773	△ 29,934	766,839
5 災 害 補 償 費						
6 恩給及び退職年金						
7 賃 金				500		500
8 報 償 費				10,200		10,200
9 旅 費				76,452	△ 72	76,380
費用弁償				1,507		1,507
普通旅費				72,697	△ 72	72,625
特別旅費				2,248		2,248
10 交 際 費						
11 需 用 費				690,734	△ 365	690,369
12 役 務 費				137,241	△ 330	136,911
13 委 託 料				7,653,970	27,283	7,681,253
14 使用料及び賃借料				248,431	△ 343	248,088
15 工事請負費				40,984,863	△ 2,012,208	38,972,655
16 原 材 料 費				4,000		4,000
17 公有財産購入費				1,667,544	△ 27,613	1,639,931
18 備品購入費				395,585	△ 62,641	332,944
19 負担金、補助及び交付金	271,696	△ 235,906	35,790	9,416,706	△ 291,590	9,125,116
20 扶 助 費						
21 貸 付 金						
22 補償、補填及び賠償金				2,573,537	△ 18,223	2,555,314
23 償還金、利子及び割引料				5,000	4,842	9,842
24 投資及び出資金						
25 積 立 金				200,000		200,000
26 寄 付 金						
27 公 課 費				7,884		7,884
28 繰 出 金						
予 備 費						
計	271,696	△ 235,906	35,790	68,133,351	△ 2,362,282	65,771,069
財 源 内 訳	国庫支出金			26,115,329	△ 1,568,013	24,547,316
	地方債	266,000	△ 234,000	32,000	24,121,000	△ 475,000
	その他				1,430,852	△ 179,170
	一般財源	5,696	△ 1,906	3,790	16,466,170	△ 140,099

節 の 明 細

項 目		金額(千円)等
6款	農林水産業費	
5項	水産業費	
8目	漁港建設費	
	負担金、補助及び交付金	漁港建設事業費補助金
		△ 9,430
8款	土木費	
1項	土木管理費	
3目	建設業指導監督費	
	負担金、補助及び交付金	建設業専門家相談経費補助金
		△ 1,000
		建設業合併経費補助金
		△ 2,250
		建設業離職者教育訓練給付金
		△ 2,700
2項	道路橋りょう費	
4目	直轄道路事業費負担金	
	負担金、補助及び交付金	直轄道路事業費負担金
		1,404
3項	河川海岸費	
1目	河川総務費	
	負担金、補助及び交付金	殿ダム水源地域対策事業負担金
		△ 12,791
3目	砂防費	
	負担金、補助及び交付金	単県小規模急傾斜地崩壊対策事業費補助金
		△ 25,000
4項	港湾費	
6目	直轄空港事業費負担金	
	負担金、補助及び交付金	直轄空港事業費負担金
		△ 1,109
11款	災害復旧費	
2項	土木施設災害復旧費	
5目	直轄災害復旧費負担金	
	負担金、補助及び交付金	直轄災害復旧費負担金
		△ 235,906

# 緑越明許費に関する調書

県土整備部(単位:千円)

【追加分】

款	項	目	事業名	予算額	翌年度繰越額 今回申請額	左の財源内訳			
						国庫支出金	起債	その他	
						一般財源			
6 農林水産業費	3 農地費	2 土地改良費	地域自主戦略交付金(事業費)	60,000	39,880	19,940	15,000	2,672	2,268
			地域自主戦略交付金(事業費)	211,680	65,400	32,700	14,000	16,350	2,350
			道整備交付金(事業費)	175,800	40,800	24,888	11,000	2,734	2,178
	4 林業費	7 治山費	単果斜面崩壊復旧事業費	35,000	4,500		4,000		500
			治山維持修繕費	53,010	18,176				18,176
	5 水産業費	7 漁港管理費	漁港の用地利用計画見直し業務費	3,000	3,000				3,000
			国有地等管理事業費	4,146	1,611				1,611
			橋梁耐震補強整備受託事業費	205,250	160,000			160,000	
	8 土木費	2 道路橋りょう費	通学路緊急対策(事業費)	38,000	38,000				38,000
			単県道路調査費	71,000	8,730				8,730
地域自主戦略交付金(事業費)			26,400	26,220	13,110			13,110	
3 河川海岸費	1 河川総務費	賀祥ダム制御設備改造受託事業費	20,239	19,483			19,483		
		平成23年度発生災害を踏まえた治水対策強化事業費	32,339	5,500				5,500	
		河川管理費	64,757	2,500				2,500	
	2 河川改良費	1 河川総務費	大規模河川管理施設修繕事業費	57,442	45,000				45,000
			砂防管理費	20,600	7,680				7,680
			佐野堰魚道改築事業費	15,912	13,812		12,000		1,812
			市町村等受託事業費(河川)	25,453	14,304			14,304	

# 緑越明許費に関する調書

県土整備部(単位:千円)

【追加分】

款	項	目	事業名	予算額	翌年度繰越額 今回申請額	左の財源内訳			一般財源
						国庫支出金	起債	その他	
8 土 木 費	3 河川海岸費	2 河川改良費	河川調査費	18,998	8,300	157,570			8,300
		3 砂防費	砂防事業新規事業化調整費	77,000	5,000				5,000
	4 海岸保全費	4 海岸保全費	サンドリサイクル推進事業費	173,634	16,847				16,847
			海岸保全事業費(改築系)	22,000	15,000				15,000
4 港 湾 費	1 港湾管理費	1 港湾管理費	米子港「交流の港」再生事業費	1,000	1,000				1,000
		2 港湾建設費	地域自主戦略交付金事業費(港湾事業)	168,000	146,900	49,827			97,073
11 災害復旧費	2 土木施設災害復旧費	1 建設災害復旧費	地域自主戦略交付金事業費(地域自立・活性化交付金事業)	110,000	40,350	14,518			25,832
			補助事務費(建設災害復旧費)	44,912	2,500		2,000		500
			単独災害復旧事業費	78,705	2,946		2,000		946
			砂防単独災害復旧費	409,000	99,950		99,000		950
			合 計	2,223,277	853,389	312,553	159,000	215,543	323,863
			県土整備部 一般会計						



# 繰越明許費に関する調書

款	項	目	事業名	予算額	翌年度繰越額		補正額	左の財源内訳				
					補正前	補正後		国庫支出金	起債	その他	一般財源	
												補正後
6 農林水産業費	4 林業費	7 治山費	一般治山事業費	642,970	354,915	509,883	154,968	80,052	67,000		7,916	
			地域自主戦略交付金事業費 (治山事業)	622,150	271,770	397,164	125,394	63,761	55,000		6,633	
	5 水産業費	8 漁港建設費	農山漁村地域整備交付金事業費	84,000	32,000	56,458	24,458	12,229	11,000		1,229	
			地域自主戦略交付金事業費 (漁場保全関連特定森林整備事業)	149,890	26,006	97,446	71,440	38,434	29,000		4,006	
8 土木費	2 道路橋りょう費	8 漁港建設費	漁港建設費	692,280	340,600	473,730	133,130	66,565	59,000		7,565	
			2 道路橋りょう維持費	地域自主戦略交付金事業費 (道路橋りょう維持費)	3,197,235	779,694	1,870,535	1,090,841	710,610	313,000		67,231
				社会資本整備総合交付金事業費 (道路橋りょう維持費)	1,568,546	336,800	1,002,150	665,350	400,799	264,000		551
	3 道路橋りょう新設改良費	1 河川海岸費	道路橋りょう維持修繕費	3,088,130	332,000	342,060	10,060		4,000		6,060	
			2 河川改良費	道路改良事業費	2,666,640	681,640	1,389,860	708,220	389,521	330,000		△ 11,301
				地域自主戦略交付金事業費 (道路橋りょう新設改良費)	2,093,135	168,400	1,339,400	1,171,000	819,700	316,000		35,300
3 河川海岸費	2 河川改良費	1 河川総務費	社会資本整備総合交付金事業費 (道路橋りょう新設改良費)	4,659,725	991,290	1,748,215	756,925	529,848	233,000		△ 5,923	
			地方特定道路整備事業費 (道路橋りょう新設改良費)	967,556	382,500	667,793	285,293		238,000	21,397	25,896	
			河川維持修繕費	792,122	217,900	282,555	64,655		9,000		55,655	
3 河川海岸費	2 河川改良費	1 河川総務費	砂防維持修繕費	392,491	100,000	188,275	88,275				88,275	
			2 河川改良費	地域自主戦略交付金事業費 (河川改修事業)	2,117,000	1,025,200	1,455,255	430,055	215,027	193,000		22,028
				社会資本整備総合交付金事業費 (河川改修事業)	414,000	42,000	246,000	204,000	102,000	92,000		10,000
3 河川海岸費	2 河川改良費	1 河川総務費	高規格幹線道路等関連事業費	145,500	34,800	39,970	5,170		7,000		△ 1,830	
			ゲリラ豪雨対策局部改修事業費	123,000	5,000	46,160	41,160		36,000		5,160	
			河川改修区域の解消)	353,500	80,000	157,570	77,570		73,000		4,570	

【変更分】

# 繰越明許費に関する調書

款	項	目	事業名	予算額	翌年度繰越額		補正額	左の財源内訳						
					補正前	補正後		国庫支出金	起債	その他	一般財源			
												8土	木	費
8土	3河川海岸費	3砂防費	社会資本整備総合交付金事業費(通常砂防事業)	971,211	77,500	379,356	301,856	150,928	135,000		15,928			
			地域自主戦略交付金事業費(通常砂防事業)	1,156,000	469,200	707,684	238,484	119,242	107,000			12,242		
			社会資本整備総合交付金事業費(火山砂防事業)	359,700	44,900	308,300	263,400	144,870	106,000			12,530		
			社会資本整備総合交付金事業費(急傾斜地崩壊対策事業)	485,258	164,958	238,908	73,950	34,533	31,000	4,883		3,534		
			地域自主戦略交付金事業費(急傾斜地崩壊対策事業)	162,722	43,000	95,860	52,860	23,037	20,000	6,786		3,037		
			小規模砂防施設新設費	474,900	179,040	345,000	165,960		163,000			2,960		
			単県急傾斜地崩壊対策事業費	446,100	123,960	197,491	73,531		63,000	9,699		832		
			4海岸保全費			408,000	213,000	238,800	25,800	12,900	12,000		900	
			4港湾	1港湾管理費	3境港管理組合負担金	港湾維持管理費	293,248	15,600	35,600	20,000				20,000
						境港管理組合負担金	1,882,830	2,841	55,380	52,539				52,539
社会資本整備総合交付金事業費(街路事業)	784,000	155,200				180,200	25,000	17,500	5,000	1,840		660		
5都市計画費	2街路事業費	1建設災害復旧費	地域自主戦略交付金事業費(街路事業)	325,000	99,000	252,000	153,000	107,100	31,000	12,264	2,636			
			23年建設災害復旧費	464,698	251,318	346,350	95,032	63,387	28,000		3,645			
11災害復旧費				32,983,537	8,042,032	15,691,408	7,649,376	4,102,043	3,030,000	56,869	460,464			
県土整備部 一般会計 合計														

【変更分】

# 繰越明許費に関する調書

県土整備部(単位:千円)

	予算額	翌年度繰越額		財源内訳				
		既承認額	今回申請額	計	国庫支出金	起債	その他	一般財源
追加分計(再掲)	2,223,277		853,389	853,389	312,553	159,000	215,543	323,863
変更分計(再掲)	32,983,537	8,042,032	7,649,376	15,691,408	4,102,043	3,030,000	56,869	460,464
県土整備部 一般会計 合計(追加分+変更分)	35,206,814	8,042,032	8,502,765	16,544,797	4,414,596	3,189,000	272,412	784,327

【追加分+変更分】

## 繰越理由一覧

技術企画課(単位:千円)

事業名	地区(路線等)名	繰越額	繰越理由
国有地等管理事業費	境港市上道町	1,611	工事着手に当たり、隣接者の不在により工事説明に時間を要し、着工に不測の日数を要したため。(約50日)
23年建設災害復旧費	一般県道猪子国安線道路災害復旧工事ほか7件	95,032	当該工事に係る用地買収において、土地価格の折り合いがつかず、用地取得が難航し、交渉に不測の日数を要したため。(約70日)
補助事務費(建設災害復旧費)	箇所なし	2,500	補助事務費対象事業の繰越に伴うもの。
単独災害復旧事業費	主要地方道郡家鹿野気高線道路災害復旧工事ほか2件	2,946	用地買収において、相続等が多岐にわたることが判明したことにより相続関係者調査及び買収手続きに不測の日数を要したため。(約90日)

道路企画課(単位:千円)

事業名	地区(路線等)名	繰越額	繰越理由
橋梁耐震補強整備受託事業費	一般国道431号(境水道大橋)	160,000	仮設足場の設置位置について、関係機関から要望があり、その検討に不測の日数を要したため。(約90日)
地域自主戦略交付金事業費(交通安全)	一般国道482号(葛谷～別府工区)	17,220	電柱移設先の調整に不測の日数を要したため。(約30日)
"	主要地方道鳥取鹿野倉吉線(松原工区)	25,000	境界確定の協議に不測の日数を要したため。(約150日)
"	主要地方道鳥取福部線(百谷工区)	9,300	水道管移設先の協議に不測の日数を要したため。(約75日)
"	一般県道院内馬場線(院内工区)	4,900	用地買収に当たり、相続財産管理人を選任した上で買収することとなり、その調整に不測の日数を要したため。(約120日)
"	一般県道金沢伏野線(三津工区)	10,000	用地交渉において、県外地権者との協議に不測の日数を要したため。(約120日)
"	一般県道湖山停車場布勢線(布勢工区)	8,000	補償物件の移転時期の調整に不測の日数を要したため。(約105日)
"	一般県道高路古海線(有富工区)	13,790	擁壁工の基礎地盤について、地盤支持力が得られず、対策工法の検討及び施工に不測の日数を要したため。(約75日)
"	一般県道網代港岩美停車場線(浦富工区)	2,000	家屋の補償交渉に不測の日数を要したため。(約30日)
"	主要地方道郡家国府線(篠波工区)	17,010	補償対象物件にアスベストが含まれており、その調査及び撤去に不測の日数を要したため。(約60日)
"	一般県道若桜湯村温泉線(赤松～若桜工区)	13,690	電柱移転に伴う停電時期の調整に不測の日数を要したため。(約60日)
"	一般国道373号(中原工区)	5,000	歩道設置のルート選定について、関係機関との協議に不測の日数を要したため。(約60日)
"	主要地方道倉吉青谷線(引地工区)	36,510	掘削・盛土による軌道沈下の有無等について、軟弱地盤解析等によるJRへの説明が必要となり、その調整に不測の日数を要したため。(約90日)
"	主要地方道倉吉青谷線(上井～住吉工区)	47,000	植栽間隔を見直すよう県民から意見があり、パブリックコメントの実施及び検討会の開催することとしたため。(約120日)
"	一般県道船上赤碕線(竹内工区)	22,010	家屋等の補償交渉に不測の日数を要したため。(約60日)
"	一般国道181号(諏訪～大殿工区)	23,010	歩道の設置計画に係る地元調整に不測の日数を要したため。(約115日)

事業名	地区(路線等)名	繰越額	繰越理由
地域自主戦略交付金事業費 (交通安全)	一般国道181号(伯耆橋)(大殿工区)	47,500	歩道橋の設置に当たり、河川管理者との協議に不測の日数を要したため。(約90日)
"	一般国道431号(大篠津～和田町工区)	10,080	用地買収に当たり、権利関係の手続に不測の日数を要したため。(約60日)
"	一般国道431号(二本木工区)	4,000	用地測量に当たり、地権者との調整に不測の日数を要したため。(約30日)
"	一般国道431号(富吉～日吉津工区)	33,310	水道管が想定位置と異なり、計画変更が必要となり、その協議に不測の日数を要したため。(約90日)
"	一般国道431号(米子市～境港市工区)	12,300	標識修正に係る関係機関協議において、修正箇所決定に不測の日数を要したため。(約100日)
"	一般県道皆生西原線(皆生工区)	13,650	占用物件の移設計画の調整に不測の日数を要したため(約75日)
"	一般県道東福原樋口線(西福原その2工区)	11,930	地元の要望により設計の変更、補足測量等が必要になり、その詳細設計及び計画説明に不測の日数を要したため。(約90日)
"	一般県道福成戸上米子線(境工区)	91,070	道路整備による内水悪化を回避するため、排水施設を設置することとしているが、その計画についての地元調整に不測の日数を要したため。(約60日)
"	一般県道福成戸上米子線(宗像～車尾工区)	17,270	水道管の配管工事において、路床が強固であり、その掘削に不測の日数を要したため。(約60日)
"	一般県道米子環状線(葭津～和田町工区)	16,900	建物移転に当たり、移転先地が決まらず、その交渉に不測の日数を要したため。(約90日)
"	一般国道181号(佐川工区)	63,000	歩道の工事について、地元要望の調整に不測の日数を要したため。(約150日)
"	一般国道183号(矢戸工区)	12,200	建物移転に当たり、移転先地への進入路が確保出来ず、その調整に不測の日数を要したため。(約60日)
"	主要地方道新見日南線(生山工区)	18,060	用地買収単価について、地権者との交渉に不測の日数を要したため。(約120日)
"	一般県道岸本江府線(小江尾工区)	9,050	建物移転に当たり、農地へ移転することとなり、農地転用の手続等に不測の日数を要したため。(約90日)
"	一般県道如来原御机線(美用工区)	10,830	建物移転に当たり、移転先地の旧国有財産払下げ及び農地転用に不測の日数を要したため。(約120日)
地域自主戦略交付金事業費 (補修)	一般県道金沢伏野線(三津～美萩野工区)	82,541	路面高の決定にあたり、占用物件との調整に不測の日数を要したため。(約60日)
"	一般県道両三柳後藤停車場線(錦町工区)	24,080	工事に伴う通行規制について、地元との調整に不測の日数を要したため。(約60日)
地域自主戦略交付金事業費 (橋りょう補修)	一般県道大栄赤碕線(赤碕橋)	66,000	濁水対策に係る検討及び関係機関協議に不測の日数を要したため。(約60日)
"	主要地方道名和岸本線(八郷口橋)	27,000	設計時点では確認できなかった損傷について、関係機関との協議及び対策検討に不測の日数を要したため。(約60日)
"	一般国道431号(境水道大橋)	265,000	仮設足場の設置位置について、関係機関から要望があり、その検討に不測の日数を要したため。(約90日)
地域自主戦略交付金事業費 (雪害)	主要地方道倉吉江府溝口線(御机工区)	630	財産区域の用地買収に当たり、地域住民の了承が必要であり、また遠隔地居住者もあり、その調整に不測の日数を要したため。(約60日)
社会資本整備総合交付金事業費 (災害防除)	主要地方道智頭用瀬線(赤波工区)	110	用地買収対象地が地籍混乱地であり、地図訂正作業に不測の日数を要したため。(約60日)

事業名	地区(路線等)名	繰越額	繰越理由
社会資本整備総合交付金事業費(災害防除)	一般県道小河内加茂線(神馬工区)	110	用地買収対象地が地籍混乱地であり、地図訂正作業に不測の日数を要したため。(約60日)
"	一般県道上地中河原線(上荒舟工区)	600	用地買収に当たり、隣接地との境界確定に不測の日数を要したため。(約40日)
"	一般県道金沢伏野線(金沢工区)	130	用地買収に当たり、隣接地との境界確定に不測の日数を要したため。(約40日)
"	一般県道加茂用瀬線(江波工区)	14,940	用地買収単価について、地権者との調整に不測の日数を要したため。(約120日)
"	一般県道加茂用瀬線(江波2工区)	2,530	現地踏査により、想定以上の数量、大きさの転石が発見され、その対策に不測の日数を要したため。(約60日)
"	一般県道網代港岩美停車場線(網代工区)	13,620	用地買収対象地が地籍混乱地であり、地権者の特定及び隣接地との境界確定に不測の日数を要したため。(約120日)。
"	主要地方道智頭用瀬線(市瀬1工区)	1,650	計画工法について、地元理解が得られず、その調整に不測の日数を要したため。(約30日)
"	主要地方道智頭用瀬線(市瀬3工区)	2,800	用地買収対象地が地籍混乱地であり、地図訂正作業に不測の日数を要したため。(約30日)
"	主要地方道岩美八東線(稗谷工区)	2,250	用地買収に当たり、隣接地との境界確定に不測の日数を要したため。(約40日)
"	一般国道482号(茗荷谷工区)	3,590	用地買収対象地が地籍混乱地であり、地図訂正作業に不測の日数を要したため。(約60日)
"	一般国道482号(茗荷谷2工区)	2,320	用地買収対象地が地籍混乱地であり、地図訂正作業に不測の日数を要したため。(約60日)
"	主要地方道岩美八東線(麻生工区)	4,250	用地買収対象地に相続が発生しており、その調整に不測の日数を要したため。(約40日)
"	一般国道482号(日下部工区)	4,350	財産区域の用地買収に当たり、地域住民の承諾が必要であり、その調整に不測の日数を要したため。(約60日)
"	主要地方道岩美八東線(姫路工区)	6,800	用地買収対象地が地籍混乱地であり、地図訂正作業に不測の日数を要したため。(約40日)
"	一般県道木地山倉吉線(柿谷工区)	13,780	補償対象物の単価で折り合わず、その交渉に不測の日数を要したため。(約90日)
"	一般県道大滝白水線(大坂工区)	9,780	用地買収に当たり、遠隔地の地権者と日程調整ができず、境界確定に不測の日数を要したため。(約60日)
"	主要地方道倉吉江府溝口線(大山工区)	7,000	事業区間が国立公園内であり、関係機関との調整に不測の日数を要したため。(約90日)
"	一般国道180号(本郷工区)	1,000	地権者が遠方の県外在住であり、事業説明及び境界立会の日程調整に不測の日数を要したため。(約60日)
"	一般国道180号(福長2工区)	10,170	アンカー工の設計に当たり、土質が想定より弱く、アンカー工の基本試験が追加で必要となったため。(約60日)
"	一般国道181号(板井原工区)①	1,000	用地買収に当たり、権利関係の手續に不測の日数を要したため。(約60日)
"	一般国道181号(板井原2工区)	31,400	詳細設計後に地元要望による修正が必要となり、追加設計及び調整に不測の日数を要したため。(約150日)
"	主要地方道新見日南線(下石見2工区)	6,800	地権者の承諾を得る必要があるが、県外在住であり、その調整に不測の日数を要したため。(約30日)

事業名	地区(路線等)名	繰越額	繰越理由
社会資本整備総合交付金事業費(災害防除)	一般県道猪子原上石見停車場線(三吉工区)	300	用地買収に当たり、契約締結手続に不測の日数を要したため。(約60日)
"	一般県道上石見黒坂停車場線(中管工区)	1,000	測量作業実施に当たり、地権者の住所特定に不測の日数を要したため。(約60日)
"	一般県道横田伯南線(福万来工区)	1,000	希少生物保護のための工法決定に当たり、関係機関との協議及び調整に不測の日数を要したため。(約30日)
"	一般県道猪子原上石見停車場線(神福工区)	23,170	設計時に地図と現地地形の不整合があるため、用地境界の確定ができず、再立会が必要となり、その調整に不測の日数を要したため。(約120日)
社会資本整備総合交付金事業費(橋梁補修)	一般県道猪ノ子国安線(源太橋)	109,500	同時施工する水道管等の撤去工事との日程調整に不測の日数を要したため。(約60日)
"	一般県道東郷羽合線(浅津橋)	57,900	現地測量の結果、当初計画していた資材の規格が一部適合しないことが判明し、その変更による不測の日数を要したため。(約60日)
"	一般国道180号(白山橋)	50,000	工事着手に当たり、ダム管理者との補修工法及び施工時期についての協議に不測の日数を要したため。(約180日)
"	主要地方道溝口伯太線(煌花橋)	60,600	現地測量の結果、落橋防止装置について当初計画していた位置に取り付けできず、位置変更の検討に不測の日数を要したため。(約60日)
"	一般国道180号(念仏橋)	83,200	濁水対策について、漁協との協議及びその検討に不測の日数を要したため。(約60日)
"	一般国道180号(あごじ橋)	137,700	濁水対策について、漁協との協議及びその検討に不測の日数を要したため。(約90日)
道路橋りょう維持修繕費(単県橋りょう補修事業)	主要地方道岩美八東線(志谷口橋工区)	4,000	工事着手時期について、地元との調整に不測の日数を要したため。(約60日)
"	一般県道麻生国府線(真柴橋工区)	1,200	工事着手時期について、地元との調整に不測の日数を要したため。(約60日)
道路橋りょう維持修繕費(道路災害防除事業)	一般国道181号(菅沢工区)	4,860	立木補償に当たり、境界立会が必要となった事業用地に、相続が発生しており、その調整に不測の日数を要したため。(約150日)
通学路緊急対策事業費(小規模対策)	県内一円	38,000	対策工法についての地元説明及び関係機関との調整に、不測の日数を要したため。(約90日)

道路建設課(単位:千円)

事業名	地区(路線等)名	繰越額	繰越理由
地域自主戦略交付金事業費(基幹農道)	南大山5期地区(江府町工区)	39,880	用地買収単価について、地権者との調整に不測の日数を要したため。(約60日)
地域自主戦略交付金事業費(保全対策)	広域鳥取3期地区(金崎橋)(八頭町工区)	7,820	橋脚補修工事に当たり、関係機関と協議を行った結果、仮設計画を変更する必要が生じ、その調整に不測の日数を要したため。(約30日)
"	広域鳥取3期地区(中部広域)(琴浦町工区)	57,580	着工前測量の結果、地形の相違が判明し、土留工法の見直しに不測の日数を要したため。(約60日)
道整備交付金事業費(広域農道)	岩美2期地区(福部町工区)	40,800	切土法面の掘削を行ったところ、クラック等の変状が発生しており、原因調査や対策工法の検討に不測の日数を要したため。(約120日)
道路改良事業費(国道改築)	一般国道178号(岩美道路)	604,040	トンネル工事に必要な工事用水の取水、排水計画及び騒音、振動に関する地元調整に不測の日数を要したため。(約60日)
"	一般国道313号(倉吉道路)	104,180	本工事の施工に伴う迂回路の設置について、関係機関との協議に不測の日数を要したため。(約60日)
社会資本整備総合交付金事業費(県道改良)	主要地方道郡家鹿野気高線(岡木工区)	23,270	盛土材として流用する掘削土が想定以上に軟弱であり、土質改良を行うための各種試験に不測の日数を要したため。(約60日)

事業名	地区(路線等)名	繰越額	繰越理由
社会資本整備総合交付金事業費(県道改良)	主要地方道鳥取河原用瀬線(嶋工区)	41,240	工事の施工に伴い発生する粉塵対策について、地元との調整に不測の日数を要したため。(約60日)
"	一般県道国安桂木線(橋本工区)	38,500	本工事の施工に当たり、占用工事との工程調整に不測の日数を要したため。(約60日)
"	主要地方道鳥取国府岩美線(洗井～鳥越工区)	36,195	用地買収対象地が地籍混乱地であり、地図訂正作業に不測の日数を要したため。(約150日)
"	一般県道岩美インター線(本庄工区)	10,000	関連バイパス道路との交差点部の計画変更の不測の日数を要したため。(約60日)
"	一般県道河原インター線(高福～船岡工区)	30,000	借地の復旧に係る地権者との調整に不測の日数を要したため。(約60日)
"	主要地方道鳥取鹿野倉吉線(片柴工区)	105,000	河川内の濁水対策について、漁協との調整に不測の日数を要したため。(約45日)
"	主要地方道東伯野添線(下伊勢工区)	28,000	埋蔵文化財発掘調査に不測の日数を要したため。(約90日)
"	一般県道福永由良線(福永～山田工区)	7,100	相続が発生している土地の用地取得において、その調整に不測の日数を要したため。(約60日)
"	一般県道木地山倉吉線(本泉～若宮工区)	24,000	河川内の濁水対策について、漁協との調整に不測の日数を要したため。(約30日)
"	主要地方道日野溝口線(下黒坂～福岡工区)	107,300	当該トンネル工事に先行する改良工事において、掘削法面がたびたび小崩落を起こし、この対策に不測の日数を要したため。(約90日)
社会資本整備総合交付金事業費(国道改築)	一般国道482号(上 岸田橋架替)	18,000	用地取得に必要な相続関係の整理において、海外在住者との調整に不測の日数を要したため。(約120日)
"	一般国道482号(春 米バイパス)	47,400	用地買収対象地が地籍混乱地であり、地図訂正作業に不測の日数を要したため。(約120日)
"	一般国道482号(茗 荷谷～測見バイ パス)	10,920	旧道移管条件である補修工事の一部をバイパス供用前に実施する計画であったが、地元調整の結果、供用後の実施に変更となったため。(約90日)
"	一般国道180号(南 部バイパス)	60,000	埋蔵文化財調査において、遺構・遺物の発見により調査期間の延長が必要となったため。(約120日)
"	一般国道181号(岸 本バイパス)	80,000	埋蔵文化財調査において、遺構・遺物の発見により調査期間の延長が必要となったため。(約90日)
"	一般国道183号(河 上工区)	82,000	埋蔵文化財調査において、遺構・遺物の発見により調査期間の延長が必要となったため。(約60日)
"	一般国道482号(江 尾工区)	8,000	地元協議の結果、切土計画の変更が必要となり、その協議及び調整に不測の日数を要したため。(約60日)
地域自主戦略交付金事業費(県道改良)	一般県道国安桂木線(蔵田工区)	27,140	用地測量に当たり、境界確定に不測の日数を要したため。(約90日)
"	一般県道網代港岩美停車場線(浦富工区)	309,000	家屋移転に当たり、移転先の選定に不測の日数を要したため。(約60日)
"	主要地方道岩美八東線(落岩工区)	53,900	土質の変化に伴う工法の再検討に不測の日数を要したため。(約90日)
"	主要地方道津山智頭八東線(芦津工区)	6,720	道路計画策定に際し、河川管理者との協議に不測の日数を要したため。(約60日)
"	主要地方道津山智頭八東線(坂原工区)	25,200	道路のルート確定に係る地元調整に不測の日数を要したため。(約75日)



事業名	地区(路線等)名	繰越額	繰越理由
地域自主戦略交付金事業費 (県道改良)	一般県道大坪集停車場線(大坪工区)	133,000	埋蔵文化財調査において、調査基盤の土質が悪く、調査効率の低下により、調査終了までに不測の日数を要したため。(約30日)
"	主要地方道倉吉由良線(瀬戸工区)	294,000	用水路の付替計画について、地元との調整及び対策に不測の日数を要したため。(約150日)
"	一般県道仙隠岡田線(北野工区)	60,000	用地測量にあたり、境界確定に不測の日数を要したため。(約90日)
"	主要地方道溝口伯太線(阿賀～原工区)	62,940	工事箇所希少生物が生息している可能性があり、関係機関と協議した結果、事前調査が必要となり、その調整と調査に不測の日数を要したため。(約75日)
"	主要地方道溝口伯太線(寺内工区)	68,560	家屋移転に不測の日数を要したため。(約120日)
"	主要地方道倉吉江府溝口線(榎水～御机工区)	12,000	土砂崩落の発生により道路計画を変更する必要が生じ、関係機関との協議及び作業許可に不測の日数を要したため。(約90日)
"	主要地方道米子大山線(岡成～赤松工区)	29,500	用地買収対象地が地籍混乱地であり、境界確定を行うために県外者の現地立会が必要となり、その調整に不測の日数を要したため。(約135日)
"	一般県道米子岸本線(古市工区)	22,550	工事施工に伴う騒音対策及び振動対策の地元調整に不測の日数を要したため。(約60日)
"	主要地方道阿毘緑管沢線(吉鈺工区)	54,550	大型ブロック積に係る掘削を実施していたところ、掘削面が一部崩壊し、対策工法の検討及び対策工に不測の日数を要したため。(約90日)
"	主要地方道倉吉江府溝口線(御机工区)	11,940	改良工事を行っていたところ、本工区に埋設管があることが判明し、管理者との協議に不測の日数を要したため。(約150日)
地方特定道路整備事業費(道路)	主要地方道鳥取河原用瀬線(美成工区)	6,000	道路のルート確定に係る地元調整に不測の日数を要したため。(約75日)
"	主要地方道鳥取河原用瀬線(金原工区)	36,028	当該事業用地が地籍混乱地であり、関係機関との協議に不測の日数を要したため。(約165日)
"	一般県道鷹狩渡一木線(下佐貫工区)	9,000	当該事業用地が地籍混乱地であり、関係機関との協議に不測の日数を要したため。(約90日)
"	一般県道猪ノ子国安線(源太工区)	10,600	工事施工に当たり、全面通行止めを要するが、隣接する他工事の輸送路にあたることから、工程調整に不測の日数を要したため。(約135日)
"	主要地方道津山智頭八東線(西野工区)	36,565	基礎地盤の変化に伴う大型ブロックの割付再検討及び製品の調達に不測の日数を要したため。(約60日)
"	一般県道大谷曹源寺線(下畑2工区)	14,300	用地買収対象者に相続が発生しており、相続者との調整に不測の日数を要したため。(約150日)
"	一般県道長和田羽合線(長江工区)	42,340	用地補償対象者の移転候補地の調整に不測の日数を要したため。(約90日)
"	一般県道米子岸本線(奈喜良工区)	1,460	工場の用地買収に当たり、その移転先地の地盤が軟弱であり、対策工法に不測の日数を要したため。(約180日)
"	一般県道大山口停車場大山線(岩立工区)	20,970	保安林解除について、関係機関との協議に不測の日数を要したため。(約150日)
"	一般県道大篠津停車場線(大篠津工区)	37,850	側溝の嵩上及び蓋設置工事に当たり、計画段階では同意を得ていた沿線住民から計画に納得できない旨が示され、その調整に不測の日数を要したため。(約60日)
"	一般県道多里伯太線(福寿実工区)	26,550	事業計画について地権者の合意が得られず、用地交渉に不測の日数を要したため。(約105日)
"	一般県道多里伯太線(笠木工区)	43,630	法面を掘削したところ、地山から湧水が発生し、その対策に不測の日数を要したため。(約40日)

事業名	地区(路線等)名	繰越額	繰越理由
単県道路調査費	一般国道180号(福長～菅沢工区)	8,730	道路予備設計において現地測量を予定していたが、現地立入の地元調整に不測の日数を要したため。(約60日)
社会資本整備総合交付金事業費(街路)	立川甑山線	5,000	支障物件(倉庫)の移転補償について、地権者から契約の同意を得たが、代替倉庫の建築に要する期間だけ移転期間の延伸を求められたため。(約90日)
"	滝山桜谷線	20,000	先行する埋蔵文化財調査について、調査すべき地層が想定以上に深く調査期間の延伸が必要となったため。(約120日)
地域自主戦略交付金事業費(街路)	滝山桜谷線	6,000	地元商店から繁忙期を回避して事業を行うよう要請があり、事業着手に不測の日数を要したため。(約90日)
"	美萩野覚寺線(鳥大前工区)	9,000	道路拡幅による沿道商店等の駐車場の縮小が営業に支障となることについて、地元調整に不測の日数を要したため。(約120日)
"	美萩野覚寺線(安長工区)	12,000	用地及び建物調査について、調査時期の調整に不測の期間を要したため。(約60日)
"	美萩野覚寺線(湖山町工区)	34,000	先行する他工事の着手が入札不調により遅延したため。(約90日)
"	米子駅陰田線	9,000	先行する既設階段の機能復旧工事について、復旧位置に係る地元調整に不測の日数を要したため。(約90日)
"	日久美町石井線	40,000	建物調査について、調査時期の調整に不測の期間を要したため。(約60日)
"	葭津和田町線	43,000	道路詳細設計について、地元調整に不測の日数を要したため。(約60日)

河川課(単位:千円)

事業名	地区(路線等)名	繰越額	繰越理由
地域自主戦略交付金事業費(大路川における総合的な流域治水対策事業)	大路川	26,220	雨量計設置位置で電波調査を実施したところ、雨量情報が配信できないことが判明し、その対応に不測の日数を要したため。(約60日)
賀祥ダム制御設備改造受託事業費	賀祥ダム	19,483	企業局施工の水車発電設備工事との工程調整に不測の日数を要したため。(約180日)
河川維持修繕費(維持修繕)	千代川	8,560	工事用資材等の運搬経路について、地元調整に不測の日数を要したため。(約45日)
"	三徳川	1,800	工事用資材等の運搬経路について、地元調整に不測の日数を要したため。(約45日)
"	間地川	3,435	オオサンショウウオ生息域の工事施工に伴う濁水抑制の工法の検討に不測の日数を要したため。(約75日)
"	阿弥陀川	17,000	現地の地質調査の結果泥岩層が確認され、河道計画を再検討する必要が生じ不測の日数を要したため。(約90日)
河川維持修繕費(河床掘削)	加勢蛇川	20,000	残土受け入れ先(町事業)との工程調整に不測の日数を要したため。(約105日)
"	佐陀川	4,000	他事業との工程調整に不測の日数を要したため。(約90日)
河川維持修繕費(流砂バランス)	土師川	9,860	工事用資材等の運搬経路について、地元調整に不測の日数を要したため。(約60日)
河川管理費	砂見川	2,500	事業用地取得に係る用地境界の確定に不測の日数を要したため。(約60日)
大規模河川管理施設修繕事業費	塩見川	18,400	潮止堰上流の利水(かんがい用水)関係者と、工事の実施時期について調整が必要となり、その調整に不測の日数を要したため。(約60日)

事業名	地区(路線等)名	繰越額	繰越理由
大規模河川管理施設修繕事業費	大路川	26,600	排水機場のエンジンのオーバーホールを行うにあたり、製造後30年経過しており、取替部品の一部の調達に不測の日数を要したため。(約60日)
平成23年度発生災害を踏まえた治水対策強化事業費	佐陀川	5,500	浸水想定区域図の更新に当たり必要となる危険水位等の見直しに不測の日数を要したため。(約60日)
市町村等受託事業費	大川	12,568	河川改修に併せて実施する市道付替え工事において、計画に係る地権者との交渉に不測の日数を要したため。(約210日)
"	日野川	1,736	工事施工上支障となる施設の移転に係る補償交渉に不測の日数を要したため。(約180日)
社会資本整備総合交付金事業費(河川改修事業)	由良川	174,000	工事施工に際し発生した騒音問題について、その対策に不測の日数を要したため。(約60日)
"	塩見川(特定構造物改築事業)	16,000	潮止堰上流の利水(かんがい用水)関係者と、工事の実施時期について調整が必要となり、その調整に不測の日数を要したため。(約60日)
"	大路川(特定構造物改築事業)	14,000	排水機場のエンジンのオーバーホールを行うにあたり、製造後30年経過しており、取替部品の一部の調達に不測の日数を要したため。(約60日)
地域自主戦略交付金事業費(河川改修事業)	塩見川	49,600	橋台施工に当たり、潮位の影響で河川水位が高く、迂回路盛土施工に不測の日数を要したため。(約80日)
"	大路川	61,700	排水機場の樋門設計に当たり、樋門設置位置の検討に不測の日数を要したため。(約90日)
"	大井手川	9,000	河川改修計画区間に隣接する高圧電線鉄塔の管理者との調整に不測の日数を要したため。(約30日)
"	湖山川	131,600	護岸工事の床掘の結果、湧水による法崩れが生じ、土留め、排水等の対策に不測の日数を要したため。(約70日)
"	加茂川	122,000	工事施工上支障となる建物の移転に係る代替地について、農地転用の手続きに不測の日数を要したため。(約120日)
"	精進川	8,400	取水堰の改築計画について、地元調整に不測の日数を要したため。(約90日)
"	日野川	47,755	工事施工上支障となる施設の移転に係る補償交渉に不測の日数を要したため。(約180日)
河川改修事業費(重要水防区域の解消)	美敷川	15,000	工事施工上支障となる電柱について、移転先の決定及び交渉に不測の日数を要したため。(約50日)
"	塩見川	4,000	現場発生土の処分について、水分が多い軟弱土であったことから、ばっ気・乾燥に不測の日数を要したため。(約150日)
"	私都川	21,020	工事施工上支障となる墓地の移転方法について、地元調整に不測の日数を要したため。(約60日)
"	小鹿谷川	17,550	工事用道路に必要な土地の借地について、その設置位置及び田の復旧方法の調整に不測の日数を要したため。(約50日)
"	小松谷川	20,000	本業務は、国策定の法勝寺川河川整備計画及び市策定の内水排除計画に関連し、計画調整に不測の日数を要したため。(約90日)
高規格幹線道路等関連事業費	浜村川	3,630	用地買収に伴う県外地権者との交渉調整に不測の日数を要したため。(約60日)
"	日野川	1,540	事業区間隣接部の畑で陥没が発生し、対策の検討に不測の日数を要したため。(約80日)
ゲリラ豪雨対策局部改修事業費	梅田川	20,160	工事用道路に必要な土地の借地について、その設置位置及び田の復旧方法に係る調整に不測の日数を要したため。(約50日)

事業名	地区(路線等)名	繰越額	繰越理由
ゲリラ豪雨対策局部改修事業費	名和川	21,000	工事施工上支障となる電柱について、移転先の決定及び交渉に不測の日数を要したため。(約60日)
河川調査費	湖山川(湖山池)	8,300	整備計画の策定に当たっては、水質管理計画と整合を図る必要があるが、その計画の策定が遅れ不測の日数を要したため。(約60日)
社会資本整備総合交付金事業費(海岸事業)	湯山海岸	25,800	冬季風浪の影響で地盤が侵食を受け、その対応に不測の日数を要したため。(約75日)
海岸保全事業費(改築系)	名和海岸	15,000	冬季風浪の影響により、深淺測量の実施に不測の日数を要したため。(約60日)
サンドリサイクル推進事業費	塩見川	16,847	波浪により、現地着手に不測の日数を要したため。(約60日)

治山砂防課(単位:千円)

事業名	地区(路線等)名	繰越額	繰越理由
一般治山事業費(県土)	卯垣地区	25,300	工事用車両が通行する市道の通行規制により不測の日数を要したため。(約30日)
"	河内地区	21,920	工事用道の残置に係る地元調整に不測の日数を要したため。(約60日)
"	竹市地区	23,160	隣接する他工事が遅延し、その調整に不測の日数を要したため。(約100日)
"	横手地区	23,580	工事用車両の騒音に係る地元説明及び対策の検討に不測の日数を要したため。(約30日)
"	豊成地区	38,360	法面の掘削に係る地権者との調整に不測の日数を要したため。(約140日)
"	吉原地区	13,000	立木の伐採により発見された祠の移転調整に不測の日数を要したため。(約70日)
"	本谷地区	9,648	残土を流用予定であった他工事が遅延し、その調整に不測の日数を要したため。(約80日)
農山漁村地域整備交付金事業費	大畑地区	24,458	工事の支障となる立木の伐採について、所有者との調整に不測の日数を要したため。(約90日)
地域自主戦略交付金事業費(治山事業)	太田地区	20,000	他事業執行残の流用により行う工事等について、年度内完了が困難なため。
"	尾際地区	10,908	境界の再確認に係る地権者との調整に不測の日数を要したため。(約110日)
"	埴師地区	5,270	下流水路の土砂流出に係る地元説明及び対策の検討に不測の日数を要したため。(約60日)
"	悴谷地区	21,280	工事用道路のルート変更に係るルート選定等に不測の日数を要したため。(約50日)
"	間地地区	25,248	仮設道の設置に当たり、地権者との調整及びルート変更に不測の日数を要したため。(約90日)
"	酒津地区	14,710	作業用ヤードの確保に不測の日数を要したため。(約110日)
"	大羽尾地区	22,028	県外在住地権者との調整に不測の日数を要したため。(約150日)
"	三徳地区	5,950	埋蔵文化財調査に不測の日数を要したため。(約30日)

事業名	地区(路線等)名	繰越額	繰越理由
地域自主戦略交付金事業費 (漁場保全関連特定森林整備 事業)	市瀬地区	17,160	床掘の結果、構造変更が必要となり、設計変更及び関係 地権者への説明に不測の日数を要したため。(約100日)
"	太一垣地区	54,280	当初想定より岩盤が深かったため、谷止工の構造変更 に不測の日数を要したため。(約110日)
単県斜面崩壊復旧事業費	大畑地区	1,800	工事に係る騒音・振動について、関係者との調整に不測 の日数を要したため。(約110日)
"	洞谷地区	2,700	工事用道路及び作業用ヤードに係る土地の使用につい て地権者との調整に不測の日数を要したため。(約110 日)
治山維持修繕費	吉川地区	1,526	地権者との借地交渉に不測の日数を要したため。(約40 日)
"	稲吉地区	8,442	施工地が共同所有地であったため、住民全体の承諾を得 るために不測の日数を要したため。(約110日)
"	御来屋地区	864	施工地が共同所有地であったため、住民全体の承諾を得 るために不測の日数を要したため。(約110日)
"	高橋地区	864	施工地が共同所有地であったため、住民全体の承諾を得 るために不測の日数を要したため。(約110日)
"	東上地区	6,480	入札の不落札により、事業着手に不測の日数を要したた め。(約150日)
社会資本整備総合交付金事業 費(通常砂防)	六日市中谷川	6,870	掘削土のばっ気乾燥に不測の日数を要したため。(約45 日)
"	下平川	4,380	現地地形と設計に差異が生じたことによる工法変更の検 討に不測の日数を要したため。(約45日)
"	見生寺谷川	4,000	地権者との立木補償の調整に不測の日数を要したため。 (約90日)
"	中代谷川	9,210	当初想定と異なる土質が確認され、設計変更の必要が生 じ、その対応に不測の日数を要したため。(約45日)
"	牛ヶ谷川	8,000	工事施工上支障となる墓地に係る移転先の選定及び手 続に不測の日数を要したため。(約60日)
"	角谷川	5,920	工事用道路の排水対策の検討及び施工に不測の日数を 要したため。(約45日)
"	上岩神谷川	5,370	付替道路予定箇所の法面崩落による道路計画の検討及 び地元との協議に不測の日数を要したため。(約45日)
"	枯芦谷川	27,300	床掘残土を他事業へ流用する予定であったが、工程調整 の結果、受入が可能になるまでに不測の日数を要したた め。(約60日)
"	一ノ谷川	6,396	堤外水路等既設用水の取水に係る関係者との調整に不 測の日数を要したため。(約30日)
"	中大柿谷川	13,010	床掘残土を他事業へ流用する予定であったが、工程調整 の結果、受入が可能になるまでに不測の日数を要したた め。(約60日)
"	二部大谷川	16,652	工事用道路の借地交渉に不測の日数を要したため。(約 60日)
"	勘部川	10,000	井戸水の水質調査説明に係る関係者への説明に不測の 日数を要したため。(約90日)
"	奥絹屋四	44,000	工事用道路の借地交渉に不測の日数を要したため。(約 135日)

事業名	地区(路線等)名	繰越額	繰越理由
社会資本整備総合交付金事業費(通常砂防)	福成四	16,890	流末処理で用水に利用している集水樹に接続する必要があり、用水関係者から樹の構造、位置に要望が出され、その調整に不測の日数を要したため。(約60日)
"	中野川	16,000	付替道路予定箇所の法面崩落により、道路計画の再検討及び関係者との協議に不測の日数を要した。(約90日間)
"	糠庄大谷川	40,740	堤外水路等既設用水の取水について、関係者との調整に不測の日数を要したため。(約45日)
"	友広谷川	5,504	既設農道を工事用道路として使用していたが、工事により舗装等に破損が生じたため、その対応に不測の日数を要したため。(約90日)
"	田ノ原川	17,500	起業予定地内の多数名共有地において、測量の現地立ち入り及び事業計画への同意に不測の日数を要したため。(約60日)
"	谷田川	5,214	用地交渉に不測の日数を要したため。(約60日)
"	堀尾谷川	38,900	受注業者が倒産したため、再発注手続き等に不測の日数を要したため。(約60日)
地域自主戦略交付金事業費(通常砂防)	棒谷川	15,054	床掘りにより、基礎地盤から軟弱土が確認されたため、工法の検討に不測の日数を要したため。(約75日)
"	丹防東谷川	11,034	砂防堰堤掘削時の土砂をばっ気乾燥させるための借地場所の確保に不測の日数を要したため。(約40日)
"	小谷川	11,044	雨水等により路盤材等が民地内へ流出したため、排水処理対策の検討及び施工に不測の日数を要したため。(約45日)
"	大城川	21,354	砂防堰堤掘削時の土砂を抜気乾燥させるための借地場所の確保に不測の日数を要したため。(約60日)
"	谷ノ奥川	9,006	間詰工の施工に当たり、切土部の土質が悪く一部法面の補強を行う必要が生じ、その施工に不測の日数を要したため。(約30日)
"	モチデ谷川	13,216	本工事に伴う簡易水道施設の移転先の検討に不測の日数を要したため。(約30日)
"	鹿の子谷川	2,000	用地買収の交渉に伴い発生した相続問題により、用地の取得に不測の日数を要したため。(約90日)
"	小畑北谷川	6,000	建物の移転先の変更及び移転工法検討に不測の日数を要したため。(約60日)
"	杉谷川	42,800	基礎地盤の岩の一部風化による設計変更及び追加工事に不測の日数を要したため。(約90日)
"	稗谷川	5,400	工事用進入路として計画しているルート改良用資材仮置場の調整に不測の日数を要したため。(約45日)
"	鷹谷川	5,400	工事用進入路として計画しているルート改良用資材仮置場の調整に不測の日数を要したため。(約45日)
"	法ノ谷川	6,400	工事施工上支障となる墓地に係る移転先の選定及び手続に不測の日数を要したため。(約60日)
"	南ノ谷川	2,500	地権者の相続関係者の所在が不明であり、財産管理人の申立て手続に不測の日数を要したため。(約90日)
"	森脇川	5,900	井戸水の水質調査に係る関係者への説明に不測の日数を要したため。(約90日)
"	奥絹屋三	7,856	前庭保護工に伴うため池復旧工事に係る関係者との調整に不測の日数を要したため。(約60日)

事業名	地区(路線等)名	繰越額	繰越理由
地域自主戦略交付金事業費 (通常砂防)	竜王谷川	15,000	工事用道路の概略ルートに係る地元との調整に不測の日数を要したため。(約150日)
"	北の原谷川	8,200	流路工設置予定位置の地権者との調整に不測の日数を要したため。(約40日)
"	なつち谷川	38,520	床版橋の形状変更に係る地元関係者との調整等に不測の日数を要したため。(約45日)
"	姫宮下谷	11,800	測量に係る現地立ち入りについて、地権者との調整に不測の日数を要したため。(約71日)
社会資本整備総合交付金事業費 (火山砂防事業)	下用呂谷川	38,060	工事用道路の土砂流出対策に不測の日数を要したため。(約60日)
"	奥谷川	26,940	床掘残土を他事業へ流用する予定であったが、工程調整の結果、受入が可能になるまでに不測の日数を要したため。(約60日)
"	清水北谷川	4,500	祠の移転方法について地元で意見の違いがあり、その調整に不測の日数を要したため。(約60日)
"	ジャキ谷川	11,360	工事用道路に隣接する施設関係者より、目かくしを設置してほしい旨の要望が出され、この調整に不測の日数を要したため。(約45日)
"	山口谷川	20,000	工事用道路の設置に係る関係者との借地交渉に不測の日数を要したため。(約135日)
"	宮木谷川	18,140	地下水脈の調査等に不測の日数を要したため。(約30日)
"	坪谷川	4,400	工事用道路の排水対策の検討及び施工に不測の日数を要したため。(約45日)
"	加勢蛇川	30,000	堰堤を設置する箇所に小水力発電の取水施設があり、取水方法の決定について所有者との協議に不測の日数を要したため。(約60日)
"	根雨原川	28,000	流路設計に当たり、JRとの協議に不測の日数を要したため。(約90日)
"	臼ヶ塔川	2,000	井戸水の水質調査に係る関係者への説明に不測の日数を要したため。(約90日)
"	西原	20,000	支持地盤が当初の想定より深かったことによる追加ボーリング及び堰堤位置の再検討に不測の日数を要したため。(約75日)
"	佐陀川	60,000	当該地区が大山国立公園内であるため、事業計画について関係機関との協議に不測の日数を要したため。(約135日)
社会資本整備総合交付金事業費 (急傾斜地崩壊対策事業)	高路日地区	3,910	擁壁工の床掘りを行ったところ、基礎地盤が軟弱であり、設計検討及び基礎工に不測の日数を要したため。(約45日)
"	志谷地区	11,400	電柱控柱の移転に係る地権者との交渉が難航し、その再選定等に不測の日数を要したため。(約45日)
"	日田地区	1,000	工事用仮設道の原状回復に当たり、地元関係者との確認協議に不測の日数を要したため。(約45日)
"	皆原地区	8,400	工事施工上支障となる墓地について、移転先地の選定及び手続に不測の日数を要したため。(約75日)
"	駒帰地区	26,800	用地買収の交渉に不測の日数を要したため。(約120日)
"	大内木下地区	5,600	用地買収の交渉に不測の日数を要したため。(約90日)

事業名	地区(路線等)名	繰越額	繰越理由
社会資本整備総合交付金事業費(急傾斜地崩壊対策事業)	古長地区	16,840	工事用道路の地権者との調整に不測の日数を要したため。(約75日)
地域自主戦略交付金事業費(急傾斜地崩壊対策事業)	門尾地区	15,000	境界確認を実施したところ、地権者間で意見の相違があり、境界確定に不測の日数を要したため。(約60日)
"	巖城地区	9,000	地権者との調整及び設計検討に不測の日数を要したため。(約60日)
"	長山地区	28,860	地元から対策区間の見直しについて申し出があり、その調整に不測の日数を要したため。(約90日)
小規模砂防新設費	森の奥川	6,000	伸縮計による観測の結果、地すべりの変動が大きくなったため、再度解析を行い、工法の再検討に不測の日数を要したため。(約60日)
"	三倉川(上)	7,000	工事用地調査において、所有権不明地と地積混乱地が存在したため、その調査に不測の日数を要したため。(約60日)
"	三倉川(下)	5,000	工事用地調査において、所有権不明地と地積混乱地が存在したため、その調査に不測の日数を要したため。(約60日)
"	福呂谷川	19,150	床掘残土を他事業へ流用する予定であったが、工程調整の結果、受入が可能になるまでに不測の日数を要したため。(約60日)
"	阿弥陀川	2,400	用地取得について、土地収用を行うための事業認定庁と協議に不測の日数を要したため。(約80日)
"	寺林山	24,800	工事用道路の補強のための借地交渉に不測の日数を要したため。(約50日)
"	大谷川	15,900	用地買収に係る相続人を含めた境界立会に不測の日数を要したため。(約90日)
"	北谷川	13,700	計画流路工に隣接する法面の法面工の設計に不測の日数を要したため。(約50日)
"	棚谷	12,570	工事影響区域の井戸の調査及び地権者との補償協議に不測の日数を要したため。(約90日)
"	またしろ谷川	15,000	資材置場の借地交渉に不測の日数を要したため。(約40日)
"	繪下山川	15,000	資材置場の借地交渉に不測の日数を要したため。(約40日)
"	桜ヶ瀬川	15,000	既存作業道を工事用道路として用いるため、関係者への説明に不測の日数を要したため。(約70日)
"	大谷右支川	14,440	工事用車両が進入する町道の幅員が狭く、一般車両及び歩行者の安全確保対策及び調整に不測の日数を要したため。(約50日)
単県急傾斜地崩壊対策事業費	上峰寺地区	23,990	山腹斜面の土砂掘削の途中、岩盤が出現し、所有者への工法説明等に不測の日数を要したため。(約60日)
"	坂原地区	500	工損補償について、工事との因果関係の検証及び補償費の算定に不測の日数を要したため。(約50日)
"	公文地区	22,955	工事用道路の一部に民地があり、重車両の往来について、説明及び協議等に不測の日数を要したため。(約75日)
"	西高尾地区	20,140	掘削残土を他事業へ流用する計画として施工を進めたが、他事業の受入れが可能となるまでに不測の日数を要したため。(約60日)
"	諏訪神社地区	5,946	施工上支障となるNTTの引込み線の経路について、NTTと住民との協議に不測の日数を要したため。(約30日)



事業名	地区(路線等)名	繰越額	繰越理由
砂防事業新規事業化調整費	佐陀川	5,000	当該地区が大山国立公園内であるため、事業計画について関係機関との協議に不測の日数を要したため。(約60日)
砂防維持修繕費	小羽尾地区ほか	50,000	境界立会の結果、計画区域が既存の区域外に及ぶことが判明し、急傾斜指定区域の追加が必要となり、この対応に不測の日数を要したため。(約60日)
"	尾見地区ほか	5,040	モノレールの設置位置に係る地権者への交渉及び協議に不測の日数を要したため。(約90日)
"	西小鹿谷川ほか	13,175	掘削により巨石が見つかり、その除去に不測の日数を要したため。(約60日)
"	長山下谷川ほか	15,300	工事着手前に現地測量を行ったところ、当初設計時より土砂崩壊が進行していることが判明し、工法の再検討に不測の日数を要したため。(約30日)
"	九塚川ほか	4,760	掘削発生土の土質が想定より悪く、石灰処理による土質改良の必要が生じ、この改良及び残土処分場との調整に不測の日数を要したため。(約30日)
砂防管理費	八頭管内	500	本体設計委託の繰越(土地境界の確定難航)に伴い、指定地調書作成業務についても年度内完成が困難となったため。(約60日)
"	中部管内	1,400	本体設計委託の繰越(基本計画の策定)に伴い、指定地調書作成業務についても年度内完成が困難となったため。(約45日)
"	西部管内	3,720	本体設計委託の繰越(土地境界の確定難航)に伴い、指定地調書作成業務についても年度内完成が困難となったため。(約60日)
"	日野管内	2,060	対象工事完成後、設備台帳を発注作成する予定であったが、工期延伸により、年度内に台帳作成が困難となったため。(約120日)
砂防単独災害復旧費	佐陀川	99,950	土砂搬入先において、区域の一部の地盤が軟弱であったため、対策の検討に不測の日数を要したため。(約40日)

空港港湾課(単位:千円)

事業名	地区(路線等)名	繰越額	繰越理由
漁港の用地利用計画見直し業務費	網代漁港	500	漁港施設用地利用計画書の見直しに当たり、関係者との調整に不測の日数を要したため。(約120日)
"	淀江漁港	2,000	漁港施設用地利用計画書の見直しに当たり、関係者との調整に不測の日数を要したため。(約120日)
"	境漁港	500	漁港施設用地利用計画書の見直しに当たり、関係者との調整に不測の日数を要したため。(約120日)
漁港建設事業費(機能保全)	泊漁港	8,000	調査の実施に当たり関係機関との調整に不測の日数を要したため。(約60日)
"	境漁港	125,130	工事を実施するに当たり漁港利用者との調整に不測の日数を要したため。(約60日)
港湾維持管理費	田後港	6,000	工事を実施するに当たり港湾利用者との調整に不測の日数を要したため。(約30日)
"	米子港	14,000	事業区域内に希少種及び天然記念物が確認されたため、関係機関との調整に不測の日数を要したため。(約120日)
地域自主戦略交付金事業費(港湾事業)	鳥取港	56,000	工事を実施するに当たり港湾利用者との調整に不測の日数を要したため。(約30日)
"	田後港	69,000	工事を実施するに当たり港湾利用者との調整に不測の日数を要したため。(約30日)
"	米子港	20,200	工事を実施するに当たり港湾利用者との調整に不測の日数を要したため。(約30日)

事業名	地区(路線等)名	繰越額	繰越理由
地域自主戦略交付金事業費 (港湾事業)	赤碕港	1,700	現地調査結果のとりまとめについて関係機関との調整等に不測の日数を要したため。(約60日)
地域自主戦略交付金事業費 (地域自立・活性化交付金事業)	鳥取港	40,350	工事を実施するに当たり港湾利用者との調整に不測の日数を要したため。(約60日)
境港管理組合負担金	境港	52,539	団体営事業の繰越にともなう負担金の繰越。

西部総合事務所県土整備局(単位:千円)

事業名	地区(路線等)名	繰越額	繰越理由
佐野堰魚道改築事業費	日野川(佐野堰)	13,812	調査の結果、多数のオオサンショウオが発見され、施工方法等について関係機関との協議に不測の日数を要したため。(約40日間)
米子港「交流の港」再生事業費	米子港	1,000	関係機関との協議資料の作成について、具体的な利用構想のとりまとめに不測の日数を要したため。(約90日)

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額  
又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

【追加分】

事 項	限 度 額	前年度末までの支出(見込)額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 記				
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源	財 源		一 般 財 源	
							国庫支出金	地方債		その他
平成24年度 砂丘畑送水施設維持管理業務委託	7,593			平成25年度	7,593					7,593

## 平成24年度鳥取県港湾整備事業特別会計歳入補正予算事項別明細書

歳入

款	項	目	補正前 千円	補正 千円	計 千円	節		説明
						区分	金額 千円	
1 使用料及び手数料			45,109	4,665	49,774			
	1 使用料		45,109	4,665	49,774			
		1 港湾施設使用料	45,109	4,665	49,774	1 港湾施設使用料	4,665	
2 財産収入			22,554	15,941	38,495			
	1 財産運用収入		11,927	254	12,181			
		1 財産貸付収入	11,927	254	12,181	1 財産貸付収入	254	
	2 財産売却収入		10,627	15,687	26,314			
		1 不動産売却収入	10,627	15,687	26,314	1 不動産売却収入	15,687	
3 繰越金			1	3,879	3,880			
	1 繰越金		1	3,879	3,880			
		1 繰越金	1	3,879	3,880	1 前年度繰越金	3,879	
4 諸収入			730	159	889			
	1 雑入		730	159	889			
		1 雑入	730	159	889	1 雑入	159	延納利息
5 果債			17,000	0	17,000			
	1 果債		17,000	0	17,000			
		1 港湾整備事業債	17,000	0	17,000	1 港湾整備事業債	0	建設事業費充当
歳入合計			85,394	24,644	110,038			

平成24年度港湾整備事業特別会計補正予算説明資料

空港港湾課(内線:7585)

1款 事業費

1項 事業費

1目 港湾管理事業費

(単位:千円)

事業名	補正前	補正	計	財源内訳				備考
				国庫支出金	起債	その他	繰入金	
港湾管理事業費	56,885	24,644	81,529			使用料等 24,644		
トータルコスト	60,908	24,644	85,552	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	0.5人	0.0人	0.5人	現地確認、設計、工事契約・監督、支払事務、関係機関との調整				
工程表の政策目標(指標)	港湾関連用地の分譲または長期貸付(平成27年度130,000㎡)							
説明								
事業の精算見込みによる減額と充当財源の更正による補正である。								

2目 元金

事業名	補正前	補正	計	財源内訳				備考
				国庫支出金	起債	その他	繰入金	
元金	26,877	0	26,877			財産収入等 0		
トータルコスト	26,877	0	26,877	(補正に係る主な業務内容)				
従事する職員数	0.0人	0.0人	0.0人	支払事務				
工程表の政策目標(指標)	—							
説明								
鳥取港港湾関連用地の土地売り払い収入の増等による財源更正である。								

港湾整備事業 特別会計合計	85,394	24,644	110,038	0	0	使用料等 24,644	0	
------------------	--------	--------	---------	---	---	----------------	---	--

平成24年度2月補正予算歳入歳出事項別明細書(港湾整備事業特別会計)

(単位:千円)

節	款 項 目	港湾整備事業特別会計								
					1款 事業費					
		補正前	補正額	補正後	補正前	補正額	補正後	1項 事業費		
								補正前	補正額	補正後
1	報 酬									
2	給 料									
3	職員手当等									
4	共 済 費									
5	災 害 補 償 費									
6	恩給及び退職年金									
7	賃 金									
8	報 償 費									
9	旅 費									
	費用弁償									
	普通旅費									
	特別旅費									
10	交 際 費									
11	需 用 費	3,355	△ 413	2,942	3,355	△ 413	2,942	3,355	△ 413	2,942
12	役 務 費	123		123	123		123	123		123
13	委 託 料	9,041	△ 51	8,990	9,041	△ 51	8,990	9,041	△ 51	8,990
14	使用料及び賃借料									
15	工事請負費	24,800		24,800	24,800		24,800	24,800		24,800
16	原 材 料 費									
17	公有財産購入費									
18	備 品 購 入 費									
19	負担金、補助及び交付金	7,233		7,233	7,233		7,233	7,233		7,233
20	扶 助 費									
21	貸 付 金									
22	補償、補填及び賠償金									
23	償還金、利子及び割引料	39,258	25,347	64,605	39,258	25,347	64,605	39,258	25,347	64,605
24	投資及び出資金									
25	積 立 金									
26	寄 付 金									
27	公 課 費	1,584	△ 239	1,345	1,584	△ 239	1,345	1,584	△ 239	1,345
28	繰 出 金									
	予 備 費									
	計	85,394	24,644	110,038	85,394	24,644	110,038	85,394	24,644	110,038
財 源 内 訳	国庫支出金									
	地 方 債	17,000		17,000	17,000		17,000	17,000		17,000
	事 業 収 入	67,663	20,606	88,269	67,663	20,606	88,269	67,663	20,606	88,269
	そ の 他	731	4,038	4,769	731	4,038	4,769	731	4,038	4,769
	繰 入 金									

平成24年度2月補正予算歳入歳出事項別明細書(港湾整備事業特別会計)

(単位:千円)

款 項 目  節		港湾整備事業特別会計					
		1款 事業費					
		1項 事業費					
		1目 港湾管理事業費			2目 元 金		
		補正前	補正額	補正後	補正前	補正額	補正後
1	報 酬						
2	給 料						
3	職員手当等						
4	共 済 費						
5	災 害 補 償 費						
6	恩給及び退職年金						
7	賃 金						
8	報 償 費						
9	旅 費						
	費用弁償						
	普通旅費						
	特別旅費						
10	交 際 費						
11	需用費	3,355	△ 413	2,942			
12	役 務 費	123		123			
13	委 託 料	9,041	△ 51	8,990			
14	使用料及び賃借料						
15	工事請負費	24,800		24,800			
16	原 材 料 費						
17	公有財産購入費						
18	備 品 購 入 費						
19	負担金、補助及び交付金	7,233		7,233			
20	扶 助 費						
21	貸 付 金						
22	補償、補填及び賠償金						
23	償還金、利子及び割引料	10,787	25,347	36,134	26,877	26,877	
24	投資及び出資金						
25	積 立 金						
26	寄 付 金						
27	公 課 費	1,584	△ 239	1,345			
28	繰 出 金						
	予 備 費						
	計	56,923	24,644	81,567	26,877	26,877	
財 源 内 訳	国庫支出金						
	地 方 債	17,000		17,000			
	事業収入	39,923	24,644	64,567	26,146	△ 4,038	
	そ の 他				731	4,038	
	繰 入 金					4,769	

節 の 明 細

項 目		金額(千円)等
1款	事業費	
	1項 事業費	
	1目 港湾管理事業費	
	償還金、利子及び割引料	一般会計からの貸付金の償還金
		25,347



繰越明許費に関する調書

【追加】 県土整備部 空港港湾課 (単位：千円)

款	項	目	事業名	予算額	翌年度繰越額	備考
1 事業費	1 事業費	1 港湾管理事業費	港湾管理事業費	31,800	25,490	(ジブクレーン補修工事：8,490千円) 当初予定していなかった雨漏り修繕を行う必要が生じたため、その調整に不測の日数を要したため。(約90日) (危険物用地道路整備工事：17,000千円) 道路予定用地の設計について、危険物用地購入予定会社等と、道路位置の決定及び水道の敷設における協議・調整に不測の日数を要したため。(約210日)
港湾整備事業特別会計 合計				31,800	25,490	

## 平成24年度 公共事業実施地区の概要

(一般公共事業)

道路企画課(単位:千円)

事業名	地区(路線等)名	事業箇所	全 体 計 画			H24年度要望額		H24以降 残事業費
			事業概要	期間	事業費	事業概要	要望額	
地域自主戦略 交付金(補修)	一般県道 金沢伏野線	鳥取市 三津～三萩野	舗装補修 L=600m	H24	82,541	工事	82,541	82,541
社会資本整備 総合交付金 (市町村道代行)	市道 兩岸線	鳥取市 佐治町大井～森坪	バイパス L=1480m W=5.5(9.25)m	H24 ～ H28	156,000	用地補償	(5,000) 1,800	156,000

要望額の上段( )内は、変更前の事業費である。

平成24年度 公共事業実施地区の概要

(一般公共事業)

道路建設課(単位:千円)

事業名	地区(路線等)名	事業箇所	全体計画			H24年度要望額		H24以降 残事業費	
			事業概要	期間	事業費	事業概要	要望額		
社会資本整備総合 交付金(国道改良)	一般国道482号 (若狭谷～洲見バイパス)	若狭町 若狭谷～洲見	バイパス L=2,680m W=6.0(8.0)m	H5 ～ H24	8,346,000	旧道移管処理	(30,000) 60,000	60,000	
	一般国道482号 (春米バイパス)	若狭町 春米～若狭谷	バイパス L=1,350m W=6.0(8.0)m	H23 ～ H30	3,770,000	用地補償 測量設計	(90,000) 121,341	3,740,000	
	一般国道181号 (彦本バイパス)	伯耆町吉定 ～ 米子市諏訪	バイパス L=5,720m W=6.5(15.5)m	H10 ～ H27	13,753,000	測量設計 埋蔵文化財調査 改良工事	(970,000) 890,000	1,518,000	
	一般国道183号 (河上工区)	日南町 河上～宮内	バイパス L=920m W=6.0(7.5)m	H20 ～ H26	1,300,000	用地補償 橋梁工事	(232,146) 202,146	1,019,000	
社会資本整備総合 交付金(県道改良)	主要地方道 鳥取河原用瀬線	鳥取市 横原	現道拡幅 L=700m W=6.0(9.75)m	H22 ～ H26	569,000	改良工事 用地補償	(150,000) 100,000	368,672	
	主要地方道 鳥取国府岩美線	岩美町 洗井～鳥越	バイパス L=2,120m W=4.0(5.0)m	H12 ～ H30	1,400,000	測量設計	(20,000) 56,195	1,400,000	
	一般県道 岩美インター線	岩美町 岩本～本庄	道路新設 L=552m W=6.5(9.0)m	H23 ～ H25	830,000	改良工事 測量設計 用地補償	(410,000) 413,200	810,007	
	一般県道 河原インター線	鳥取市河原町高福 ～ 八頭町西御門	道路新設 L=6,370m W=6.5(9.0)m	H14 ～ H25	13,360,000	改良工事	(600,000) 570,000	698,724	
	主要地方道 鳥取鹿野倉吉線	三朝町 片柴	バイパス L=1,200m W=6.5(10.5)m	H22 ～ H27	964,000	改良工事 用地補償 橋梁下部工	(0) 230,000	846,415	
	主要地方道 東伯野添線	琴浦町 下伊勢	バイパス L=820m W=6.5(10.5)m	H23 ～ H26	340,000	改良工事 用地補償 用地測量	(120,000) 80,000	413,858	
	一般県道 福永由良線	琴浦町 福永～山田	バイパス L=1,850m W=6.0(10.0)m	H27 ～ H27	530,000	改良工事 用地補償	(80,000) 50,000	491,143	
	主要地方道 日野溝口線	日野町下黒坂 ～ 伯耆町福岡	バイパス L=1,250m W=6.0(7.5)m	H20 ～ H26	2,200,000	改良工事	(350,000) 411,353	1,412,674	
	社会資本整備 総合交付金 (街路事業)	滝山桜谷線	鳥取市 卯垣～岩倉	バイパス L=990m W=6.0(14.0)m	H15 ～ H26	3,661,600	JRアンダーBOX 地盤改良工事 埋蔵文化財調査	(484,000) 486,000	1,552,400
		立川鉦山線	鳥取市 立川町	現道拡幅 L=380m W=6.0(14.0)m	H21 ～ H25	600,000	用地補償	(90,000) 88,000	410,800
地域自主戦略 交付金 (県道改良)	一般県道 網代港岩美停車場線	岩美町 浦富	現道拡幅 L=400m W=6.5(15.0)m	H24 ～ H25	804,000	用地補償	(532,086) 580,492	804,000	
	主要地方道 岩美八東線	八頭町 落岩	現道拡幅 L=550m W=5.5(7.0)m	H21 ～ H26	435,000	改良工事	(100,000) 110,000	337,013	
	一般県道 大坪停車場線	八頭町 大坪	バイパス L=900m W=6.0(7.5)m	H22 ～ H26	262,000	改良工事 埋蔵文化財調査	(89,000) 153,000	209,264	
	主要地方道 鳥取鹿野倉吉線	三朝町 片柴	バイパス L=1,200m W=6.5(10.5)m	H22 ～ H27	964,300	改良工事 用地補償	(316,563) 0	846,414	
	主要地方道 倉吉由良線	北栄町 瀬戸	バイパス L=1,990m W=6.5(10.5)m	H22 ～ H26	776,100	改良工事	(200,000) 356,563	547,039	
	主要地方道 溝口伯太線	南部町 寺内	現道拡幅 L=335m W=6.0(12.5)m	H22 ～ H25	400,000	改良工事	(82,000) 122,000	149,040	
	主要地方道 溝口伯太線	南部町 阿賀～原	現道拡幅 L=360m W=6.0(9.75)m	H22 ～ H28	850,000	改良工事	(100,000) 140,000	672,272	
	主要地方道 阿尾緑音沢線	日南町 吉鉦	局部改良 L=300m W=5.5(7.0)m	H22 ～ H25	269,500	改良工事	(35,000) 65,000	105,000	
	地域自主戦略 交付金(街路事業)	美萩野覚寺線 (湖山町工区)	鳥取市 湖山町北一丁目 ～湖山町東一丁目	現道拡幅 L=470m W=6.5(15.0)m	H17 ～ H24	2,367,800	舗装工事 工損調査	(95,000) 84,000	84,000
		美萩野覚寺線 (安長工区)	鳥取市 安長～商栄町	現道拡幅 L=300m W=6.0(15.0)m	H22 ～ H26	500,000	用地補償	(80,000) 12,000	435,000
美萩野覚寺線 (鳥大前工区)		鳥取市 湖山町西一丁目 ～湖山町北三丁目	現道拡幅 L=510m W=6.5(15.0)m	H24 ～ H28	580,000	測量設計	(20,000) 9,000	580,000	
宮下十六本松線		鳥取市 秋里	現道拡幅 L=150m	H24 ～ H26	20,000	改良工事	(20,000) 0	0	
滝山桜谷線		鳥取市 卯垣～岩倉	バイパス L=990m W=6.0(14.0)m	H24	110,000	改良工事 埋蔵文化財調査	(0) 110,000	110,000	
米子駅陰田線		米子市 弥生町～陰田町	現道拡幅 L=1,290m W=14.0(26.0)m	H24	30,000	改良工事 舗装工	(0) 30,000	30,000	
目久美町石井線		米子市 目久美町	現道拡幅 L=270m W=6.0(12.0)m	H23 ～ H25	350,000	用地補償	(40,000) 37,500	340,000	

平成24年度 公共事業実施地区の概要

(一般公共事業) 道路建設課(単位:千円)

事業名	地区(路線等)名	事業箇所	全体計画			H24年度要望額		H24以降 残事業費
			事業概要	期間	事業費	事業概要	要望額	
地域自主戦略 交付金(街路事業)	巖津和田町線	米子市 和田町	現道拡幅 L=980m W=6.5(15.0)m	H24 ~ H28	1,980,000	測量設計 用地調査	(70,000) 42,500	1,980,000
地域自主戦略 交付金(基幹農道)	南大山5期	江府町 栢原	農道整備L=340m W=5.5(7.0)m	H19 ~ H24	1,147,500	舗装工	(50,000) 60,000	60,000
地域自主戦略 交付金(広域農道)	東伯中央	琴浦町	農道整備L=14,100m W=6.0(8.0)m	H6 ~ H25	12,273,975	道路工 舗装工 トンネル照明	(70,000) 69,320	2,436,775
地域自主戦略 交付金(農道保全)	広域鳥取3期 (中部広域)	琴浦町	橋梁補修1式 耐震補強1式	H23 ~ H24	112,000	橋梁補修 耐震補強	(130,000) 100,000	100,000
	広域鳥取3期 (金崎橋)	八頭町 徳丸	橋梁補修1式	H24	11,680	橋梁補修	(11,000) 11,680	11,680
道整備交付金 (広域農道)	岩美2期	鳥取市 福部町	農道整備 L=855m W=5.5(7.0)m	H22 ~ H25	675,000	道路工 法面対策 用地買収	(180,000) 175,800	515,050

要望額の上段( )内は、変更前の事業費である。

平成24年度 公共事業実施地区の概要

(一般公共事業)

河川課

(単位:千円)

事業名	地区(路線等)名	事業箇所	全体計画			平成24年度要望額		H24以降 残事業費
			事業概要	期間	事業費	事業概要	要望額	
地域自主戦略交付金(地域自立・活性化交付金(河川課所管))	湖山池	鳥取市	護岸工(親水護岸) 浅場造成	H20~H25	386,121	浅場造成	(45,000) 57,000	140,000

要望額の上段( )内は、変更前の事業費である。

平成24年度 公共事業実施地区の概要

(一般公共事業)

治山砂防課(単位:千円)

事業名	地区(路線等)名	事業箇所	全体計画			平成24年度要望		H24以降 残事業費
			事業概要	期間	事業費	事業概要	要望額	
治山事業(県土)	卯垣地区	鳥取市 卯垣	土留工、落石防護柵工、吹付工	H22 ~ H26	256,000	土留工、落石防護柵工、吹付工	(91,000) 87,000	202,966
	岩坪地区	鳥取市 岩坪	谷止工、森林整備	H24 ~ H25	80,000	谷止工、森林整備	(40,500) 42,400	80,000
	洞谷地区	鳥取市 洞谷	谷止工	H24 ~ H26	110,000	谷止工	(78,000) 74,000	110,000
	河内地区	鳥取市 鹿野町 河内	谷止工、床固工、護岸工	H24 ~ H25	104,000	床固工、護岸工	(81,800) 74,000	104,000
	紙屋地区	鳥取市 青谷町 紙屋	吹付工、固定工、土留工、落石防護柵工	H22 ~ H26	113,100	吹付工、土留工、落石防護柵工	(48,000) 44,000	44,000
	竹市地区	八頭町 徳丸	固定工	H23 ~ H26	230,000	固定工	(172,200) 166,200	194,000
	智頭地区	智頭町 中島	谷止工、流路工、付帯工、森林整備、山腹工	H24 ~ H25	109,000	谷止工、付帯工、森林整備	(40,000) 40,600	109,000
	本谷地区	智頭町 篠坂	谷止工、流路工、森林整備、土留工、水路工、山腹工	H24 ~ H25	102,000	森林整備、土留工、水路工、山腹工	(53,300) 53,900	102,000
	横手地区	三朝町 横手	谷止工	H23 ~ H25	128,000	谷止工	(52,000) 48,600	83,000
	赤松地区	大山町 赤松	床固工、流路工、アンカー工、補強土工	H24 ~ H31	650,000	床固工、流路工	(122,510) 119,010	650,000
	豊成地区	大山町 豊成	法枠工、鉄筋挿入工、落石防護柵工	H21 ~ H24	197,064	法枠工、鉄筋挿入工	(66,000) 59,400	59,400
	吉原地区	江府町 吉原	土留工、落石防護柵工、ロープ掛工	H23 ~ H24	133,995	土留工、落石防護柵工	(107,700) 103,751	103,751
地域自主戦略交付金(治山事業)	太田地区	岩美町 太田	アンカー工、排水ボーリング、吹付工	H24	71,600	アンカー工、排水ボーリング、吹付工	(51,600) 71,600	71,600
	彦名地区	米子市 彦名	土留工、鉄筋挿入工、補強土工	H24	57,860	土留工、鉄筋挿入工、補強土工	(63,000) 57,860	57,860
地域自主戦略交付金(漁場保全関連特定森林整備事業)	佐治地区	鳥取市 佐治町 尾際	谷止工、山腹工、森林整備	H20 ~ H24	185,570	谷止工、森林整備	(29,450) 34,590	34,590

平成24年度 公共事業実施地区の概要

(一般公共事業)

空港港湾課(単位:千円)

事業名	地区(路線等)名	事業箇所	全 体 計 画			平成24年度要望額		H24以降 残事業費
			事業概要	期間	事業費	事業概要	要望額	
[団体営] 水産物供給基 盤機能保全	皆生漁港	米子市	漁港施設機能 保全計画策定	H24	9,880	保全計画策定	( 9,880 ) 0	0
地域自主戦略 交付金(港湾)	米子港	米子市	老朽化対策等	H22 ~ H26	495,800	-7.5岸壁修繕 -6.0m岸壁修繕	( 0 ) 18,000	473,000

要望額欄の上段( )内は、変更前の事業費である。

