

高度衛生管理型漁港・市場整備に係る構想スケジュール(案)

区分	内容	26年度	27年度	28年度	29年度	30年度	31年度	32年度	33年度	34年度	35年度
市場	1・2号上屋整備	基本設計	実施設計		工事						
	カニカゴ上屋整備				基本設計	実施設計	工事				
	3・4・5号上屋整備				基本設計			実施設計	工事		
	6号上屋整備		基本設計	実施設計	工事						
漁港	2号岸壁(耐震化)	設計		工事							
	栈橋(新設)							設計	工事		
	岸壁(増深)	測量調査設計		工事							
	浚渫(増深)				浚渫						
	臨港道路付替						工事				