
　社会資本総合整備計画 事後評価書
計画の名称 山陰海岸ジオパーク圏域３府県周遊観光活性化計画（重点）

計画の期間   平成３０年度 ～   令和０４年度 (5年間) 重点配分対象の該当 〇

交付対象 鳥取県

計画の目標 鳥取県・兵庫県・京都府の３府県の日本海沿岸部をエリアとする世界ジオパークネットワークに加盟の“山陰海岸ジオパーク”圏域では、地質遺産をはじめとした多様な地域資源を保全し教育・観光・地域産業に活用することで、

地域活性化を図る活動が行われている。これらの活動に合わせ、拠点施設間のアクセス強化や拠点施設周辺の整備を推進し、広く圏域外からの来訪者の増加を図ることにより、広域的な地域活性化を目指す。

全体事業費（百万円） 合計（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）               1,201  Ａ               1,201  Ｂ                   0  Ｃ                   0  Ｄ                   0 効果促進事業費の割合Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）         0 ％

番号

計画の成果目標（定量的指標）

定量的指標の定義及び算定式

定量的指標の現況値及び目標値

当初現況値 中間目標値 最終目標値

H26~H28平均値 R2 R4

   1 【鳥取県・兵庫県・京都府　共通目標】　観光入込客数２７３万人（H26～H28の平均）から２８６万人（H34）に増加　　（１３万人（５％）の増加）

【鳥取県・兵庫県・京都府　共通目標】山陰海岸ジオパークエリアの観光入込客数 273万人 281万人 286万人

（観光入込客数の増加割合）＝（評価時点の観光入込客数　－　H26～H28の年間平均観光入込客数）／（H26～H28年間平均観光入込客数）

   2 【鳥取県　単独目標】　観観光入込客数６９万人（H26～H28の平均）から７２万人（H34）に増加　　（３万人（５％）の増加）

【鳥取県　単独目標】山陰海岸ジオパークエリアの観光入込客数 69万人 71万人 72万人

（観光入込客数の増加割合）＝（評価時点の観光入込客数　－　H26～H28の年間平均観光入込客数）／（H26～H28年間平均観光入込客数）

   3 【鳥取県　重点目標】　重点地区における観光入込客数１４３００人（H26～H28の平均）から１５０００人（H34）に増加　　（７００人（５％）の増加）

【鳥取県　重点計画目標】　重点対象の拠点施設における当該一の県外からの観光入込客数 14300人 14700人 15000人

（観光入込客数の増加割合）＝（評価時点の観光入込客数　－　H26～H28の年間平均観光入込客数）／（H26～H28年間平均観光入込客数）

備考等 個別施設計画を含む － 国土強靱化を含む － 定住自立圏を含む 〇 連携中枢都市圏を含む － 流域水循環計画を含む － 地域再生計画を含む － 避難確保計画の策定 避難行動要支援者名簿の提供

1 案件番号： 0000603363



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H30 H31 R02 R03 R04 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

広域連携事業

A11-001

河川 一般 鳥取県 直接 鳥取県 一級 環境 湖山池河川環境整備事業

（浚渫）

浚渫V=14,000ｍ3 鳥取市  ■  ■  ■  ■  ■         430 1.03 －

A11-002

河川 一般 鳥取県 直接 鳥取県 一級 環境 湖山池河川環境整備事業

（護岸）

護岸L=700m 鳥取市  ■  ■  ■  ■  ■         331 1.03 －

A11-003

河川 一般 鳥取県 直接 鳥取県 一級 環境 湖山池河川環境整備事業

（覆砂）

覆砂V=160,000ｍ3 鳥取市  ■  ■  ■  ■  ■         440 1.03 －

 小計       1,201

合計       1,201

1 案件番号：  0000603363



事　後　評　価

○事後評価の実施体制、実施時期
事後評価の実施時期

公表の方法

○事業効果の発現状況

定量的指標に関連する
交付対象事業の効果の発現状況

定量的指標以外の交付対象事業の
効果の発現状況（必要に応じて記述）

○特記事項（今後の方針等）

本整備計画の連携先である兵庫県、京都府と本整備計画作成主体である鳥取県主管課
において相互に調整を行い、実施。

事後評価の実施体制

0000603363案件番号：

令和６年９月

鳥取県ホームページ

湖山池河川環境整備事業により湖山池周辺における観光空間の質的向上が図られたが、新型コロナウイルス感染症などの影響も
あり重点地区における観光入込客数は14,300人（H26～H28）から13,200人（R5）と目標達成には至らなかった。一方、重点地区
を含む本県の山陰海岸ジオパークエリアの観光客数は、その他主要観光施設の取り組みなどにより69万人（H26～H28）から76万
人（R5）へ約7万人増加した。

今後は県単独事業として、これらの事業を継続し、湖山池周辺の観光空間の更なる質的向上を目指していく。



○目標値の達成状況

番号
指標（略称）
目標値／実績値 目標値と実績値に差が出た要因

 1

3府県共通：山陰海岸ジオパークエリアの観光入込客数の増加

最　終
目標値

286万人
目標値に対して、64万8千人（23％）の減少となった。原因としては、新型コロナウイルス感染症による緊急事態宣言等の影響で、人流が抑制

されたことが考えられる。 【鳥取県・兵庫県・京都府】R5実績値：2,214千人（参考：H26～H28平均値：2,726千人） 出典：「観光入込動態

調査」外

最　終
221万人

実績値

 2

単独：山陰海岸ジオパークエリアの観光入込客数の増加

最　終
目標値

72万人
本計画の進捗により、観光入込客数が（H26～H28平均値）69万人から、（R5）76万人（7万人(10％)）へ増加し、最終目標を達成した。 出典

：「観光入込動態調査」外

最　終
76万人

実績値

 3

重点地区における観光入込客数の増加

最　終
目標値

15000人
目標値に対して、1,800人（12％）の減少となった。原因としては、新型コロナウイルス感染症による緊急事態宣言等の影響で、人流が抑制さ

れたことが考えられる。 【鳥取県】R5実績値：13,200人（参考：H26～H28平均値：14,300人） 出典：「観光入込動態調査」外

最　終
13200人

実績値

1 案件番号：0000603363


