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境港水産事務所 

さかいみなと漁港・市場活性化ビジョンの進捗状況について 

 

前回協議会（R6.1）以降、下記の取組を行った。 

１．信頼される漁港・市場作り 

 〇災害に強い漁港・市場 

  令和６年 ２月 災害復旧 WG会議、防災講演会の開催 

３月 津波を想定した避難訓練の実施 

 〇衛生管理の強化 

  令和６年 ２月 セキュリティゲート運用開始 

３月 優良衛生品質管理市場・漁港認定の更新 

       １０月 ７号上屋の開場セレモニー、衛生管理ルール運用開始（予定） 

 

 

 

 

 

 

 

 

セキュリティゲート運用開始 

 

 

 

 

 

 

 

 

優良漁港認定の更新 

 

 

 

 

 

 

 

 

７号上屋完成 

 

２．活力がある漁港・市場作り 

  令和６年 ４月 第１回冷凍・冷蔵施設整備意見交換会の開催 

令和６年 ５月 共同利用冷凍・冷蔵施設整備開始 

 

３．親しまれる漁港市場づくり 

令和６年 ４月 おさかなパーク春祭り 

５月 NHKさかなクンのギョギョッとサカナスター特別授業（5/14収録、6/21放映） 

ギョギョッとサカナスターイラスト展（5/16～7/1） 

６月 まぐろ感謝祭 

１０月 水産まつり（予定） 

 

 

 

 

 

 

 

 

おさかなパーク春祭り 

 

 

 

 

 

 

 

 

サカナスターイラスト展 

 

 

 

 

 

 

 

 

まぐろ感謝祭 
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共同利用冷凍・冷蔵施設 完成予想図 
 

山陰旋網漁業協同組合 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

整備概要 

工  期 令和６年５月～令和７年８月 

施工業者 美保テクノス・リンクス・境港土建ＪＶ  設計監理 (株)平設計 

共用開始 令和７年９月 

施設規模 鉄骨造り ３階建（機械室のみ） 延べ面積 7,799 ㎡ 

凍結庫 30 トン×３室  保管庫 1,300 トン×４室（内、半分は共同利用分） 
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