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普及担当



１ 日野町の森林資源状況

２ 間伐実施及び路網整備の状況

３ 濁谷地域の森林の状況

（１）樹種・齢級別

（２）施業履歴

４ 濁谷地域におけるルート案の検討

（１）傾斜区分図

（２）地すべりマップ→使用せず

（３）地質図

５ 課題及びその対応方向

６ 今後の展開（事業化に向けての取組等）

検討の流れ



日野町の森林資源状況図
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間伐実施及び路網整備の状況

今回の提案箇所：濁谷地域

ス ギ

ヒノキ

間伐実施区域
(H19～H26)



間伐実施状況
単位：面積ha

区分 スギ ヒノキ 計

面積
間伐
面積

実施
率

面積
間伐
面積

実施
率

面積
間伐
面積

実施
率

1齢級 0 0 1 1 92% 1 1 92%
2齢級 0 0 25 0 0% 25 0 0%
3齢級 15 1 6% 47 1 1% 62 1 2%
4齢級 63 5 8% 90 3 4% 153 8 5%
5齢級 97 27 28% 127 20 16% 223 48 21%
6齢級 149 60 40% 207 71 34% 356 131 37%
7齢級 197 85 43% 314 71 23% 511 156 31%
8齢級 275 80 29% 414 140 34% 689 220 32%
9齢級 487 77 16% 416 98 24% 904 175 19%
10齢級 615 63 10% 216 65 30% 831 128 15%
11齢級 785 142 18% 169 50 29% 954 192 20%
12齢級 570 95 17% 132 42 32% 702 137 19%
13齢級 267 39 15% 51 10 20% 318 50 16%
14齢級 149 16 11% 25 4 17% 174 21 12%
15齢級 71 7 10% 104 1 1% 175 8 5%
16齢級 32 1 5% 17 2 11% 49 3 7%
17齢級 27 3 12% 149 9 6% 176 12 7%
18齢級 34 0 0% 102 1 1% 136 1 1%
19齢級 9 0 3% 15 0 0% 24 0 1%
20齢級 47 0 1% 80 0 1% 127 1 1%
21齢級以上 31 0 0% 52 0 0% 83 0 0%

合計 3,918 702 18% 2,755 590 21% 6,673 1,292 19%
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日野町の間伐実施状況（H19～26）



濁谷地域の路網・間伐実施状況



濁谷地域の間伐実施状況（H19～26）



濁谷地域の地形状況

林道金持線
（L=520m、W=3.0m)

中電管理道
（L=約1,280m、W=3.0m)



中電管理道（W=3.0m)

中電管理道終点

中電管理道終点以降は急峻

中電管理道終点からヘアピン切って尾根に向かおう！



傾斜区分図でのルート案検討

L=１，２００ｍ 平均勾配約１３％

L=720m 平均勾配約１３％



表層地質図でのルート案検討



３５０ｍ範囲



課題及びその対応方向

■既設道（中電管理道）が林業専
用道規格での改良は困難
→既設道は大きな改良をせず、現状使用。

■中電管理道の使用承諾の可否
→交渉

■不在村所有者が多い（森林組合談）
→ＰＴで、不在村所有者対策を検討

■森林経営計画の策定
→森林組合の策定作業を支援



今後の展開（事業化に向けた取組等）
取組内容 取組内容 おおよその時期

■日野町林業専用道等検討
ＰＴ（第１回）

日野町・鳥取日野森林組合・県
（林道・普及担当）による路線検討

Ｈ２７．８．３１開催

１ 日野町林業専用道等
検討ＰＴ（第２回）

路線提案及び課題の抽出 Ｈ２７．１０．２開催予定

２ 現地調査 現場から見えた課題の抽出 Ｈ２７．１０

３ 課題検討
１及び２から抽出された課題への
対応を検討

Ｈ２７．１０

４ 開設計画（素案）の策定
上記までの課題等を踏まえた修
正作業を行い、開設計画（素案）
を策定

Ｈ２７．１０～１２

５ 地元等関係者への説明
関係者の意見・その他課題等の
聞き取り

Ｈ２７．１０～Ｈ２８．３

修正点等を反映した開設計画（案）を策定

６ 予算化に向けた取組 Ｈ２７．１０

７ 事業化 Ｈ２８．４～１１


