
別紙１ 

 

標準工期算定式 

 

  Ｔ＝Ａ×Ｐｂ 

 

   Ｔ  ： 工期 

   Ｐ  ： 直接工事費 

  Ａ，ｂ ： 係数（下表による） 

 

 

工種 Ａ ｂ 

河川工事 7.1 0.1952 

河川・道路構造物工事 2.8 0.2546 

海岸工事 4.0 0.2272 

港湾・漁港工事 4.0 0.2272 

道路改良工事 2.9 0.2503 

鋼橋架設工事 5.4 0.2281 

ＰＣ橋工事 4.9 0.2282 

舗装工事 9.9 0.1753 

砂防・地すべり等工事 4.6 0.2263 

道路維持工事 19.9 0.1422 

河川維持工事 20.1 0.1436 

下水道１工事 0.2 0.4044 

下水道２工事 1.5 0.2817 

下水道３工事 1.5 0.2934 

 

（注意） 

１．上記、標準工期算定式によりがたい場合は、必要工期を積み上げて算定すること。

積上工期には、準備、後片付け期間、不稼働日等加算すること。 

２．「橋梁保全工事」は、「河川・道路構造物工事」の算定式を準用すること。 

 


