	時　期
	学　校
	県

	前々年度９月

前々年度３月

前年度４月

前年度５月

前年度６月

当年度４月
	
計画相談
(開校の前年度４月頃に校舎が８割
程度完成するよう逆算した時期)
校舎着工


申請書提出

学校PR開始
(申請中であることを付記)



募集活動開始

校舎完成

入試実施
	計画聞き取り


申請書受理








私立学校新設認可に係る一般的なスケジュール
計画書提出・事前相談





認　可　申　請





私学審議会出席





開　　校





私学審議会報告








私学審議会諮問


(申請内容審査)








私学審議会開催


（聞き取り等）





新設施設など必要に応じ現地調査





私学審議会開催


(認可の可否を検討)








知事認可








私学審議会答申











